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1. YHTEENVETO 

1.1  Tarveselvitys 

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 8.4.2024, ohessa ote 

päätöksestä (Dnro TRE:1501/10.03.06/2024) 

§ 147 Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian perusparannus- ja uudisrakennushankkeen 

tarveselvitys  

Valmistelija / lisätiedot: Heinämäki Anna-Kaisa, Savisaari Lauri  

Valmistelijan yhteystiedot 

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, virpi.ekholm@tampere.fi, hankearkkitehti Minna 

Tuominen, puh. 041 730 0384, minna.h.tuominen@tampere.fi ja koordinaattori Elina Kalliohaka 

puh. 040 486 4918, elina.kalliohaka@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä 

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, lauri.klami@tampere.fi  

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja  

Päätösehdotus 

Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian perusparannus- ja uudisrakennushankkeen 

tarveselvitys ja väistötilaratkaisut hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.  

Kokouskäsittely 

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle ja kiinteistöjohtaja 

Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. 

 Perustelut 

Tammelan koulu ja Sara Hildén -akatemia sijaitsee Tammelan kaupunginosassa osoitteessa 

Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-115-295-1. Etäisyys keskustorilta on noin 

1,5 km.    
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Tammelan koulu koostuu kahdesta eri aikaan rakennetusta koulurakennuksesta. Jugendkoulu 

(rakennus 1) on valmistunut vuonna 1911 ja sen on suunnitellut Georg Shreck. Tiilikoulu (rakennus 

2) on valmistunut vuonna 1957 ja sen on suunnitellut Olavi Suvitie. Jugendkoulu on peruskorjattu 

vuonna 2003 ja tiilikoulu vuonna 2002 (kuvataidekoulu, entinen kirjasto-osa) ja 2005–2006. 

Vakavien sisäilmaongelmien vuoksi tiilikoulu on ollut pääosiltaan poissa opetuskäytöstä vuoden 

2019 syksystä. Tontilla sijaitsevan jugendkoulun perusparannus on mahdollinen tiilikoulun tilojen 

valmistumisen jälkeen. Tiilikoulun väistötilana on tontilla oleva siirtokelpoinen koulurakennus, joka 

palvelee Tammelan koulua jugendrakennuksen perusparannuksen valmistumiseen asti. 

Tiilikoulussa sijainneen Sara Hildén -akatemian väistötiloina käytetään entisiä Koivistonkylän 

Tredun tiloja.   

Tiilikoulun kunto edellyttää raskasta perusparannusta. Tässä tarveselvityksessä esitetään, että 

Tammelan koulun ja Sara Hildén - akatemian rakennushanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa tiilikoulu asemakaavaehdotuksen mukaan osittain perusparannetaan ja 

osittain korvataan uudisrakennuksella. Tiilikoulun uudisosa sijoittuu tontilta purettavan tiilikoulun 

osan paikalle. Toisessa vaiheessa tiilikoulun valmistumisen jälkeen perusparannetaan jugendkoulu. 

Kolmannessa vaiheessa puretaan tontilta väistötilana toiminut siirtokelpoinen koulurakennus ja 

rakennetaan välituntipiha-alue valmiiksi. Rakennusten yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on 9 952 

brm2. 

Tammelan koulu sijaitsee kaupungin keskustan sisäisten kevyenliikenteenyhteyksien ympäröimänä, 

raitiotien läheisyydessä. Sijainti on perusopetuksen, esiopetuksen ja kulttuurin palveluverkkojen 

näkökulmasta hyvä ja tarkoituksenmukainen. 

Tilan tarve  

Koulu mitoitetaan 3–4 -sarjaiseksi, 600–800 esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalle. 

Laskentaperusteena on 25 oppilasta perusopetusryhmässä. Koulun oppilasmäärä vaihtelee 

vuosittain riippuen saksan kielen ja kuvaamataidon painotuksiin osallistuvien oppilaiden määrästä. 

Koulun laskennallista oppilasmäärää ei perusparannuksen myötä pystytä kasvattamaan. Sara 

Hildén -akatemian tilantarve koostuu omista tiloista ja perusopetuksen kanssa yhteiskäyttöisistä 

tiloista.   

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 5 846 hym2 . Rakennuksen 

vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala on 7 773 htm2 . Tilasuunnittelussa mahdollistetaan 

tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.  

Aikataulu  

Rakennustöiden ensimmäinen vaihe on suunniteltu alkavaksi toukokuussa 2026 ja vaiheen on 

määrä valmistua huhtikuussa 2028. Toinen vaihe on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2028 ja 
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vaiheen on määrä valmistua toukokuussa 2030. Pihan viimeistelytyöt valmistuvat siirtokelpoisen 

rakennuksen purkamisen jälkeen kesällä 2030.  

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot  

Tammelan koulu sijaitsee Tammelan kaupunginosassa. Sitä rajaavat pohjoispuolella Väinölänkatu, 

eteläpuolella Ilmarinkatu, lännessä Salhojankatu ja idässä Kalevan puistotie. Ilmarinkadun 

eteläpuolella sijaitsee Tammelan stadion. Etäisyyttä Tampereen keskustaan on noin 1,5 kilometriä. 

Tontti on laajuudeltaan 11 464 m2  ja se on kaupungin omistama.  

Vireillä on Tammelan koulun asemakaavamuutos 8821. Tammelan koulun ja Sara Hildén -

akatemian rakennushankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan 8821 

vahvistumista. Tarveselvityksen viitesuunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja on tehty 

asemakaavatyön rinnalla. Tammelan koulurakennusten perusparannus ja uudisrakentaminen 

suunnitellaan asemakaavan mukaisesti.   

Alustavan asemakaavaehdotuksen mukaan kaavamääräykset ovat: YO Opetustoimintaa 

palvelevien rakennusten korttelialue, 10 000 kem2. Jugendkoulu, sr-1, tiilikoulu, eteläpääty, sr-17 ja 

tiilikoulu, pohjoisosan uudisrakennusosa, ym-12.   

Alustavan asemakaavaehdotuksen mukaan purettavasta rakennuksesta tulee laatia 

purkumateriaaliselvitys ja -suunnitelma, joilla esitetään purettavien rakennusosien uudelleenkäyttö 

ja kierrätysratkaisut. Purkumateriaalia ja purettavia rakennusosia tulee hyödyntää haitta- 

aineselvityksien sallimassa laajuudessa purkukiinteistöllä. Purettujen rakennustuotteiden tulee 

täyttää rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset, jotka osoitetaan 

rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä.   

Tarveselvitysvaiheessa laaditun viitesuunnitelman mukaan tiilikoulun ensimmäisessä kerroksessa, 

jugendkoulun puoleisessa uudisosassa sijaitsevat ruokala keittiötiloineen sekä henkilökunnan 

tauko- ja työtilat. Uudisosan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös luokkatiloja, kädentaitojen 

tilat varastotiloineen, vahtimestarin tila sekä aula- ja wc- tiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsevat 

liikuntasali puku- ja pesutiloineen, perusopetuksen luokkatiloja sekä aula- ja wc-tiloja. Kolmannessa 

kerroksessa sijaitsevat opiskeluhuollon tilat, liikuntasalin katsomo, opetustilaa sekä pääosa 

teknisistä tiloista. Tiilikoulun perusparannusosassa sijaitsevat Sara Hildén -akatemian opetustilat 

aputiloineen kolmessa kerroksessa. Sekä perusparannusosan että uudisosan taide- ja taitoaineiden 

opetustilat ovat perusopetuksen ja Sara Hildén -akatemian yhteiskäytössä.   

Tarveselvitysvaiheessa laaditun viitesuunnitelman mukaan jugendkoulun 1.–3. kerrokseen sijoittuu 

pääosin nykyisen tilajaon mukaisesti esi- ja perusopetuksen luokkatiloja-, varasto-, aula- ja 

eriyttämistiloja sekä uudet märkäeteistilat. Neljännessä kerroksessa sijaitsevat opetustilojen lisäksi 

juhlasali ja kellarikerroksessa henkilökunnan yhteiset sosiaalitilat sekä varastotiloja.   
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Piha-alueelle sijoitetaan aidattu minipeliareena, kiinteitä penkkejä, keinuja, hiekkalaatikko ja 

kiipeilytelineitä. Pihan välineet ja toiminta tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Vanha 

jugendkoulun edessä sijaitseva varasto puretaan ja tontille rakennetaan uudet katokset. Pihan 

välineet ja toiminta tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Välituntipiha on laajuudeltaan 7 860 

m2  (11,2 m2 /oppilas). 

Välituntipihan keskellä on avoin pelikenttä- ja leikkialue, jonka mitoituksessa on huomioitu 

Tammelan stadionin tv-tuotannon autojen tilavaraus ja huoltoyhteys Ilmarinkadulta. Käyttötarve on 

noin kolme kertaa vuodessa, mikäli jalkapallon seurajoukkue selviytyy Eurooppa- tai Konferenssi-

liigan otteluihin tai mikäli siellä järjestetään jalkapallomaajoukkueen kansainvälinen ottelu. Muissa 

otteluissa tietoliikenneyhteys hoidetaan kuituyhteyden kautta eikä tv- tuotantoautoja tarvita. 

Mahdollinen käyttö tv-tuotantoon edellyttää erillistä sopimista, päätöstä ja koulun välituntikäytön 

turvallisuuden varmistamista.   

Pysäköintialueen liittymä ja huoltoliikenne järjestetään Väinölänkadulta ja saattoalue on 

Väinölänkadulla. Tontille osoitetaan asemakaavan mukaiset pysäköintipaikat ja polkupyöräpaikat: 

Päiväkodit ja esiopetus vähintään yksi autopaikka lapsiryhmää tai esiopetusryhmää kohti, vähintään 

kaksi autopaikkaa henkilökunnalle ja yksi polkupyöräpaikka 100 kerrosneliömetriä kohti. 

Peruskoulut vähintään seitsemän autopaikkaa (henkilökunnalle, huollolle ja opiskeluhuollolle) ja yksi 

pyöräpaikka 2–3 oppilasta kohti. Polkupyöräpaikoista 50 prosenttia on osoitettava katettuun tilaan, 

joka on esteettömästi saavutettavissa ja jossa on runkolukittavat telineet. Muiden 

polkupyöräpaikkojen tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja ne tulee varustaa runkolukittavilla 

telineillä.  

Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet  

Rakennuksista suunnitellaan ja korjataan terveelliset ja turvalliset noudattaen lakeja, 

viranomaisohjeita, ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja 

Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeita.  

Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät 

rakenteet ja materiaalit sekä elinkaaren aikainen hiilijalanjälki, materiaalien kierrätettävyys ja 

elinkaarikustannukset. Suunnitteluratkaisuissa tulee myös huomioida ilmastonmuutoksen tuomat 

haasteet. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. 

Suunnittelussa uudisrakennuksen perustusten ja rungon käyttöiäksi määritetään 100 vuotta, muiden 

rakennusosien käyttöiäksi 50 vuotta. Korjaussuunnittelussa käyttöikä on 30 vuotta.  Rakenteet 

mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat -standardin mukaisille kuormille. Korkeissa tiloissa 

tulee huomioida lattiarakenteen kestävyys huollon vaatiman henkilönostimen mukaan.   

Molempien rakennusten paloluokka on P1.   
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Rakennusten kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 -järjestelmää sekä 

laadittavaa kosteudenhallintaselvitystä. Jugend- koulun kaikki ulkovaippaan tehtävät 

korjaustoimenpiteet toteutetaan sääsuojan alla. Tiilikoulun perusparannus sekä uudisosa 

runkovaiheen jälkeen toteutetaan omarunkoisen sääsuojan alla.  

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mukaan. 

Käytettävien materiaalien tulee olla M1-luokiteltuja.   

Uudisrakennuksen ja siihen liittyvän perusparannusosan rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä 

rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3 /hm2  täyttyy. Jugend-koulun 

ilmanvuotolukuna tavoitellaan 2,0 m3 /hm2 . Uudet lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään 

ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja 

lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.  

Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet.   

Huonetilojen akustiikka ja tilojen välinen ääneneristävyys suunnitellaan tilojen käyttötarkoituksen 

mukaan.   

Investointi- ja käyttökustannukset  

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraaviin kustannusarvioihin: Jugend-

koulun (rakennus 1) perusparannus, veroton investointikustannus 12 650 000 euroa (3391 

euroa/brm2). Tiilikoulu 2 (rakennus 2), veroton investointikustannus uudisrakennusosa 15 500 000 

euroa (3 799 euroa/brm2 ) ja perusparannusosa 4 050 000 euroa (4195 euroa/brm2 ), 

taideinvestointi 170 000 euroa. Tiilikoulun investointien kustannusarvio yhteensä 19 720 000 euroa.   

Rakennusten 1 ja 2 yhteenlaskettu vuosivuokra on 2 697 049 euroa, joka jakaantuu seuraavasti: 

Perusopetukselle 1 921 554 euroa, Sara Hildén - akatemialle 370 666 euroa, varhaiskasvatukselle 

303 468 euroa, Pirkanmaan hyvinvointialueelle 37 068 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy:lle 64 293 

euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen 

toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.   

Talonrakennusohjelmassa 2024 Tammelan koulun rakennukselle 1 on esitetty yhteensä 12 500 000 

euron määrärahaa vuosille 2026–2030. Määrärahat jakautuvat esityksessä seuraavasti: 200 000 

euroa vuodelle 2026, 400 000 euroa vuodelle 2027, 1 800 000 euroa vuodelle 2028, 8 000 000 

euroa vuodelle 2029 ja 2 100 000 euroa vuodelle 2030.  

Talonrakennusohjelmassa 2024 Tammelan koulun rakennukselle 2 on esitetty yhteensä 21 092 000 

euron määrärahaa vuosille 2024–2028. Määrärahat jakautuvat esityksessä seuraavasti: 400 000 

euroa vuodelle 2024, 600 000 euroa vuodelle 2025, 8 000 000 euroa vuodelle 2026, 8 000 000 

euroa vuodelle 2027 ja 4 092 000 euroa vuodelle 2028.    
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Kustannusarvion mukaiset kustannukset alittavat talonrakennusohjelmassa 2024 esitetyt 

kustannukset. Vuoden 2024 talousarviossa rakennus 1:n ja rakennus 2:n yhteenlaskettu kustannus 

on 33 592 000 euroa ja tarveselvitysvaiheen kustannusarvion mukainen rakennus 1:n ja rakennus 

2:n yhteenlaskettu kustannus on 32 370 000 euroa. Esitetään määrärahaa ja investointivuosia 

tarkastettavaksi talonrakennusohjelman vuosille 2025–2030 vuoden 2025 talousarviokäsittelyn 

yhteydessä.  

Toiminnan kustannukset  

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä noin 80 henkilöä (mukaan lukien esiopetus, opiskeluhuolto, 

perusopetus, Sara Hildén -akatemia ja Pirkanmaan Voimia Oy).    

Perusopetuksen opettajia, mukaan lukien rehtori, on koulussa noin 33. Opettajien ja rehtorin 

palkkakustannukset ovat vuodessa noin 2 033 400 euroa. Lisäksi on koulunkäynnin ohjaajat (noin 7 

henkilöä), koulusihteeri ja vahtimestari (jälkimmäinen 1½). Heidän palkkakustannuksensa ovat noin 

331 100 euroa. Perusopetuksen vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 2 400 000 

euroa.   

Esiopetuksen henkilökunnan (3 lastentarhanopettajaa, 5 lastenhoitajaa ja 1 avustaja) 

henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 365 000 euroa.   

Vuosien 2028 ja 2030 vuosisuunnitelmissa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannus. 

Vuonna 2028 ensikertaisen kalustuksen kustannus on 450 000 euroa eli 2 500 euroa/oppilas. 

Vuonna 2030 ensikertaiseen kalustukseen tulee varata 1 300 000 euroa. Molemmat rakennukset 

huomioiden ensikertaisen kalustuksen kustannukset ovat yhteensä 1 750 000 euroa. Summasta 65 

prosenttia eli 1 370 000 euroa on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 

prosenttia eli 612 000 euroa on varaus käyttötalouteen, sisältäen tarvittavat ICT- hankinnat.  

Sara Hildén -akatemiassa työskentelee 7 kokoaikaista työntekijää, lisäksi tuntiopettajia on vuosittain 

noin 10. Henkilökustannukset ovat vuodessa noin 534 000 euroa. Ensikertaisen kalustamisen 

kustannus, 270 000 euroa, tulee huomioida vuoden 2030 vuosisuunnitelmassa.  

Väistötilaratkaisu  

Rakentaminen vaiheistetaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tiilikoulun rakennustyöt. 

Siirtokelpoinen väistötilarakennus ja jugend- koulun tilat ovat käytössä nykyisessä muodossaan 

ensimmäisen vaiheen rakennustöiden ajan. Jugend-koulussa sijaitsevat opetustilat ja 

henkilökunnan tilat. Siirtokelpoisessa väistötilarakennuksessa sijaitsevat opetustilat, ruokala ja 

opiskeluhuollon tilat. Liikuntasalin ja käsityötilojen väistötilat tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. 

Tampereen kaupungilla on vuokrattua liikuntatilaa muun muassa Kauppi Sport Centerissä 

(Kuntokatu 17).   
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Tiilikoulun valmistumisen jälkeen käynnistyy toinen rakennusvaihe eli jugend-koulun 

perusparannus. Toisessa rakennusvaiheessa ruokala, liikuntatilat, opiskeluhuollon tilat, 

kädentaitojen tilat, henkilökunnan tilat ja osa jugend-koululla sijainneista opetustiloista sijoittuvat 

tiilikouluun. Sara Hildén -akatemia ei siirry tiilikouluun vielä tässä vaiheessa, koska Sara Hildén -

akatemian tulevia tiloja käytetään jugend-koulun perusparannuksen ajan perusopetuksen (jugend-

koulun) väistötiloina. Siirtokelpoiseen väistötilarakennukseen sijoittuu edelleen osa opetustiloista, 

joita järjestetään lisää vapautuvien ruokala- ja opiskeluhuollon tilojen tilalle.    

Jugend-koulun valmistumisen jälkeen kolmannessa rakennusvaiheessa luovutaan siirtokelpoisesta 

väistötilarakennuksesta ja Sara Hildén - akatemia siirtyy Tammelan tiilikoulun perusparannusosaan 

ja koulun piha-alue rakennetaan valmiiksi.    

Lapsivaikutusten arviointi  

Tammelan koulun koulutalojen perusparannukset ja osittainen uudisrakentaminen mahdollistavat 

lapsille terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt. Perusparannetut opetustilat luovat viihtyvyyttä ja 

koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin. Koulun opiskeluhuolto toimii saumattomassa 

yhteistyössä oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi.    

Tammelan koulun suunnittelun yhteydessä mietitään kouluympäristön liikenneturvallisuutta. Pihaan 

saadaan niin oppilaille kuin henkilökunnallekin lisää polkupyörätelineitä, joista osa on katettuja. 

Esioppilaiden saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti. Välituntipiha suunnitellaan 

omaehtoista liikuntaa tukevaksi. Koulu on hyvin saavutettavissa myös kauempaa tultaessa 

(painotukseen tulevat oppilaat samoin kuin Sara Hilden -akatemian oppilaat).   

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun esiopetus ja 

alakoulu pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat 

suunnitellaan niin monikäyttöiseksi kuin on mahdollista ja niitä voi vuokrata myös iltakäyttöön, esim. 

lasten harrastustoimintaa ja urheiluseuroja varten.  

Hankkeen tarveselvitys, tontinkäyttösuunnitelma, havainnekuvat, tilaohjelmat sekä 

investointisopimukset ovat tämän asian liitteinä.  

Hallintosäännön (1.3.2024) 15 § kohdan 20 mukaan kaupunginhallitus päättää yli 10 000 000 euron 

arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä, hankesuunnitelmista, toteutussuunnitelmista, 

rakennuttamissopimuksista, investointisopimuksista sekä taloudellisista loppuselvityksistä. 

1.2  Hankkeen perustiedot 

Tammelan tiilikoulu (rakennus 2) sijaitsee Tammelan kaupunginosassa osoitteessa Ilmarinkatu 17, 

33500 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-115-295-1. Etäisyys keskustorilta on noin 1,5 km. 

Tammelan tiilikoulu on valmistunut vuonna 1957 ja sen on suunnitellut Olavi Suvitie. Vakavien 

sisäilmaongelmien vuoksi tiilikoulu on ollut pääosiltaan poissa opetuskäytöstä 
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vuoden 2019 syksystä. Tiilikoulun kunto edellyttää raskasta perusparannusta. Hyväksytyn 

asemakaavan mukaisesti suojeltu rakennuksen eteläpääty perusparannetaan ja pohjoisosat 

korvataan uudisrakennuksella. Hankkeessa pilotoidaan rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä 

asemakaavamääräyksen ja Tampereen kaupungin kiertotalouslinjausten mukaisesti. Tarveselvitys 

käsitti Tammelan koulun molemmat koulurakennukset. Tämä hankesuunnitelma koskee vain 

tiilikoulua (rakennus 2). Tontilla sijaitsevan jugend-koulun (rakennus 1) perusparannus on 

mahdollinen tiilikoulun tilojen valmistumisen jälkeen. Jugend-koulun hankesuunnittelu käynnistyy 

vuonna 2025. Tiilikoulun väistötilana toimii tontilla oleva siirtokelpoinen koulurakennus, joka 

palvelee Tammelan koulua jugend-koulun perusparannuksen valmistumiseen eli elokuuhun 2030 

asti. Tiilikoulussa ennen vuotta 2019 toiminut Sara Hildén -akatemia toimii jugend-koulun 

perusparannuksen valmistumiseen asti osoitteessa Koivistontie 31.  

1.3  Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja täsmennykset  

Hankesuunnittelu on tehty tarveselvityksen pohjalta. Hankesuunnitteluvaiheessa on tehty seuraavat 

tarkennukset:   

- Tiilikoulusta on laadittu asemakaavan yleismääräyksen edellyttämä ja Tampereen kaupungin 

kiertotalouslinjausten mukainen rakennustuotteiden uudelleenkäytön selvitys ja -suunnitelma. 

Suunnitelman mukaan uudelleenkäytön tekniset edellytykset täyttäviä purettavia 

rakennusmateriaaleja käytetään kunnostettuina uudis- ja perusparannuksen soveltuvissa 

rakenteissa. Tarkemmin kohdissa 1.9.4. Rakentamisen kiertotalouden pilotointi hankkeessa ja 

6.4. Rakenteet. 

- opiskeluhuollon ja henkilökunnan tilajärjestelyjä on tarkennettu  

- rakennuksen sijaintia suhteessa katualueeseen on tarkennettu 

- Jugend-koulun ja tiilikoulun välille on suunniteltu yhdyskäytävä, jolloin koulukokonaisuus voi 

toimia kengättömänä kouluna ja mm. yhteiset ruokailutilat, opiskeluhuollon tilat sekä 

henkilökunnan tilat ovat myös jugend-rakennuksesta käsin koulupäivän aikana helpommin 

saavutettavissa. 

- huoltopihan järjestelyä on muutettu liikenneturvallisuuden parantamiseksi yhteistyössä 

liikennesuunnittelun kanssa siten, että huoltoajoneuvojen ei ole tarpeen peruuttaa 

jalkakäytävälle. Oppilaiden kulku ohjataan koulurakennuksiin etelänpuoleisten pihojen ja 

sisäänkäyntien kautta nykyisen käytännön mukaisesti. 

1.4  Hankkeen laajuus  

Tammelan koulu (Tiilikoulu ja jugend-koulu yhteensä) mitoitetaan 3–4 -sarjaiseksi, 600–800 

esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalle. Laskentaperusteena on 25 oppilasta 

perusopetusryhmässä. Koulun oppilasmäärä vaihtelee vuosittain riippuen saksan 
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kielen ja kuvaamataidon painotuksiin osallistuvien oppilaiden määrästä. Koulun laskennallista 

oppilasmäärää ei perusparannuksen myötä pystytä kasvattamaan. Sara Hildén -akatemian 

tilantarve koostuu omista tiloista ja perusopetuksen kanssa yhteiskäyttöisistä tiloista.  Kahden 

rakennuksen muodostamassa kokonaisuudessa on henkilökuntaa yhteensä noin 100 henkilöä. 

Keittiö ja ruokasali on mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n ohjeen mukaan. Liikuntasalit palvelevat 

pääkäyttäjien lisäksi myös iltakäyttäjiä mahdollisimman monipuolisesti. Myös tilojen omatoimikäyttö 

tulee olla mahdollista.   

1.5  Tarkistettu kustannusarvio  

Taulukko 1 Investoinnit 

Rakentamisen veroton kustannus 15 150 000 uudisosa ja 4 035 000 

perusparannusosa, yhdyskäytävä 350 000 euroa ja taidehankinta 

170 000 euroa. (Haahtela-indeksi 104,0/1.2024, hintataso 100,0 

12/2024)  

19 705 000 euroa  

Vuokrataso yhteensä 1 496 607 euroa 

vuodessa 

Elinkaaren hiilijalanjälki (Ympäristöministeriön menetelmän mukaiset 

kertoimet, 50 vuotta) kolme rakennusta 

4451 t CO2e 

Elinkaarikustannuslaskelma (50 vuotta) perusparannus- ja uudisosan 

veroton kustannus yhteensä 

35 978 000 euroa  

Väistötilojen veroton kustannus (ei rakennusinvestoinnissa mukana, 

vuokrataso v. 2025) 

siirtokelpoinen väistötila (393 264 euroa vuodessa) 

Koivistontie 31, Sara Hildén akatemian osuus (119 304 euroa 

vuodessa) 

512 568 euroa 

vuodessa 

 

 

Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä 

kiintokalusteet ja – varusteet. 

1.6  Aikataulutavoite  

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen helmikuussa 2025. 

Toteutussuunnitelma ja hankkeen tavoitehinta olisi hyväksyttävänä huhtikuussa 2026. Rakennustyöt 

ajoittuvat kesäkuu 2026 ja huhtikuun 2028 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella 

loppukevään ja kesän 2028 aikana ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2028. Liikunta- ja käsityötilat 

siirtyvät väistötiloihin keväällä 2026.  

Tammelan koulun aikataulu on osa keskustan kouluhankkeiden yhteistä väistötilojen 

vaiheistussuunnitelmaa. Tammelan koulun perusparannuksen ajoituksella on vaikutus myös alueen 

muiden koulujen perusparannusten väistötilasuunnitteluun. 
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1.7 Hankeryhmän kokoonpano  

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä: 

• Kalliohaka Elina  koordinaattori, sivistyspalvelut 

• Pyykkönen Pekka vastaava rehtori, perusopetus 

• Nuoranne Kalle rehtori, Tammelan koulu 

• Lyden Jan  apulaisrehtori, Tammelan koulu 

• Rautanen Heli varhaiskasvatuksen aluejohtaja 

• Koski Maija-Kaisa varhaiskasvatusyksikön johtaja 

• Saramäki Heidi apulaisrehtori, Sara Hildén -akatemia 

• Kaipainen Jouni työsuojeluvaltuutettu, perusopetus 

• Hölttö Hanna  johtava lähiesihenkilö, Pirkanmaan hyvinvointialue 

• Vanhanen Kirsi johtava lähiesihenkilö, Pirkanmaan hyvinvointialue 

• Raunio Piritta  osastonhoitaja, Pirkanmaan hyvinvointialue 

• Viitasalo Henrietta rakennuttaja, Pirkanmaan hyvinvointialue 

• Tolvanen Jari  liikuntapäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut  

• Lahti Elina  suunnittelija, Pirkanmaan Voimia Oy 

• Rautiainen Juha  sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Hyrkäs Tapio  LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Keisu Tero  hankepäällikkö, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Andrejeff Anni kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

• Lievonen Henri kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

• Tuominen Minna hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka  

• Vepsäläinen Tuomas hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

• Arkkitehtitoimisto Forssi Oy, pää- ja arkkitehtisuunnittelu 

• Sitowise Oy, purkumateriaalin uudelleenkäytön selvitys ja -suunnitelma 

• A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, elinkaari-, hiilijalanjälki- ja kustannuslaskenta 

 

1.8  Osallistaminen  

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja 

koulurakentamisessa noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta. Koulujen 

suunnitteluohjeen tekovaiheessa on osallistettu rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: 

varhaiskasvatus, perusopetus, sotepalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, työsuojelu, 
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Pirkanmaan Voimia Oy, pelastuslaitos, ympäristönsuojelu, Tampereen Tilapalvelut Oy, Tampereen 

Infra (piha-alueet). Suunnitteluohjeessa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa esitetyt vaatimukset tiloille (OPS 2014, luku 4.3) sekä varhaiskasvatusalain vaatimukset 

tiloihin liittyen on huomioitu: varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä 

sekä terveellinen ja turvallinen, lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.   

Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori / 

palvelupäällikkö ja päiväkodin johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pystyvät 

huomioimaan toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on osa 

päiväkodin johtajan ja koulun rehtorin perustyötä. Rehtori / päiväkodin johtaja osallistaa sekä 

henkilöstöä että oppilaita / lapsia ja huoltajia suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Lasten 

osallistaminen mahdollistetaan oppilaille ja lapsille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla, kuten kuvien 

ja toiminnallisten menetelmien avulla. Lasten ja oppilaiden osallisuus ovat varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen toimintakulttuurin keskiössä.  

Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, koskee se pedagogiikkaa, 

oppimisympäristöjä tai toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita 

huomioidaan suunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupungin 

aiemmat strategiset päätökset ja taloudelliset resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös 

olennaiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset. 

Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja 

arkkitehti, jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. 

Suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja 

työturvallisuuteen liittyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy 

käytettävän konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia suunnitteluprosessia. 

Pääsuunnittelijan rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo 

tarveselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on 

sisäliikuntapaikoista vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin sekä 

iltakäytön toiminnallisiin vaatimuksiin. Kouluterveys- ja oppilashuollon edustajat ovat mukana 

tarveselvitysvaiheesta alkaen, kuten myöskin kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja 

puhtaanapidosta vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden 

loppukäyttäjää rakennushankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluasiantuntijat sekä 

palvelutuotannon esihenkilöt. 

Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä ottaa 

kantaa kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampereen 

Tilapalvelut Oy:n asiantuntijat.  
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Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on 

mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan: 

alueen maanomistajat, he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa ja viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään. 

Olipa kyseessä liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla 

osallisia kaavan laatimiseen. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla 

mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea 

lausua mielipiteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa.  

Tekeillä on käsikirja, jossa osallistamisen prosessia avataan päiväkodin johtajille ja rehtoreille. 

Käsikirjassa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan sekä annetaan esimerkkejä siitä, 

miten voidaan osallistaa ja miten asia dokumentoidaan. Lisäksi avataan rakennushankkeiden 

eteneminen päätöksenteossa. Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat vaihtelevat jatkossakin eri 

rakennushankkeissa.  

Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön malli, jossa kerätään palautetta valmistuneista (vähintään 

noin vuoden käytössä olleista) kohteista käyttäjiltä, asiakkailta ja ylläpidolta. Kyselyistä saadaan 

tietoa mm. osallistamisen toteutumisesta. Jatkossa kyselyt tulevat olemaan osa prosessia. 

Vastausten perusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä rakennushankkeissa.  

Taideinvestointi, katso kohta 6.3. 

Hankesuunnitteluvaiheessa pidettiin pääsuunnittelijan johdolla erilliset käyttäjäpalaverit, joiden 

perusteella suunnitelmia tarkennettiin käyttäjien toiveiden mukaisiksi ja samalla huomioitiin alueen 

erityistarpeet.  

1.9   Ilmastotoimet ja rakentamisen kiertotalous  

1.9.1 Ilmastotoimet Tampereen kaupungilla 

Ilmaston osalta Tampereen kaupungin keskeisin tavoite on hiilineutraalius vuonna 2030. Kaupunki 

on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanoon omassa 

toiminnassaan ja toteuttaa niitä strategiansa kautta koko kaupunkikonsernissa Hiilineutraali 

Tampere 2030 -tiekartan avulla. Kaupunki kuuluu myös useisiin ilmastoasioita edistäviin 

verkostoihin, kuten Covenant of Mayors, 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -EU-missioon 

ja Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Kaupunki seuraa EU:n kestävän rahoituksen 

taksonomian kehitystä ja valmistautuu mahdollisuuteen alkaa tarkastella ilmastotoimiaan 

taksonomian näkökulmasta. Tampereen kaupunki kokoaa vuosittain ilmastobudjettiinsa 

kaupunkikonsernin merkittävimmät ilmastotoimet, niiden kustannusvaikutukset sekä 

mahdollisuuksien mukaan päästövähennysvaikutukset. Toteumat raportoidaan vuosittain 

tilinpäätöksessä. Tampereen maantieteellisellä alueella syntyviä päästöjä seurataan 
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kansallisen CO2-raportin avulla ja kulutuksen päästöjä erillisen Kulutuksen päästöt -raportin avulla. 

Hankekohtaista tarkastelua tehdään kaikissa merkittävimmissä talonrakennushankkeissa, joissa 

päätöksenteon tueksi lasketaan vaihtoehtoisten ratkaisujen hiilijalanjäljet. Kaupungin työmaiden 

haitalliset ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan mm. tekemällä tuotevalinnat käyttöikä, 

korjattavuus ja ympäristörasitus huomioiden. Työmaakoneiden tulee olla joko sähköisiä tai niiden 

käyttämän polttoaineen suositellaan olevan ei-fossiilista alkuperää, lisäksi sähkön tulee olla tuotettu 

uusiutuvilla energialähteillä. Toimenpiteet viranomaisten ja tilaajan ympäristöä koskevien 

vaatimusten täyttämiseksi esitetään työmaakohtaisessa ympäristösuunnitelmassa. 

1.9.2 Rakentamisen kiertotalous Tampereen kaupungilla 

Tampereen kaupungilla on useita strategisia tavoitteita kiertotalouden edistämiseksi ja Tammelan 

koulun perusparannushanke tukee näitä. Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymässä 

kiertotaloussuunnitelmassa rakentamisen kiertotalous on yksi painopistealue. Hiilineutraali Tampere 

2030 -tiekartan uusimpaan päivitykseen (KH 4.11.2024) kiertotalous on nostettu omaksi osa-

alueekseen. Tavoitteena on lisätä purkukohteiden rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttöä 

ja kierrätystä rakennushankkeissa neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämiseksi 

(toimenpidekokonaisuus 3.6). Lisäksi Tampere on allekirjoittanut kiertotaloussiirtymää vauhdittavan 

eurooppalaisen Circular Cities Declaration julistuksen vuonna 2020. Julistuksen tavoitteena on 

edesauttaa resurssitehokkaan, vähähiilisen ja vastuullisen yhteiskunnan syntymistä. 

1.9.3 Ilmastotoimet hankkeessa 

Hankkeen toteutus nivoutuu Tampereen kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja ilmastotyöhön 

käyttämällä elinkaaren hiilijalan- ja -kädenjälkilaskelmia ja ilmastoriskien arviointia 

suunnitteluratkaisujen ja materiaalivalintojen tukena. Hankkeen vähähiilisyyteen vaikuttaa 

keskeisesti uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden rakenteiden käyttö, hiililaskentaan 

perustuvat rakennusmateriaalit, materiaalien uudelleenkäyttö sekä tilatehokkuus. 

Uudisrakennukset toteutetaan energialuokkaan A. Perusparannuksissa pyritään mahdollisuuksien 

mukaan energialuokkaan A ja vähintään parantamaan energiatehokkuutta merkittävästi. 

Energiatehokkuuteen vaikuttavat kohteen lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, 

aurinkosähköpaneelit ja ikkunoiden U-arvot. Kohteen ilman- ja lämmönpitävyys tullaan mittaamaan 

kohteen valmistuttua. Keskeisten rakennusosien ja materiaalien hallintaan liittyvät luokitukset ovat 

sisäilmastoluokka S2, puhtausluokka P1 (ilmanvaihto ja yleinen) ja päästöluokka M1. 

Ilmastoriskien arviointia toteutetaan hankkeessa olosuhdesimuloinnin avulla. Ilmastoriskeihin kuten 

rankkasateet ja tulvat varaudutaan yliarvioimalla sadevesimäärät, huleveden viivytysrakenteilla ja 

ulkopuolisella sadevedenpoistojärjestelmällä. Ilmaston lämpenemiseen varaudutaan lisäämällä 

piha-alueille puustoa sekä rakenteellisia varjonpaikkoja suunnitteluohjeiden mukaisesti. 



  18 (44) 

 

 

 

 

 
 

Hankkeen kiertotaloutta edistäviä toimia ovat irrotettujen rakennusosien ja -materiaalien 

uudelleenkäyttö rakentamisessa, maamassojen kierrätys, tilojen käytön tehostaminen yhteis- ja 

iltakäytön kautta sekä muuntojoustavuus, johon liittyviä ratkaisuja ovat mm. siirtoseinät, 

kevytrakenteiset väliseinät ja riittävä kerroskorkeus.  

Muita hankkeen myötä toteutettavia kestävän rakentamisen menetelmiä ja ratkaisuja ovat 

rakennukseen suunniteltu rakennusautomaatio, uudisrakennuksen rakennusrungon 100 vuoden 

käyttöikä sekä rakenteellisten ja taloteknisten ratkaisujen yksinkertaisuus. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa hankkeeseen nimetään kosteuden- ja 

puhtaudenhallintakoordinaattorit. 

Hankeen sijainti kaupunkirakenteessa edistää osaltaan vähäpäästöisen liikkumisen 

mahdollisuuksia. Rakennus sijaitsee julkisen liikenteen tehokkaalla vyöhykkeellä ja on hyvin 

saavutettavissa kävellen ja pyörällä. Pysäköinnin linjauksissa noudatetaan suunnitteluohjeita ja 

Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaa. 

1.9.4 Rakentamisen kiertotalouden pilotointi hankkeessa 

Tammelan koulun asemakaava kiertotalousmääräyksineen on saanut paljon positiivista huomiota 

Suomessa ja kansainvälisesti. Perusparannushankkeen rinnalla osallistumme kansainvälisesti 

rahoitettuun tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään rakennuttamisprosessin muutostarpeita 

kiertotalouden edistämiseksi. Hanke on osa Carbon Neutral Cities Alliancen hankekokonaisuutta ja 

sitä rahoittaa Laudes Foundation. Tutkimushanke toteuttaa tiekartan toimenpidettä 3.6.2. 

Purkukohteiden materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen tehostaminen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu asemakaavamääräyksen edellyttämä ja Tampereen 

kaupungin kiertotalouden edistämisen tavoitteisiin liittyen purkumateriaalin uudelleenkäytön selvitys 

– ja suunnitelma, joiden avulla on selvitetty hankkeen resurssisäästömahdollisuuksia materiaalien, 

rakenteiden ja rakennusosien uudelleenkäytön kautta. Selvitykseen on kuulunut purkukartoitus, 

haitta-ainetutkimukset, hyötykäyttötutkimukset ja uudelleenkäytettävien osien testausta. Selvityksen 

perusteella on laadittu suunnitelma uudelleen käyttöön soveltuvien rakennusosien hyödyntämisestä 

kohteessa, missä on määritelty suunnitteluperusteet, hyväksytyt riskitasot ja rakenteiden 

purettavuus. 

Kustannusarviossa ja hiilijalanjälkilaskennassa on huomioitu suunnitelman mukainen 

uudelleenkäytettävien osien käyttö, kuten kohteesta purettavien julkisivutiilien, ikkunoiden ja 

graniittilaattojen käyttö julkisivuissa - perusparannusosalla laajemmin ja uudisosalla osittain. Muita 

suunniteltuja uudelleenkäytettäviä materiaaleja ja rakennusosia ovat mm. tammiovet, osa ikkunoista 

sekä pihakatosten lasitiilirakenteet. Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että puretut rakennustuotteet 

täyttävät rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset. 
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2. Toiminnalliset vaatimukset / Yleiset mitoitusperiaatteet  

2.1  Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset  

Tiilikoulun tilat suunnitellaan keskeisiltä tiloiltaan esteettömiksi. Suunnittelussa huomioidaan 

muuntojoustavuus rakennussuojelunäkökohdat huomioiden. Suunnittelussa noudatetaan 

Tampereen kaupungin suunnitteluohjeita. Rakennus on keskeisen sijaintinsa vuoksi helposti 

saavutettavissa kauempaakin kaupunkialueelta. Kaikki rakennuksen tilat mahdollistavat iltakäytön.  

2.2 Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset  

Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esitetyt yleiset laatuvaatimukset.  

2.3 Mitoitusperusteet  

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen pääkäyttäjä 

on perusopetus, Sara Hildén -akatemia ja varhaiskasvatus (esiopetus). Ruokala- ja liikuntatilat on 

suunniteltu palvelemaan sekä tiilikoulun että myöhemmin perusparannettavan jugend-koulun 

oppilaita. Osa taide- ja käsityötiloista sekä osa OT 3 -luokista on perusopetuksen ja Sara Hildén -

akatemian yhteiskäytössä. Tammelan koulu on molempien rakennushankkeiden valmistuttua noin 

600 oppilaan koulu (sisältäen esiopetuksen sekä kuvataiteen ja saksan kielen painotusluokat). 

Kahden koulun laskennallinen maksimikapasiteetti on yhteensä noin 800 oppilasta. Sara Hildén -

akatemian oppilasmäärä on noin 500 oppilasta, joista keskimäärin kerrallaan 100 oppilasta yhden 

päivän aikana klo 15 jälkeen ja 0–60 oppilasta päiväsaikaan klo 9-15. Henkilökunnan määrä on 

yhteensä noin 100 henkilöä (Perusopetus ja varhaiskasvatus noin 70 henkilöä, Sara Hildén -

akatemia 7 henkilöä ja noin 15 tuntiopettajaa, Pirkanmaan Voimia Oy 7 henkilöä sekä Pirkanmaan 

hyvinvointialue 4,5 henkilöä.) Keittiö ja ruokasalit on mitoitettu Pirkanmaan Voimia Oy:n ohjeen 

mukaisesti.  Kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat on mitoitettu oppilasmäärien ja alueen tarpeen 

mukaisesti.  

2.4 Mitoitusperusteet liikuntatilat 

Rakennuksen liikuntasali palvelee pääkäyttäjän lisäksi ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Tilojen 

pääkäyttäjä on perusopetus ja varhaiskasvatus päiväaikaan. Muina aikoina saleja käyttävät mm. 

alueen asukkaat ja urheiluseurat. Liikuntasalit ovat olennainen osa kaupungin 

liikuntapalveluverkkoa.  

3 Tilaohjelma ja -vaatimukset 

3.1 Tilantarve ja tilaohjelma 

Tilaohjelma liitteenä. 
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Taulukko 2 laajuustiedot hankesuunnitelmavaihe, Tiilikoulun uudisosa 

Tiilikoulu, uudisosa  

Kerrosluku   3 

Bruttoala (mukana yhdyskäytävä 99 brm2) 4733 brm2 

Kerrosala (ei sisällä ullakkoa eikä kellaria, mukana 
yhdyskäytävä) 

4648 kem2 

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraavasti: 3671 htm2 

   Perusopetus 2753 htm2 

   Sara Hildén -akatemia 333 htm2 

   Varhaiskasvatus ja esiopetus 291 htm2 

   Pirkanmaan Voimia Oy 166 htm2 

   Pirkanmaan hyvinvointialue 128 htm2 

Hyötyala 2787 hym2 

 

Taulukko 3 Laajuustiedot Hankesuunnitteluvaihe, Tiilikoulun perusparannusosa 

Tiilikoulu, perusparannusosa  

Kerrosluku   3 + kellari 

Bruttoala 1125 brm2 

Kerrosala (ei sisällä ullakkoa) 997 kem2 

Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraavasti: 878 htm2 

   Sara Hildén -akatemia 543 htm2 

   Perusopetus 303 htm2 

   Varhaiskasvatus ja esiopetus 32 htm2 

Hyötyala 591 hym2 

 

 

3.2 Tilojen erityisvaatimukset  

Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta ja koulujen suunnitteluohjetta. 

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huoneakustiikkaan 

sekä ergonomiaan. Erityisesti salin, ruokasalin, aulojen ja opetustilojen äänitekniset ominaisuudet 

tulee tutkia huolellisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa tilataan akustiikkasuunnittelua kohteeseen. 

Tiloissa on huomioitava esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten kannalta. 

4 Ylläpito 

4.1 Yleiset vaatimukset  

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja 

rakennusosia.  

Kaikkiin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet. 
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4.2 Tilakohtaiset vaatimukset  

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä tietomallipohjaiset 

huonekortit yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hankinnoissa noudatetaan erillistä Tampereen 

kaupungin vastuurajataulukkoa.  

5 Rakennuskohde  

5.1 Asemakaava   

Voimassa olevan asemakaavan 8821 vuodelta 2024 kaavamääräykset ovat: YO Opetustoimintaa 

palvelevien rakennusten korttelialue, 10 000 kerrosneliömetriä. Rakennus 2, eteläpääty, sr-17 

”Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta 

tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus ja muutostöiden 

tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja 

muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.” 

Rakennus 2, uudisosat, ym-12: ”Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

rakennuksen sijaintiin historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävässä ympäristössä.” 

5.1.1 Asemakaavan 8821 yleismääräykset 

Pihojen rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, että ulko-

oleskelualueelle asetetut melun ohjearvot alittuvat. Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava 

siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Rakennusten raittiin 

ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle maan pinnasta, mieluiten rakennusten 

kattotasolle ja mahdollisimman etäälle vilkkaista liikenneväylistä. 

Ilmarinkadun puoleisen, jalkapallostadionin lähetysautoille varatun tonttiliittymän leveyden tulee olla 

10 metriä. Tontin rakentaminen ei saa aiheuttaa muutoksia katu- ja puistoalueiden puustoon. 

Ilmarinkadun puoleiselle rajalle sijoitettava matala istutusaita pensaiden yhteyteen sekä puomi 

ajoneuvoliiittymään. Väinölänkatuun ja Salhojankatuun rajautuvan kulmauksen aita voi olla 1,2 m 

korkea. Pelikentän ympärillä oleva aita saa olla enintään 3 m korkuinen. Korttelialueen kaikissa 

ratkaisuissa tulee huomioida esteettömyys myös kulkureittien pienissä yksityiskohdissa ja 

jatkuvuuden varmistamisessa. Polkupyöräkatokset, aidat ja muurit tulee suunnitella osaksi 

rakennuskokonaisuuden arkkitehtuuria ja sovittaa maastoon ja kaupunkikuvaan. 

 

Purettavasta rakennuksesta tulee laatia purkumateriaaliselvitys ja -suunnitelma, joilla esitetään 

purettavien rakennusosien uudelleenkäyttö ja kierrätysratkaisut. Purkumateriaalia ja -rakennusosia 

tulee hyödyntää haitta-aineselvityksien sallimassa laajuudessa purkukiinteistöllä. Purettujen 

rakennustuotteiden tulee täyttää rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset, joka 

osoitetaan rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä. 
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Kirjaston päätyseinässä sijaitseva Heikki Varjan pronssiveistos ”Meidän neropatit” on korjaustöiden 

jälkeen palautettava takaisin alkuperäiselle paikalleen. 

5.1.2 Pysäköinti- ja polkupyöräpaikkamääräykset 

Päiväkodit ja esiopetus vähintään yksi autopaikka lapsiryhmää tai esiopetusryhmää kohti, vähintään 

kaksi autopaikkaa henkilökunnalle ja yksi polkupyöräpaikka 100 kerrosneliömetriä kohti. 

Peruskoulut vähintään seitsemän autopaikkaa (henkilökunnalle, huollolle ja oppilashoidolle) ja yksi 

pyöräpaikka 2-3 oppilasta kohti. Polkupyöräpaikoista 50 % on osoitettava katettuun tilaan, joka on 

esteettömästi saavutettavissa ja jossa on runkolukittavat telineet. Muut polkupyöräpaikat tulee olla 

esteettömästi saavutettavissa ja ne tulee varustaa runkolukittavilla telineillä. Korttelialueen kaikissa 

ratkaisuissa tulee huomioida esteettömyys myös kulkureittien pienissä yksityiskohdissa ja 

jatkuvuuden varmistamisessa. 

5.1.3 Viherkerroin 

Rakennuslupaan liitettävillä suunnitelmilla on osoitettava, että tontilla täyttyy Tampereen 

viherkertoimen palveluiden ja toimistorakentamisen alueille määritelty tavoitetaso.  

5.1.4 Hulevesi  

Pihan talousrakennukset on rakennettava viherkattoisina osana hulevesijärjestelmää. 

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu selvitys 

hulevesimenetelmästä. Tontilla on viivytettävä hulevesiä viherkertoimen mukaisesti.  

5.1.5 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut  

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähimmät joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat 

Tammelantorilla ja Sammonaukiolla noin 250 metrin päässä koulupihasta. Suunnittelussa ja 

toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsi- ja oppilasturvallisuuteen. Ajoneuvoliittymä 

sijoittuu Väinölänkadulle.  

Tontille sijoittuvat autojen, huoltoajoneuvojen ja liikuntaesteisten pysäköintipaikat. Tontille sijoittuu 

myös oppilaskuljetuksien taksien saattoalue. Saattoalueelta on suunniteltu esteetön, ajoväylästä 

erotettu turvallinen reitti tiilirakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen. Muu saattoliikenne on 

osoitettu Väinölänkadun varteen nykyisen liikennesuunnitelman mukaan. Ajoväylät asfaltoidaan. 

Tontille sijoitetaan polkupyöräpaikkoja hajautetusti yhteensä noin 230 paikkaa, joista osa 

toteutetaan katettuna. Telineet ovat runkolukittavaa mallia. Huoltoyhteys tontille kulkee 

Väinölänkadun kautta ja se suunnitellaan turvalliseksi ja erotetaan selkeästi kevyen liikenteen 

reiteistä. Henkilöautopaikkoja ei osoiteta välituntipiha-alueelle. Oppilaiden kulku pihalle tapahtuu 

lännestä ja etelästä.  
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Liikenteelliset tarkastelut sekä pysäköinnin ratkaisut on suunniteltu yhteistyössä 

liikennesuunnittelun kanssa. 

5.2 Tontinkäyttösuunnitelma  

Tammelan tiilikoulu sijaitsee Tammelan kaupunginosassa. Sitä rajaavat pohjoispuolella 

Väinölänkatu ja idässä Kalevan puistotie. Koulun tontin ja Ilmarinkadun eteläpuolella sijaitsee 

Tammelan stadion. Etäisyyttä Tampereen keskustaan on noin 1,5 kilometriä. Tontti on 

laajuudeltaan 11 464 m² ja se on kaupungin omistama. Piha-alueelle sijoitetaan aidattu 

monipeliareena, kiinteitä penkkejä, keinuja, hiekkalaatikko, taideseinä, katokset ja kiipeilytelineitä. 

Pihan välineet ja toiminta tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Jugend-rakennuksen 

perusparannuksen ja siirtokelpoisen koulurakennuksen purkamisen jälkeen toisessa 

rakennusvaiheessa kokonaisuudessaan valmistuva välituntipiha on laajuudeltaan 7 860 m² (11,2 

m²/oppilas). Koulun pihoista muodostetaan yhtenäiset ja helposti valvottavat kokonaisuudet. Piha 

jaetaan toiminnallisesti pienten ja isojen oppilaiden pihoiksi. Esi- ja alkuopetuksen tilojen 

läheisyydessä oleva leikkipiha varustellaan pienimpien oppilaiden tarpeiden mukaan. Pihoilta on 

suora yhteys ryhmä- ja opetustiloihin. Pihasuunnittelussa huomioidaan kierrätettävän 

purkumateriaalin hyödyntäminen sekä taide osana ulko-oppimisympäristöä.  

 

Esi- ja alkuopetuksen pihalle on suunniteltu uusi katos- ja aitarakenne, joka estää katumelua ja luo 

varjoa. Myös tontin keskiosaan on suunniteltu varjostava ja sateelta suojaava uusi pihakatos. Tontin 

keskelle ja reunoille istutetaan uusia puita, jotka tuovat varjonpaikkoja piha-alueelle. Myös 

rakennusmassat muodostavat osaltaan varjonpaikkoja piha-alueelle. 

Suunnitelman mukaan pihalle sijoitetaan ainakin yksi aidattu tekonurmipintainen miniareena 

(jalkapallo, koripallo, ym.) sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten 

tarpeet. Pihan pintamateriaaleina käytetään sisäänkäyntien lähialueilla sidottuja materiaaleja.  

Koulun välituntipiha aidataan. Pihan välineet ja varusteet suunnitellaan 

toteutussuunnitteluvaiheessa, käyttäjä osallistaa henkilökuntaa ja oppilaita suunnittelussa.  

Piha-alueet palvelevat kaikkia alueen asukkaita. Iltaisin piha-alueet ovat kaikkien kuntalaisten 

käytettävissä. Ilta-ajan käyttö huomioidaan toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan 

suunnittelussa noudatetaan koulujen suunnitteluohjetta.  

5.3 Melu 

Asemakaavan 8821 meluselvityksen (FCG OY 9.6.2021) mukaan pihan osalta ei ole tarvetta 

melunsuojaustoimenpiteille. Kalevan puistotien varrella olevalla julkisivulla kriittinen ohjearvo 65 dB 

ylittyy 2 dB.  
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5.4 Tontin pohjaolosuhteet  

Tontista on laadittu rakennettavuusselvitys sekä siirtokelpoisen väistötilarakennuksen 

perustamistapasuositus (Tartest 14.12.2018). Tutkimusalueella oli 1 m täyttökerroksen alla 4 … 7.2 

m savi-/siltti-/hiekkakerros, mikä rajoittuu alapinnastaan moreenikerrokseen. Kairaukset ovat 

päättyneet 5.4 … 10.1 m syvyyteen vallitsevasta maanpinnasta mitattuna (taso +95.5 … +100.2) 

pysähtyen tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon. Pohjavesipintaa ei kairaustöiden 

yhteydessä havaittu, mutta se on todennäköisesti yli 2 m syvyydellä vallitsevasta maanpinnan 

tasosta mitattuna. Täsmällinen pohjavesipinnan määritys edellyttää kuitenkin pitkäaikaista 

havainnointia ja erillisten pohjavesiputkien asentamista. 

Kairausten perusteella tutkitulla alueella pohjaolosuhteet pysyvät samanlaisena. Alueella kevyet 

rakennukset (esim. talousrakennus) voidaan perustaa anturoilla luonnontilaisen pohjamaan varaan, 

jolloin suunnitelmallisena pohjapaineena voidaan alustavasti käyttää 50 … 100 kN/m².  

Täydentävässä rakennettavuusselvityksessä (18.1.2024 Taratest Oy) suoritettiin 

puristinheijarikairauksia kolmessa pisteessä, jotka sijaitsevat nykyisen tiilikoulun läheisyydessä ja 

tulevan uudisrakentamisen alueella.  

Raskaat rakennukset suositellaan alustavasti perustettavan tukipaalujen välityksellä kantavan 

pohjamaan varaan. Kairausten perusteella arvioidut paalupituudet tulevat olemaan n. 6 … 11 m 

vallitsevasta maanpinnasta mitattuna. Raskaampien rakennusten kohdalla mahdollista 

maanvaraista perustamista varten massanvaihdon tulisi tällöin ulottua vähintään hiekkaiseen 

kerrokseen saakka, minkä yläpinta kairausten perusteella vaihtelee alueella n. tasolla +101 … 

+102, laskien karkeasti arvioituna idästä länteen mentäessä. Alueella kevyet rakennukset (esim. 

talousrakennus) on alustavasti mahdollista perustaa anturoilla luonnontilaisen pohjamaan varaan. 

Maanvaraisperustuksessa alapohja voidaan rakentaa vastaavasti maanvaraisesti luonnontilaisen 

pohjamaan varaan. Paaluperustuksessa alapohja rakennetaan kantavana. Piha-alue sekä kaivot ja 

putkijohdot on mahdollista perustaa maanvaraisesti luonnontilaisen pohjamaan varaan. Kaivu 

rakennusten osalta tulee suorittaa siten, että kaikki eloperäiset ja/tai löyhtyneet pintamaat sekä 

täyttöihin kelpaamattomat täytemaat poistetaan rakennuspaikan osalta. Pohjamaa on 

todennäköisesti routivaa, mistä syystä rakenteet tulee suojata roudalta, jos perustamissyvyys 

(rakenteen alle tuleva routimaton täyttö huomioiden) on alle 1.8 m tulevasta maanpinnan tasosta 

mitattuna. Rakennukset tulee salaojittaa. Rakennesuunnittelussa on käytettävä radonturvallisia 

ratkaisuja. Tämän rakennettavuusselvityksen perusteella voidaan tehdä alueellista suunnittelua. 

Ennen kohteen rakennustöiden aloittamista pohjatutkimuksia tulee tarvittaessa täydentää ja 

kohteeseen on laadittava erillinen perustamistapalausunto sekä maarakennustyöselitys. 
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5.5 Kunnallistekniset liittymät  

Rakennus liitetään olevaan kunnallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 7.1.2.  

5.6 Ympäristövaikutukset  

Rakennusten perusparannukset ovat välttämättömiä, jotta oppilaspaikat pystytään järjestämään 

kaikille alueen lapsille. Katso myös tarveselvitys. Energiavaikutukset, katso kohta 7.3. Hiilijalanjälki 

ja elinkaari katso kohdat 10.2 ja 10.3.  

6 Hankkeen kuvaus 

6.1 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu  

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana hankkeessa toimii Arkkitehtitoimisto Forssi Oy.  Koko 

suunnitteluprosessi tehdään tietomallipohjaisesti.  

6.2 Toimintojen sijoittuminen rakennuksissa  

Kun molemmat rakennusvaiheet valmistuvat vuonna 2030, Tammelan koulu toimii tontin kahdessa 

rakennuksessa. Rakennustöiden aikana väistötilana toimii lisäksi siirtokelpoinen koulurakennus. 

Tiilikouluun sijoittuvat perusopetuksen ja Sara Hildén -akatemian omat opetustilat sekä 

yhteiskäyttöiset aineopetuksen tilat, henkilökunnan työ-, sosiaali- ja taukotilat. Tiilirakennukseen 

sijoittuvat myös keittiö, ruokasali, liikuntasali aputiloineen sekä opiskeluhuollon tilat.  

Lähtökohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Suunnittelussa huomioidaan 

iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi liikuntasali ja ruokasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle 

samanaikaisesti.  

Osa opetustiloista on jaettavissa kahdeksi tilaksi siirtoseinällä. Pienryhmätiloja on hajautetusti 

tiilirakennuksen eri kerroksissa. Perusparannusosassa parannetaan esteettömyyttä liikunta-, kuulo- 

ja näköesteisten kannalta. Irtokalusteiden suunnittelussa ja sijoittelussa on huomioitava 

putoamisriski. Toteutussuunnitteluvaiheessa huomioidaan erityislasten tarpeet: Rakennuksiin ei 

suunnitella ratkaisuja, jotka mahdollistavat esimerkiksi kiipeilyn (ulkona ja sisällä) tai kiinnijäämisen 

rakennusosiin tai vastaavia ratkaisuja. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomioitava tilojen 

hyvään äänenvaimennukseen, huoneakustiikkaan sekä ergonomiaan. Tilojen suunnittelussa 

noudatetaan koulujen suunnitteluohjetta, rakennussuojeluun liittyvät rajoitteet huomioiden.  

6.2.1 Tiilirakennus 0. kerros  

Perusparannusosan kellarikerrokseen sijoittuu Sara Hildén -akatemian kuvaamataidon opetustila, 

keramiikan uuni, keramiikan viimeistelytila sekä kipsivalutila. Alimpaan kerrokseen sijoittuu myös 

perusopetuksen ja Sara Hildén -akatemian yhteiskäyttöinen kuvataiteen opetustila. 
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6.2.2 Tiilirakennus 1. kerros 

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat ruokala, keittiö, perusopetuksen ja Sara Hildén -akatemian 

omia ja yhteiskäyttöisiä opetustiloja, kädentaitojen tilat, pienryhmätiloja sekä henkilökunnan työ- ja 

taukotilat. 

6.2.3 Tiilirakennus 2. kerros 

Toisessa kerroksessa sijaitsevat liikuntatilat oheistiloineen, musiikkiluokka sekä perusopetuksen ja 

Sara Hildén -akatemian omia ja yhteiskäyttöisiä opetustiloja 

6.2.4 Tiilirakennus 3. kerros 

Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat opiskeluterveydenhuollon tilat, liikuntasalin katsomo, 

perusopetuksen ja Sara Hildén -akatemian yhteiskäyttöisiä opetustiloja sekä 

ilmanvaihtokonehuoneet. 

 

6.3  Taide rakennushankkeessa  

Tiilikoulun eteläpäädyn julkisivureliefi Heikki Varjan teos ”Meidän neropatit” vuodelta 1959 

konservoidaan ja tuodaan korjaushankkeen valmistuttua takaisin entiselle paikalleen. Tiilikoulussa 

esillä olevaa Gunnar Pohjolan kiinteää seinämaalausta vuodelta 1957 ei pystytä irrottamaan seinästä 

teosturvallisesti, joten se jätetään purkukiinteistöön ja poistetaan kokoelmasta Tampereen 

taidemuseon johtajan päätöksellä huolellisen dokumentoinnin jälkeen.   

Tammelan koulurakennuksiin sijoitettujen Tampereen taidemuseon kokoelmateosten tai Tammelan 

koulurakennusten historialle muuten merkittävien taideteosten siirron, väliaikaisen säilytyksen, 

mahdollisen huollon, konservoinnin, suojauksen sekä uudelleen installoinnin kustannuksiin sekä 

uudishankintoihin varataan 170 000 euroa. Edellä mainitut toimenpiteet tapahtuvat Tampereen 

taidemuseon valvonnassa, yhteistyössä tilaajan ja rakennushankkeen vetäjän kanssa. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on perustettu työryhmä suunnittelemaan uusittuihin koulutiloihin 

sijoitettavaa, uushankinnoista ja kunnostettavista teoksista koostuvaa taideteoskokonaisuutta. 

Työryhmään on nimetty edustajat sekä Tampereen taidemuseosta että kiinteistön käyttäjistä.  

6.4  Rakennustekninen toteutus 

6.4.1  Yleistä 

Rakennuksista suunnitellaan ja korjataan terveelliset ja turvalliset noudattaen lakeja, 

viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n 

ohjeita (Rakennussuunnitteluohje 2024 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2024 Rakennusosat, 

Perusopetuksen suunnitteluohje 2021). 

Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäykistävien seinien 

määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus huomioidaan 
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myös ikkunoiden aukotuksen suunnittelussa. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman 

yksinkertaisina ja vikasietoisina. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, 

korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaaren aikainen hiilijalanjälki ja 

elinkaarikustannukset. Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida ilmastonmuutoksen tuomat 

haasteet. Perusparannettavalla osalla kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat 

tai vanhentuneet rakenteet uusitaan ja rakenteet korjataan toimimaan oikein.  Suojelunäkökohdat 

huomioiden osa rakenneratkaisuista poikkeaa suunnitteluohjeista. Poikkeavat ratkaisut 

hyväksytetään suunnitteluryhmässä suunnittelun edetessä.  

Rakennuksen paloluokka P1. 

Rakennusten kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 järjestelmää. Uudisosan 

runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan omarunkoisen sääsuojan alla. 

Perusparannusosalla vesikattoon ja ulkoseiniin kohdistuvat työt tehdään omarunkoisen sääsuojan 

alla. Suunnitteluratkaisuiden tulee olla rakennusfysikaalisesti toimivia ja ne tulee voida toteuttaa 

kosteusteknisesti turvallisesti. Suunnittelijoiden tulee suunnitelmissaan ottaa huomioon myös 

rakennusaikainen kosteusrasitus ja suunnitella rakenteet siten, että rakennekosteuden on 

mahdollista poistua lähtökohtaisesti kuivumisaikaan varatussa ajassa. 

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mukaan. 

Käytettävien rakennusmateriaalien tulee olla M1 luokiteltuja. 

Rakennukseen ei tule väestönsuojaa.  

Märkätilojen väliseinät pääosin kivirakenteisina, muut kevyet väliseinät levyrakenteisina. 

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain. 

Ullakkotiloihin, alapohjan ryömintätilaan sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset 

kulkuyhteydet. 

Uudet piharakennukset, aidat ja tukimuurit rakennetaan arkkitehdin suunnitelman mukaisesti 

huomioiden asemakaavamääräykset. 

Kiintokalusteet, varusteet, koneet ja laitteet suunnitellaan käyttäjien tarpeiden, käyttöolosuhteiden ja 

toiminnan mukaiseksi. Erikoiskalusteita ja varusteita käytetään terveyspalveluiden ja keittiötiloissa 

toiminnan vaatimuksien mukaisesti. Irtokalusteet, laitteet ja koneet ovat käyttäjän hankinta, mutta 

liittymäkohdat ja tekniikkatarpeet otetaan huomioon suunnittelussa.   

6.4.2 Tiilirakennuksen uudisosa 

Suunnittelussa rakennuksen perustusten ja rungon käyttöiäksi määritetään 100 vuotta, muut 

rakennusosat 50 vuotta. 
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Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardien mukaisille kuormille. 

Korkeiden tilojen kohdilla ja reitti niihin tulee mitoittaa huollon vaatiman henkilönostimen vaatimalle 

kuormitukselle.  Vesikaton kuormissa huomioidaan aurinkosähköjärjestelmän kuormat.   

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että 

ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön 

asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa 

käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.   

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien 

poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sokkelikorkeuksien 

toteutuminen. 

Rakennus perustetaan teräsbetonipaalujen varaan teräsbetonisten paaluanturoiden välityksellä. 

Paalutuksessa tulee varautua vanhoista paaluista aiheutuvaan haittaan. Anturoiden alapuolelle 

tehdään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa muotoillaan salaojiin päin. Alapohjat 

rakennetaan kantavina rakenteina ja alapuolinen ryömintätila tuuletetaan koneellisesti. Huollon 

kulku ryömintätilaan suunnitellaan ulkokautta.  

Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina 

matalaleukapalkeilla. Liikuntasalin välipohjarakenne suunnitellaan niin ettei alapuolisiin tiloihin 

kantaudu häiritsevää ääntä. Rakennuksen kerroskorkeus 4 metriä. Julkisivumateriaalina käytetään 

korkealaatuista julkisivutiiltä sekä osin kierrätettävää purettavasta koulurakennuksesta saatavaa 

tiiltä. Ratkaisuissa huomioidaan viistosateiden lisääntyminen ilmastonmuutoksen seurauksena. Isot 

lasiseinät toteutetaan vakiorakenteisina. Isoissa lasipinnoissa huomioidaan olosuhdevaatimusten 

toteutuminen. 

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. 

Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen 

tehtävät läpimenot minimoidaan.  Vesikatolle ei toteuteta kattoikkunoita eikä savunpoistoluukkuja. 

Tarvittava savunpoisto toteutetaan pystypinnoilta. Vesikaton ja pystypinnan liitosalueilla nostojen 

korkeudet vähintään 500 mm. 

Vesikatot varustetaan tarvittavilla turva- ja huoltovarusteilla. 

6.4.3 Tiilirakennuksen perusparannusosa 

Korjaussuunnittelussa käyttöikä 30 vuotta. 

Asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät rakennusosat pääosin poistetaan. 

Rakennusten vaippoja tiivistetään läpimenojen ja liittymien osalta niin, että tavoitellaan 

ilmanvuotolukua 2,0 m3/hm2. Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakenteiden 
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sallimissa rajoissa. Kokonaan uusittavien rakenteiden lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään 

Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja 

lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja. 

Rakennuksessa havaitut laajamittaiset korjaustarpeet johtavat ala-, väli- ja yläpohjarakenteiden 

sekä ulkoseinärakenteiden purkamiseen. Laajojen purkutoimenpiteiden jälkeen säilytettäväksi jää 

teräsbetonirakenteinen runko sekä kierrätyskelpoisia rakennusosia, kuten osa julkisivutiilistä.   

Runkorakenteiden kautta maaperästä nousevaa kosteutta vastaan toteutetaan 

kapillaarikatkoinjektointeja. 

Uusittavien ylä- ja alapohjarakenteiden lämmöneristeet mitoitetaan vanhan rungon sallimissa 

rajoissa käyttäen Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja. Vanhan 

runkorakenteen säilymisestä aiheutuvat kylmäsillat rakenteissa pyritään minimoimaan. 

Ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyys tulee jäämään rakenteellisten reunaehtojen takia heikoksi. 

Eristepaksuuden määrittelee nykyinen julkisivupinta ja sisäpuolen kantavat teräsbetonirakenteet. 

Uusittava julkisivumuuraus toteutetaan nykyohjeiden mukaisella tuuletusvälillä. Ulkoseinärakennetta 

kasvatetaan ulos päin ja hyödynnetään purettuja julkisivutiiliä perusparannusosassa.  

Vesikatot uusitaan nykyohjeistuksen mukaisesti ja varustetaan kattoturvatuotteilla. 

7 Talotekniset järjestelmät  

7.1 LVI-tekniikka 

7.1.1 Yleistä 

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi 

elinkaaritalous. Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja 

laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä 

järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, 

viranomaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.  

7.1.2 Liittymät 

Rakennus liitetään Tampereen Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- ja 

viemäriverkostoihin. Kaukolämmön lämmönjakokeskus sekä energia- ja vesimittari sijoitetaan 

tekniseen tilaan.  

7.1.3 Lämmitys 

Rakennus varustetaan Energiateollisuus ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. 

Lämmönjakolaitteet sijoitetaan omaan tekniseen tilaan. Lämmönjakokeskus 
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varustetaan patteriverkoston, ilmanvaihdon lämmitysverkoston ja käyttöveden lämmönsiirtimillä. 

Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä. Lämmitysverkostot varustetaan 

omilla energiamittareilla, kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla.  

Rakennuksen lämmitysjärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan.  

Tilat lämmitetään patterilämmityksellä, jota säädetään patterikohtaisilla termostaateilla. 

Pääsisäänkäynnit ja keittiön lastaustila varustetaan oviverhokojeilla, jotka kytketään IV-

lämmitysverkostoon. 

Lämpöjohdot tehdään teräsputkista kierreliitoksin kokoon DN50 saakka ja tätä suuremmat 

runkojohdot tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. Linjat varustetaan sulku- ja säätöventtiilein. 

Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla kivivillakourulla, joka näkyvillä osilla 

pinnoitetaan PVC-levyllä.  

7.1.4 Vesi- ja viemärilaitteet 

Rakennuksen ja piha-alueen vesi- ja viemärijohdot kalusteineen uusitaan kokonaisuudessaan.  

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään 

kupariputkista juotosliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kromatuista 

kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen 

asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla kivivillakourulla, 

joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä.  

Keittiön käyttöveden kulutus mitataan. Keittiön kylmän- ja lämpimän käyttöveden jakoputkisto 

varustetaan rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla.  

Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja 

viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulukäytön 

erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektronisia, 

kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen 

määräysten mukaisesti. Rakennukset varustetaan tarvittavin kastelupostein.  

Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, joka viemäröidään hiekanerotuskaivon 

sivuyhteeseen DN50-viemärillä. Keittiötilat viemäröidään uusittavan lujitemuovisen rasvan-erottimen 

kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja 

ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Keittiön viemäripisteet, jotka eivät sisällä vesilukkoa 

viemäröidään aina lattiakaivon sivuyhteeseen, jonka minimikoko koko DN50. Muualla lattiakaivot 

ovat pääosin muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään aina 

lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi.  
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Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien kautta 

sadevesiviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen 

kautta sadevesiviemäriverkostoon.  

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään db-viemäreistä kumirengasliitoksin lukuun ottamatta 

keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin. Viemäreiden 

tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia 

puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit ja salaojat tehdään muovisista viemäriputkista 

kumirengasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen 

teleskooppiputkien minimi halkaisija on 500 mm. 

7.1.5 Ilmastointi 

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmanvaihtolaitteilla. 

Ilmanvaihtokoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti 

todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Koulun ilmanvaihdon ilmamäärät suunnitellaan 

sisäilmaluokan S2 mukaisesti. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan.  Teknisen työn 

tilojen ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan ilmavirtasääteisenä.  

Ilmanvaihtokoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla 

osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan 

osateho.  

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan.  

Alustava konejako on: 

Liikuntasalisiiven konehuoneet  

- TK01 Keittiö, jäähdytys 

- TK02 WC- ja sosiaalitilat  

- TK03 Ruokala/aulat, jäähdytys 

- TK04 Liikuntasali  

- TK05 Opetustilat ja hallinto. hallinnon kanavahaaraan jäähdytys 

Opetussiiven konehuoneet  

- TK06 WC- ja sosiaalitilat  

- TK07 Opetustilat pohjoinen  

- TK08 Opetustilat etelä  

- TK09 Tekninen työ, ilmavirtasääteinen järjestelmä 

▪ maalauskaappi 

▪ lasertyöasema 

▪ 3d-tulostin 
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▪ juotospoistot 

▪ purunpoisto 

- TK11 Aulat ja yleiset tilat, terveydenhoitotilan kanavahaaraan jäähdytys 

 

Sara Hildén -akatemian konehuone 

- TK10 Opetustilat, glykoli-LTO, ilmavirtasääteinen järjestelmä 

- Vetokaappi ja kohdepoisto 

- Keramiikkauuni 

 
Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka 

on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat 

tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat EC-puhaltimia. Kojeiden käyntiä 

ohjataan aikaohjelman mukaan. Lisäksi tarvittaville ilmanvaihtokoneille suunnitellaan läsnäoloanturit 

käyttöajan ulkopuolista aikaa/käyttöä varten. Keittiön ilmanvaihtokone sijoitetaan omaan palo-

osastoituun tilaan (EI120). 

WC- ja sosiaalitilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä ilmanvaihtokoneilla. Tulo- ja 

poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen ilmatasapaino säilyy. 

Keittiön ruuanvalmistus ja astianpesu varustetaan 

tehdasvalmisteisilla huuvilla. Ruuanvalmistuksen huuva varustetaan rasvanerottimilla. Rakennus 

varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, 

nousukanavista ja vesikatolle asennettavista eristetyistä poistoilmapuhaltimista.   

Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia. Poistoilmalaitteina 

käytetään kattohajottimia, poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä, yhteiskanavaventtiilejä 

käytetään ainoastaan toisarvoisissa tiloissa kuten varastoissa ja wc-tiloissa. Kanavistossa 

käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-

kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. 

Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään M1-luokiteltua 

äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään asetusten mukaisilla palo- ja lämpöeristyksillä. 

Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta 

voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. 

 

7.1.6 Jäähdytysjärjestelmä 

Keittiön, ruokasalin, hallinon ja terveydenhoitotilojen tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyksellä. 

Jäähdytys toteutetaan vedenjäähdytyskoneella. 
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Keittiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoitetaan 

ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle. 

 

7.1.7 Kaasu ja paineilma 

Teknisen työn luokka varustetaan tarvittavilla kaasu- ja paineilmapisteillä. Todellinen tarve kaasuille 

tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa. 

 

7.1.8 Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmät uusitaan. 

Rakennukset varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. 

Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka 

liitetään keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- 

liittymän avulla. 

7.2 Sähkötekniikka 

7.2.1 Yleistä 

Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 

suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus, turvallisuus ja 

elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu 

tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat ja 

käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite on 

35 vuotta. 

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa 

noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan/rakennuttajan 

suunnittelu- ja erillisohjeita. Rakennuksen kaikki sähkö- ja tietotekniset järjestelmät suunnitellaan ja 

tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi sekä laatu- ja määrätekijöissä noudatetaan 

hankkeessa toteutettavien järjestelmien osalta Tampereen kaupunki / Tampereen Tilapalvelut Oy 

Rakennussuunnitteluohje / Sähkötekniikka uusinta versiota. 

Rakennusten kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan 

halogeenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen. Kaapeloinnit 

toteutetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta asennustapaa ei 

hyväksytä. 
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Rakennuksen perusparannuksessa kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät uusitaan 

kokonaisuudessaan, johtuen rakennusten erittäin laajoista rakenne- ja LVI-teknisistä 

perusparannustoimenpiteistä, vaikka sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien teknistä 

käyttöikää on vielä jäljellä. Lisäksi sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien elinkaari pysyy 

samassa tahdissa LVI-tekniikan kanssa, eikä niille jouduta tekemään myös käyttöä hankaloittavia 

eriaikaisia perusparannustoimenpiteitä. Uusimisen yhteydessä järjestelmät toteutetaan lisäksi 

merkittävästi energiatehokkaammilla ratkaisuilla, mitä rakennuksen nykyiset ratkaisut ovat. 

Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyttämiseksi 

apuna taloteknisten järjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmä on nimellisteholtaan n. 70kWp. 

Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen materiaalipäästöjen maksimiarvo on 150 kg/m2 ja 

hyötysuhteen minimiarvo 20%. 

7.2.2 Liittymät 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy) 

Rakennus 2 liitetään jakeluverkkoon omalla 0,4kV pienjännitekuluttajaliittymällään. Jugend 

rakennus liitetään nousukaapelilla rakennus 2:n sähköpääkeskukseen. Rakennus 2:n työmaa-ajalle 

Jugend rakennukselle toteutetaan väliaikainen sähkösyöttö. Sähköliittymän koko ja tulosuunta 

selvitetään yhteistyössä jakeluverkkoyhtiön kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä. 

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta) 

Rakennus 2 liitetään Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinnan valokuituverkkoon omalla 

liittymällään. Jugend rakennus liitetään nousukaapelilla rakennus 2:n talojakamoon. Rakennus 2:n 

työmaa-ajalle Jugend rakennukselle toteutetaan väliaikainen tietoliikennesyöttö. Valokuituliittymän 

tulosuunta selvitetään yhteistyössä verkonhaltijan kanssa toteutussuunnittelun yhteydessä. 

7.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet 

Rakennukseen toteutetaan tavanomaiset kiinteät sähköenergian pääjakelujärjestelmät 

tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voida ilman asennustoimenpiteitä muunnella 

mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen 

jakokeskusten kautta. 

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja 

potentiaalintasausjärjestelmät. 

Kiinteistön sähkön kulutukset mitataan pääkeskuksella. Jakeluverkkoyhtiön käyttöpaikat toteutetaan 

rakennuksen omistajalle, keittiö operaattorille (Voimia) ja teleoperaattorien tukiasemalaitteille 

(Telia/Elisa/DNA/Vara). 
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Lisäksi rakennuksen sähkön energiankulutusta tai -tuottoa sekä kaikkia laatusuureita mitataan 

rakennuksen sähköenergian mittausjärjestelmällä. Nämä takamittauskokonaisuudet ovat, mm. 

kiinteistön päämittaus, kaupungin eri palvelualuetoimijoiden (esim. kasvatus + 

opetus/kulttuuri/kirjasto/sote) tilat, LVI, keittiö, sulanapitolämmitykset, sähkökäyttöisten 

kulkuneuvojen lataus sekä poikkeukselliset kokonaisuudet (esim. vedenjäähdytyskone, 

lämpöpumput ja aurinkosähköjärjestelmä). 

Kaikki mittaukset toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään 

rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen 

kulutusmittaukseen. 

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle. 

Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta 

käynnistynyt normaalisti. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo 

kohtaisia UPS-laitteita. 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl sähkökäyttöisten 

kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20% pysäköintipaikoista toteutetaan 

putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa 

latauspisteet. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan / rajoitetaan 

toteutussuunnittelun yhteydessä siten, että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä. 

Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataussähkö 

laskutetaan käyttäjältä. 

Pääkaapelointireitteinä rakennuksessa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin 

kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien 

kaapeloinneille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden kokoajareiteille 

kokonaan erilliset kaapelihyllyt. 

Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset erilliset 

kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennusvarat omaavilla ratkaisuilla. 

Ulkoalueilla pääkaapelointireitteinä käytetään maahan upotettuja putkituksia ja kaapelivetokaivoja. 

7.2.4 Laitteistojen sähköistys 

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen 

edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukaisesti. 
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Teknisentyöntiloihin toteutetaan suunnitteluohjeen mukainen käyntilupa- ja hätäpysäytysjärjestelmä. 

7.2.5 Sähköliityntäjärjestelmät 

Rakennuksen kaikkiin tiloihin toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja 

kolmivaihepistorasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. 

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. 

Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia 

peitelevyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita.  

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti johtokanaviin tai 

sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. Teknisissä tiloissa liitäntä- ja 

ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena. 

Rakennuksen neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen 

neuvottelupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten. 

Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden 

sähkönsyötöt toteutetaan ns. yläjakeluna. 

7.2.6 Sähkölämmitykset 

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan 

määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. Alueiden sulanapitojen ja 

lattialämmitysten toteutustapa selvitetään suunnittelun edetessä suunnitteluohjeiden mukaisesti.  

7.2.7 Valaistus 

Rakennuksen sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan ja 

toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset 

täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja 

käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä 

energialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. 

Erikoistapauksessa ja erikseen tilaaja kanssa sovittuna sekä dokumentoituna voidaan poiketa 

standardin valaistustasosta ylös tai alaspäin. 

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja 

energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia 

ei käytetä kuin erikoistapauksessa tilaajan kanssa erikseen sovitusti.  

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra 

vähintään 80. 

Valaistuksen ohjaukset ja ohjelmoinnit suunnitellaan ja toteutetaan Tilapalveluiden 

sähkösuunnittelu- ja Dali-ohjelmointiohjeiden mukaisesti. 
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Sisävalaistus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on 

erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. 

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistustoimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai 

käyttöajankohdan kannalta järkevää. Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä 

yleisötiloissa aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. 

Soveltuvilta osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka käytöstä sovitaan tilaajan kanssa 

erikseen. 

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC 

läsnäolotunnistustoiminnolla. 

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan 

esitysvalaistuksen kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen (laitehankinnat kuuluvat käyttäjälle). 

Sisävalaistuksen aikaohjelmat toteutetaan Dali- ohjausjärjestelmällä. 

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 

siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää 

ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. 

Rakennuksen julkisivuihin suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. 

Koulun pihan toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa.  

Alue- ja ulkovalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla.  

7.2.8 Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät 

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän 

toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 

Koko rakennukseen toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten ja 

sähkösuunnitteluohjeen mukaisesti. Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana 

paikallisakkujärjestelmänä, integroituna paloilmoitinjärjestelmään. 

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja 

täydentävänä osana). 

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä 

pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen 

tietoliikennekaapelointijärjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena 

parisuojatulla kaapelilla luokan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset 

täyttäväksi. Käyttäjien WLAN-verkko ja Info-TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen 

(laitehankinnat kaupungin vastuurajataulukon mukaisesti). 
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Rakennukseen toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä keittiön, 

oppilasterveydenhuollon sekä iltakäytön ja pääsisäänkäynnin oville. Vastauskojeet sijoitetaan 

keittiöön, vahtimestarille, opettajien taukotilaan, oppilasterveyden huoltoon sekä juhla- ja 

ruokasaliin. Vastauskojeessa on oven avaustoiminto sekä avaustoiminnon siirto henkilökunnan 

matkapuhelimiin. 

Rakennukseen toteutetaan virve- ja matkaviestinlaitteiden laajakaistainen sisäpeittoantenniverkko 

ja laitetilavaraukset matkapuhelinverkon laitteille. Paloviranomaisen määräyksestä kohteeseen 

toteutetaan Virve 2.0 sisäkuuluvuus ja tällöin sisäpeittoantennijärjestelmä toteutetaan 

kaksoiskaapelointiratkaisuna. Toteutuksessa varmistetaan teleoperaattorien toistin- sekä 

valokuituliitännän käyttömahdollisuus järjestelmälle. (Matkapuhelinverkon syöttölaitteiden 

hankintaoperaattori). Lisäksi toteutetaan väestönsuojan passiiviantennijärjestelmä. 

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 

kaapeloinnit liittimineen. Saliin toteutetaan esitysäänentoistojärjestelmä (laitehankinnat kaupungin 

vastuurajataulukon mukaisesti). 

Yleisötiloissa (Sali ja ruokailu), joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä 

ohjelmaäänentoistoa, tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen 

äänijärjestelmille (Kuulokojeiden induktiosilmukka). 

Henkilökunnan työ-, neuvottelu-, tauko- sekä oppilasterveydenhuollon tilojen käyntiovelle 

toteutetaan tavanomainen varattuvalojärjestelmä tai sisäänpyyntöjärjestelmä. 

Inva-wc:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja 

rinnakkaishälytys vahtimestarien työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla. 

Rakennukseen toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia viisarisivukelloja 

käyttäen.  

Rakennusten ulko-oville toteutetaan kulunvalvontaa ja hätälukitus (Timecon) Tilapalveluiden 

lukitussuunnitteluohjeen mukaisesti. Työaikapäätteelle varataan henkilökunnan käyntiovelle 

päätteen asennuksen mahdollistava kaapelointivaraus. Iltakäytön sisääntuloihin ja kulkureitille 

toteutetaan käyttäjien mobiililaitetunnistautuminen oven avaamiseksi Stanley Flow järjestelmällä 

luoduilla käyttöoikeuksilla. 

Rakennukseen toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava murtoilmaisujärjestelmä. Valvonta 

tapahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms. 

yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4m korkeuteen. 

Liiketunnistimet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaitteet 

sijoitetaan henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet 

sijoitetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään 
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Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. Lisäksi järjestelmälle toteutetaan 

ohjelmoinnin etähallinta kaupungin tietoliikenneverkon kautta.  

Rakennukseen toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta 

tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä 

optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. 

kiinteistöverkon verkkokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla virtalähteellä sekä 

verkkokortilla. Yleisvalvontana kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön 

sisätilat ja yleis- ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta. 

Koko rakennukseen toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti. 

Paloilmaisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan 

palokelloin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa. 

Paloilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 

Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitelmien 

mukaisesti. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan 

rakennusautomaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti. 

7.3 Energiatehokkuus  

7.3.1 Yleistä 

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen 

elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.  

7.3.2 Toteutusvaihtoehtoja 

Uusittavat Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on 0,8 W/m2K. Ikkunoiden 

auringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä- ja länsiseinille valitaan g-arvoltaan 

pieni esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi. 

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella 

lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset 

patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä 

halutuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa 

käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. 

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki 

lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden 

pienentämiseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja 

vähennetään jäähdytyksen tarvetta. 
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Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti 

todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean 

hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.  

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää 

ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma 

lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri 

vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen 

ilmatasapaino säilyy koko ajan. 

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tulee 

olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,7 kW/m3/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m3/s. 

Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2. Valaisimissa käytetään 

energiatehokkaita led-valolähteitä. Lisäksi energiatehokkuutta parannetaan 

läsnäolotunnistusohjauksella aina kun ao. tilan suunniteltu toiminta ja käyttötarkoitus sen 

mahdollistaa. 

7.3.3 Tulokset ja yhteenveto 

Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa. 

7.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset 

Teknisten tilojen tilavaraukset on esitetty luonnossuunnitelmissa. 

 

8 Aikataulu  

8.1 Hankkeen tavoiteaikataulu  

Rakennus 2 perusparannus ja uudisrakennusosa, vaihe 1 

• Rakennuksen 2 hankesuunnitelma valmis hyväksyntää varten tammikuussa 2025 

• Rakennuksen 2 toteutussuunnittelu käynnistyy helmikuussa 2025 

• Rakennuksen 2 rakennustyöt alkavat toukokuussa 2026 ja ne valmistuvat huhtikuussa 2028 

• Rakennuksen 2 käyttöönotto elokuussa 2028 

 

Lisäksi huomioidaan seuraavat rakennusvaiheet (erillinen hankesuunnitelma) 

Rakennus 1 perusparannus, vaihe 2 

• Rakennuksen 1 hankesuunnittelu käynnistyy lokakuussa 2025 

• Rakennuksen 1 hankesuunnitelma valmis hyväksyntää varten maaliskuussa 2026 

• Rakennuksen 1 toteutussuunnittelu käynnistyy elokuussa 2026 
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• Rakennuksen 1 rakennustyöt alkavat elokuussa 2028 ja ne valmistuvat maaliskuussa 2030 

• Rakennuksen 1 käyttöönotto toukokuussa 2030 

Siirtokelpoinen rakennus ja pihan viimeistelytyöt, vaihe 3 

• Siirtokelpoisen rakennuksen purkaminen kesällä 2030 

• Pihan viimeistelytyöt siirtokelpoisen rakennuksen purkamisen jälkeen kesällä 2030 

 

9 Toteutustapa  

9.1 Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja 

valvontamenettelyt 

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan 

palvelurakennuksia ja vastaa myös Tammelan koulurakennuksen perusparannuksen 

rakennuttamistehtävistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen sopimuksen 

mukaisesti rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja 

asuntopolitiikka-palveluryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. 

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen 

suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja rakennuttajan 

asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut Oy 

vastaa yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta. 

Rakentaminen toteutetaan jaettuna urakkana. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii 

pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan 

johtovelvollisuuksista. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotöiden urakat toteutetaan 

pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Rakennusautomaatio -urakka hankitaan tilaajan 

erillisurakkana Tampereen Tilapalveluiden puitesopimuskumppanilta. Irtokalusteiden ja 

toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalustus toteutetaan käyttäjien 

omana erillishankintana.  

9.2 Väistötilatarpeet  

Tammelan koulu ei voi toimia tiilikoulussa rakennustöiden aikana. Rakentaminen vaiheistetaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tiilikoulun rakennustyöt. Siirtokelpoinen väistötilarakennus ja 

jugend-koulun tilat ovat käytössä nykyisessä muodossaan ensimmäisen vaiheen rakennustöiden 

ajan. Jugend-koulussa sijaitsevat opetustilat ja henkilökunnan tilat. Siirtokelpoisessa 

väistötilarakennuksessa sijaitsevat opetustilat, ruokala ja oppilashuollon tilat. Käsityön väistötilat ja 

liikunnan väistötilat lähialueella. Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä vuokrattua liikuntatilaa 

mm. Kauppi Sport Centerissä, Kuntokatu 17. 
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Tiilikoulun valmistumisen jälkeen käynnistyy toinen rakennusvaihe eli jugend-koulun perusparannus. 

Toisessa rakennusvaiheessa ruokala, liikuntatilat, oppilashuollon tilat, kädentaitojen tilat, 

henkilökunnan tilat ja osa jugend-koululla sijainneista opetustiloista sijoittuvat tiilikouluun. Sara 

Hildén -akatemia ei siirry tiilikouluun vielä tässä vaiheessa, koska Sara Hildén -akatemian tulevia 

tiloja käytetään jugend-koulun perusparannuksen ajan perusopetuksen (jugend-koulun) 

väistötiloina. Siirtokelpoiseen väistötilarakennukseen sijoittuu edelleen osa opetustiloista, joita 

järjestetään lisää vapautuvien ruokala- ja oppilashuollon tilojen tilalle. Jugend-koulun valmistumisen 

jälkeen luovutaan siirtokelpoisesta väistötilarakennuksesta ja Sara Hildén -akatemia siirtyy 

Tammelan tiilikouluun.   

 

Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian yhteenlasketut vuokrakustannukset Tammelan koulun 

väistötilakäytön osalta ovat 512 568 euroa vuodessa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan 

vuokratason mukaan. 

10 Kustannustavoitteet 

10.1 Rakennus- ja ylläpitokustannukset  

Tammelan tiilikoulun uudisosan ja yhdyskäytävän (rakennus 2) perusparannuksen laskettu 

tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 15 500 000 euroa (3245 euroa/brm2) ja Tammelan 

tiilikoulun perusparannusosan (rakennus 2) tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 4 035 000 

euroa (3524 euroa/brm2). Haahtela-indeksi 104,0/1.2024, hintataso 100,0 /12.2024. Hankevaraus 

on 12,5 % kokonaiskustannuksista perusparannusosassa ja 10 % uudisosassa. 

Veroton investointikustannus yhteensä rakennus 2, tiilikoulu sisältäen uudis- ja perusparannusosat, 

uuden yhdyskäytävän sekä taidehankinnan on 19 705 000 euroa. 

Talonrakennusohjelmassa 2025 Tammelan koulun rakennukselle 2 on esitetty määrärahaa vuosille 

2025 - 2028. Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: 600 000 euroa vuodelle 2025, 8 

000 000 euroa vuodelle 2026, 8 000 000 euroa vuodelle 2027 ja 2 720 000 euroa vuodelle 2028, 

yhteensä 19 720 000 euroa.  

Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun. 

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana 

urakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja 

rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 280 000 euroa. 

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta 

aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrasta sekä tonttivuokrasta. Tiilirakennuksen 
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vuosivuokra on yhteensä 1 496 607 euroa. Rakennuksen vuosivuokra jakautuu eri käyttäjäryhmille 

seuraavasti: esiopetus 105 228 euroa, perusopetus 997 743 euroa, työväenopisto (Sara Hildén -

akatemia) 295 054 euroa ja Pirkanmaan hyvinvointialue (opiskeluhuolto) 41 574 euroa ja 

Pirkanmaan Voimia Oy 57 008 euroa (Hinnat verottomia hintoja). Lopullinen vuokra määräytyy 

käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-

alan mukaisesti.  

Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun 

edetessä. 

Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy toteutussuunnittelun rinnalla 

laadittavan irtokalustesuunnitelman myötä.  

10.2 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma  

Rakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 4 451 t CO2e (rakennus 4 280 t 

CO2e ja rakennuspaikka 171 t CO2e. 

Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia 

kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana.  Lisäksi päästöt on 

laskettu Tampereen kaupungin hiilijalanjälkilaskentaohjeen mukaisesti paikallisilla päästökertoimilla. 

Hiilijalanjälki paikallisilla päästökertoimilla on esitetty raportissa lisätietona.  

10.3 Elinkaarikustannuslaskelma 

Hankesuunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen yhteenlaskettu perusparannus- ja 

uudisosan veroton elinkaarikustannus 50 vuoden arviointijaksolla on 35 978 000 euroa. 

11 Liitteet  

LIITE 1 Tammelan koulu tilaohjelma, perusparannusosa, 13.12.2024   

LIITE 2 Tammelan koulu tilaohjelma, uudisrakennusosa, 13.12.2024  

LIITE 3 2024-12 Tammelan koulu perusparannusosa Investointisopimus HS vaihe  

LIITE 4 2024-12 Tammelan koulu uudisrakennusosa Investointisopimus HS vaihe 

LIITE 5 Arkkitehdin viitesuunnitelma, 20.12.2024, Arkkitehtitoimisto Forssi Oy  

Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä: 

 

LIITE 6 Pohjapiirustukset, 20.12.2024, Arkkitehtitoimisto Forssi Oy 

 

Lisäksi käytettävissä: 

• Tammelan koulu ja Sara Hildén akatemia, tarveselvitys 21.3.2024 
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• Purkumateriaalin uudelleenkäytön selvitys ja suunnitelma, Sitowise Oy 

• Kustannustasoarvio kiertotalousnäkökohdista, 4.12.2024, Sitowise Oy 

• Täydentävä asbesti- ja haitta-ainekartoitus, 9.12.2024, Sitowise Oy 

• Alustava tavoitehinta-arvio, 13.12.2024, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

• Tammelan koulun purkukartoitusraportti, 18.12.2024, Sitowise Oy 

• Elinkaarikustannuslaskenta. 20.12.2024, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

• Hiilijalanjälki Tammelan koulu, 20.12.2024, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

• Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluohjeet: 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet 

 

Perusparannusosan tutkimukset ja selvitykset tarveselvitysvaihe: 

• Tiilikoulu, Kuntotutkimus 18.10.2018, Dimen Group 

• Tiilikoulu, Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, 1.11.2018 RKM Group Oy 

• Tammelan koulu rakennushistoriallinen selvitys 20.12.2018, Sitowise Oy 

• Rakennushistoriaselvityksen tiivistelmä 30.9.2020, Sitowise Oy 

• Kantavien betonirakenteiden kuntotutkimus, 2.11.2022, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

• Asemakaavan nro 8821 muutoksen meluselvitys, Tammelan koulun kehittäminen ja 

kaavamääräysten tarkistaminen / FCG Finnish Consulting Group Oy 

• Lausunto, Tammelan tiilikoulu julkisivutiilet, 19.12.2023, IdeaStructura Oy 

• Rakennettavuusselvitys, 18.1.2024, Taratest Oy 

 

 

 

 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet

