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Aika 24.11.2025, klo 13:00 - 16:09

Paikka Frenckellin auditorio

Käsitellyt asiat

§ 486 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 487 Pöytäkirjan tarkastus

§ 488 Seudullisen raitiotien kehittämisen tilannekatsaus

§ 489
Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien hankesuunnitelman tavoitteiden,​ 
vertailuasetelman ja vaikutustenarviointien periaatteet ja 
ratainfran kustannusjakopiste

§ 490 Palveluverkkosuunnitelmien lähetekeskustelu

§ 491 Raholan koulun perusparannuksen tarveselvitys

§ 492 Asemakaavoitusohjelma vuosille 2026–2030

§ 493
Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja 
investointien pitkän aikavälin suunnitelma 2026–2040

§ 494
Entisen Kulkutautisairaalan ja Kärysaunan myyminen sekä tontin 
837-​106-​95-​52 myyntiä koskeva esisopimus

§ 495
Avustuksen myöntäminen Ruokapankki – Tampereen ev.lut. 
seurakuntien ruoka-​avun logistiikkakeskukselle

§ 496 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2026

§ 497 Muotokuvan teettäminen

§ 498
Valtuustoaloite historiallisen kärysaunan ottamiseksi takaisin 
käyttöön Tampereella -​ Julia Sangervo ym.

§ 499
Valtuustoaloite monikriisinhallinnan vahvistamiseksi Tampereella – 
Mirja Salmijärvi ja Milka Hanhela ym.

§ 500
Valtuustoaloite Ahvenisjärven ja Suolijärven Sonninotsanlahden 
luonnonmukaiseksi eheyttämiseksi – Mahmoud Machaal ym.

§ 501
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin toiminnan 
ihmisoikeusvaikutusten järjestelmällisen arvioinnin kehittämiseksi 
– Merve Caglayan ym.

§ 502
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten 
otto-​oikeus

§ 503 Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Nurminen Ilmari, puheenjohtaja
Träskbäck Jocka, 1. varapuheenjohtaja
Loukaskorpi Johanna, 2. varapuheenjohtaja
Jussila Perttu, 3. varapuheenjohtaja
Evilä Tommi
Grann Hanna-Maria
Hanhilahti Vilhartti
Järvenpää Elina
Järvisalo Vilma
Kaivonen Kirsi
Kallio Kalle
Leino Ida
Tapio Mitja

Muut saapuvilla olleet
Kummola Kalervo, valtuuston pj., est. § 497
Julin Sofia, valtuuston 1. vpj.
Sangervo Julia, valtuuston 2. vpj.
Minkkinen Minna, valtuuston 3. vpj., poistui 15:01
Jussila Anne-Mari, apulaispormestari
Mustakallio Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Klami Laura, lakiasiainjohtaja, sihteeri
Herrala Leeni, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kannonlahti Katja, viestintäjohtaja
Nurminen Mikko, johtaja, läsnä 13:25-15:10, saapui 15:33, poistui 15:46
Sirviö Pekka, toimitusjohtaja (Tampereen Raitiotie Oy), saapui 13:25, 
poistui 15:10
Tuominen Ville-Mikael, kehitysjohtaja (Tampereen Raitiotie Oy), saapui 13:
25, poistui 15:10
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 15:11, poistui 15:32
Kalliohaka Elina, koordinaattori, saapui 15:11, poistui 15:32
Koskela Mikko, talousjohtaja, saapui 15:47, poistui 15:55
Salmi Pekka, johtaja, saapui 15:56, poistui 16:02
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 15:56, poistui 16:02

Poissa
Porttikivi Ilkka, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Ilmari Nurminen
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri
 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

Kirsi Kaivonen
 

 

Leeni Herrala
pöytäkirjanpitäjä

 

Ida Leino
 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville 2.12.2025 www.tampere.fi.

Leeni Herrala, hallintosihteeri
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§ 486
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 487
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Kaivonen ja Ida Leino (varalle Mitja 
Tapio ja Johanna Loukaskorpi).

Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 
maanantaina 1.12.2025.
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§ 488
Seudullisen raitiotien kehittämisen tilannekatsaus

TRE:5873/00.01.03/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665,​ etunimi.sukunimi@tampere.
fi ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuominen,​ puh. 050 343 0700,​ etunimi.
sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle sekä Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle 
ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Tampereen raitiotien toteutusosat 1 ja 2 on rakennettu vuosina 2017–
2024. Pirkkala–Linnainmaa -​raitiotien toteutusvaihe 1 on parhaillaan 
rakenteilla. Tavoitteena on elokuussa 2028 aloittaa raitiotieliikenne 
eteläisellä ratahaaralla Hatanpäälle,​ Rantaperkiöön,​ Härmälään ja 
Pirkkalan Partolaan sekä itäisellä ratahaaralla Ruotulan pysäkille. Pirkkala–
Linnainmaa -​raitiotien toteutusvaiheesta 2 on tehty päätös Tampereen 
kaupungin ja Pirkkalan kunnan valtuustoissa 21.10.2024. Päätökset olivat 
ehdollisia rakentamisen valtionosuuden varmistumiselle.

Tampereen Ratikan ratainfran ja varikon rakentamiskustannukset ovat 
toteutuneiden kustannusten ja käynnissä olevan Pirkkala–Linnainmaa -​
allianssin vaiheiden 1 ja 2 tavoitekustannusten perusteella yhteensä 718 
miljoonaa euroa. Näistä Tampereen kaupungin kustannusosuus on 601 
miljoonaa euroa. Myönnetyt valtionosuudet vähennettynä Tampereen 
kaupungin kustannusosuus on 470 miljoonaa euroa. Pirkkala–
Linnainmaa -​raitiotien vaiheiden 1 ja 2 toteuduttua Tampereen 
raitiotiejärjestelmässä olisi 36,​5 km raitiotierataa,​ josta 31,​9 km 
Tampereen kaupungin alueella.
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Tampereen raitiotien matkustajamäärän ennustetaan ylittävän tänä 
vuonna 20 miljoonan vuosittaisen matkustajan rajan. Tampereen 
kaupunkiseudun joukkoliikenteen Nysse-​alueen matkustajamäärät ovat 
kasvaneet koronapandemiaa edeltävästä tasosta 30 %. Tampereen 
kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen mittaa matkustajien 
asiakastyytyväisyyttä kulkuneuvoissa tehdyin kyselyin kuukausittain. 
Raitiotieliikenteen matkustajatyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla.

Tampereen Raitiotie Oy on teettänyt lokakuussa julkaistun 
kuluttajatutkimuksen. Tutkimuksen perusteella 91 % tamperelaisista 
suhtautuu Ratikkaan myönteisesti,​ 93 % on matkustanut Ratikalla,​ 47 % 
käyttää Ratikkaa viikoittain ja 58 % kertoo Ratikan lisänneen omaa 
julkisten liikennevälineiden käyttöä.

Tampereen kaupungin väkiluku on raitiotien rakentamisvuosien 2017–
2024 aikana kasvanut 31 906 asukkaalla. Kaupungin kasvu näkyy 
kaupunkirakenteen tiivistymisenä joukkoliikennevyöhykkeelle,​ erityisesti 
raitiotien varteen. Raitiotien rakentamisen rinnalla on toteutettu myös 
uusia jalankulku-​ ja pyöräilyväyliä,​ uutta katuvihreää,​ uudistunutta 
kaupunkikuvaa ja parannettu sini-​viherkohteiden saavutettavuutta.

Pirkkala–Linnainmaa -​raitiotien toteutusvaiheen 1 rakentamisen tekninen 
valmiusaste marraskuun puolivälissä,​ ensimmäisen rakentamisvuoden 
jälkeen,​ oli 28 %. Rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja tietyillä 
katuosuuksilla jopa suunniteltua etenemisaikataulua nopeammin. 
Rakentamista on priorisoitu keskeisiin liittymäalueisiin,​ kuten Hatanpään 
valtatien ja Tampereen valtatien liittymään sekä Hatanpään valtatien ja 
Nuolialantien liittymään. Talvikaudelle 2025–2026 Hatanpään valtatiellä ja 
Nuolialantiellä saadaan työmaan ohittavaa liikennettä ohjattua jo monin 
paikoin valmiille katupohjalle,​ uudelle asvaltille ja lopullisille jalankulku-​ ja 
pyöräväylille.

Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien toteutussuunnitelman mukainen 
toteutusvaiheen 2 rakentamisen tavoitekustannus ja liikenteelle 
avaamisen tavoiteajankohta,​ tammikuu 2032,​ perustuvat oletukseen,​ että 
vaiheen 2,​ Tampereella Ruotula–Linnainmaa-​osuuden,​ rakentaminen 
alkaa toukokuussa 2028. Rakentamistöiden valmistelua tukeva 
suunnittelutyö on tarve aloittaa vuonna 2027,​ jotta raitiotien 
rakentaminen on mahdollista täysimääräisesti kesällä 2028. Parhaillaan 
selvitetään valmistelevan suunnittelun kustannusten minimitasoa,​ jolla 
rakennustyöt voidaan suunnitellusti aloittaa toukokuussa 2028.

Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotiestä on laadittavana hankesuunnitelma,​ jonka on 
määrä valmistua huhtikuun 2027 loppuun mennessä. 
Hankesuunnitelmasta on valmisteltu ensimmäisen välipäätöksen aineisto 
Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitusten päätettäväksi.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 §:n 19. kohdan 
mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata strategista 
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maankäytön suunnittelua ja 22. kohdan mukaan tehtävänä on ohjata 
maankäytön,​ asumisen,​ liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin 
toteutuksen ajoitusta ja investointien koordinointia.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Milko Tietäväinen,​ Mika Periviita,​ Jukka Lindfors,​ Elina 
Karppinen,​ Ari Vandell,​ Jouni Sivenius,​ Tampereen Raitiotie Oy,​ Ville-​
Mikael Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Mäkelä/Tampereen 
Raitiotie Oy,​ Sari Valjus/Pirkkala–Linnainmaa -​allianssi,​ Olli Tuomisto
/Pirkkala–Linnainmaa -​allianssi

Liitteet
1 Kh 24.11.2025 Seudullisen raitiotien kehittämisen tilannekatsaus
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§ 489
Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien hankesuunnitelman tavoitteiden,​ vertailuasetelman ja 
vaikutustenarviointien periaatteet ja ratainfran kustannusjakopiste

TRE:5282/08.01.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665,​ etunimi.sukunimi@tampere.
fi ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuominen,​ puh. 050 343 0700,​ etunimi.
sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Ratahaaran toteuttamisen tavoitteet,​ hankesuunnitelman laatimisen 
tavoitteet,​ vertailuasetelman ja vaikutusten arvioinnin periaatteet 
hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien ratainfrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon 
kustannusjakopiste tehtävässä hankesuunnitelmassa on Tampereen ja 
Ylöjärven kaupunkien kesken Lielahden säilytysvarikolle johtavan raiteen 
Tampereen keskustan puoleinen erkanemiskohta linjaraiteesta.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle sekä Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle 
ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Minna Minkkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Tampereen raitiotien liikennöinti Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen 
alkoi 7.1.2025. Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien toteuttamiseen on varauduttu 
toteuttamalla Lentävänniemen ratalinjan rakentamisen yhteydessä 
uuden ratahaaran mahdollistavat ratavaihteet valmiiksi Hiedanrannan 
keskusaukiolle,​ Nottbeckin aukiolle. Tampereen Ratikan tulevien 
ratahaarojen toteutusjärjestystä ohjaavat Tampereen Raitiotie Oy:n 
osakassopimuksen aikataululiitteet,​ jotka on hyväksytty osakaskunnissa 
joulukuussa 2024 ja tammikuussa 2025. Tampereen kaupunginhallitus 
teki 9.12.2024 ja Ylöjärven kaupunginhallitus 16.12.2024 päätöksen 
Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien hankesuunnitelmaan ryhtymisestä.
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Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien hankesuunnitelma pohjautuu Tampereen 
kaupunginhallituksen 6.2.2023 ja Ylöjärven kaupunginvaltuuston 
12.2.2023 hyväksymään Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien tarkentavaan 
yleissuunnitelmaan. Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien hankesuunnitelmassa on 
tavoitteena tarkentaa raitiotien sijaintia,​ korkeusasemaa ja tilantarvetta 
katuympäristössä ja suhteessa kiinteistöihin,​ asemakaavoitettaviin 
kortteleihin,​ kantatiehen 65 sekä päärataan Helsinki–Tampere–Oulu. 
Hankesuunnitelmassa laaditaan raitiotieradan ja -​pysäkkien 
aluevaraussuunnitelmat,​ alustavat katusuunnitelmat.

Hankesuunnitelma palvelee Tampereella ja Ylöjärvellä maankäytön,​ 
liikennejärjestelmän ja katujen sekä kunnallistekniikan suunnittelua ja 
rakentamista. Hankesuunnitelma tuottaa päätöksentekoa varten tietoa 
raitiotien vaikutuksista ja kannattavuudesta. Hankesuunnitelman 
perusteella Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat tehdä 
päätöksen mahdolliseen raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. 
Toteutussuunnitteluvaiheen päätteeksi tehdään päätös mahdollisesta 
raitiotien rakentamisesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi liitteen mukainen 
Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien hankesuunnitelman 1. välipäätöksen aineisto,​ 
johon sisältyy raitiotien ratahaaran toteuttamisen tavoitteet,​ 
hankesuunnitelman laatimisen tavoitteet,​ vertailuasetelma ja 
vaikutusarviointien periaatteet sekä ratainfrastruktuurin rakentamisen ja 
kunnossapidon kaupunkien välisen kustannusjakopisteen periaate.

Tampereen ja Ylöjärven tavoitteet raitiotiejärjestelmälle perustuvat 
Tampereen kaupungin vuonna 2016 määrittelemiin ja hyväksymiin 
tavoitteisiin,​ ja niitä on tarkennettu syksyn 2025 aikana sekä Ylöjärven 
kaupungin johtoryhmässä että Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien 
hankesuunnitelman ohjausryhmässä.

Hankesuunnitelmassa raitiotieinfran rakentamisen ja ylläpidon 
kustannukset määritetään jyvitettynä Tampereen kaupungin ja Ylöjärven 
kaupungin kustannusosuuksiin. Omistajakuntien välinen 
kustannusjakopiste määräytyy Tampereen Raitiotie Oy:n 
osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Osakassopimuksen liitteeseen 6.4 on kirjattu,​ että Tampereen Raitiotie 
Oy:n infravastikkeen infrakululajin jakoperuste omistajakuntien kesken 
määritetään hankesuunnitelmavaiheessa ja infrakululajin laskentojen 
teknisenä lähtökohtana on Tampereen alueen viimeinen pysäkki,​ 
viimeinen pysäkkivaraus tai kuntarajan läheisyydessä sijaitsevan varikon 
sisäänajon liittymäkohta,​ ei kuntaraja. Päätösesitys on,​ että Lielahti–
Ylöjärvi -​raitiotien infran rakentamisen ja ylläpidon kustannusjakopiste 
tehtävässä hankesuunnitelmassa on Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien 
kesken Lielahden säilytysvarikolle johtavan raiteen Tampereen keskustan 
puoleinen erkanemiskohta linjaraiteesta.

Raitiotien toteutussisältöön ja kustannuksiin sisältyy olemassa olevan 
kunnallistekniikan ja katujärjestelyjen siirtäminen raitiotien tieltä uusiin 
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sijainteihin. Raitiotien valtionapukelpoiseen toteutussisältöön eivät sisälly 
mm. kunnallistekniikan putkikoon kapasiteetin kasvattaminen,​ kadulta 
puuttuvan jalankulku-​ ja pyörätieyhteyden toteuttaminen tai nykyisen 
leventäminen tai katualueen pintojen laatutason parantaminen. 
Tällaisten raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutettavien nk. liittyvien 
hankkeiden kustannukset jakautuvat kuntien kesken samoilla 
periaatteilla,​ yleensä kuntarajalta,​ kuin yleensä katu-​ ja 
kunnallisteknisessä rakentamisessa. Hankesuunnitelmassa 
aluevaraussuunnitelmat,​ alustavat katusuunnitelmat,​ laaditaan koko 
katualueesta. Hankesuunnitelmassa eritellään aluevaraussuunnitelmien 
kartoilta raitiotien toteutussisältöön kuuluvat rakennusosat ja 
kaupunkien liittyvät hankkeet.

Tampereen Raitiotie Oy:n ja joukkoliikenneviranomainen Nyssen keväällä 
2025 teettämässä varikkoselvityksessä johtopäätöksenä on,​ että Pirkkala–
Linnainmaa -​raitiotien jälkeen toteutettavat uudet rataosuudet 
edellyttävät myös uuden raitiovaunujen säilytysvarikon toteuttamisen 
Tampereen raitiotiejärjestelmään. Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien 
hankesuunnitelman kustannuslaskelmat ja vaikutusten arvioinnit 
perustuvat Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen 
aikataululiitteiden mukaiseen arvioon,​ jonka mukaan Pirkkala-​
Linnainmaa -​raitiotien jälkeen seuraavana toteuttava uusi raitiotieyhteys 
on Lielahti–Ylöjärvi -​ratahaara. Hankesuunnitelmassa 
lähtökohtaoletuksena on,​ että uusi raitiovaunujen säilytysvarikko 
toteutetaan samaan aikaan Lielahti–Ylöjärvi -​ratahaaran kanssa uuden 
rataosuuden varteen Lielahden Turvesuolle.

Päätettäväksi esitetään,​ että hankesuunnitelman vaikutustenarvioinnissa 
ja hankearvioinnissa vertaillaan raitiotietä (VE 1) bussilla liikennöitäviin 
vaihtoehtoihin (VE 0+a ja VE 0+b). Vaihtoehdoissa raitiotien tai bussien 
runkolinjan lisäksi matkustajia Ylöjärvellä palvelee myös muu Ylöjärven 
kaupungin sisäinen bussiliikenne.

Hankesuunnitelman hankevaihtoehdoksi esitetään:

VE 1: Raitiotie toteutetaan kerralla rakentaen Tampereen 
Hiedanrannasta Nottbeckin aukiolta Ylöjärven Kuruntielle 
Leijapuiston päätepysäkille asti. Raitiotien liikennöinnin arvioitu 
aloittaminen on tammikuussa 2036. Liikennöinti tapahtuu Ylöjärven 
Leijapuistosta Tampereen keskustaan vaihdottomasti 7,​5 minuutin 
vuorovälillä. Liityntäbussiliikenne yhdistyy raitiotiejärjestelmään 
vaihtopysäkeillä,​ joista merkittävimpiä ratahaaralla ovat 
Leijapuiston,​ Soppeenmäen ja Hiedanrannan vaihtopysäkit.

 

Hankesuunnitelman vertailuvaihtoehdoiksi esitetään vaihtoehtoja:

VE 0+a: Bussien runkolinja liikennöi 7,​5 minuutin vuorovälillä 
Ylöjärveltä Hiedanrannan vaihtopysäkille,​ jossa on vaihto busseista 
raitiotieliikenteen jokaiseen vuoroon.
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VE 0+b: Bussien runkolinja liikennöi 7,​5 minuutin vuorovälillä 
Ylöjärveltä Tampereen keskustaan vaihdottomasti.

 

Tampereen kaupunkiseudun kunnissa on käynnissä erillisiä selvityksiä 
lähijunaliikenteen kehittämisestä. Lähijunaseisakkeita,​ -​kalustoa ja -​
liikennettä koskevat yksityiskohdat tarkentuvat vuoden 2026 alkupuolella. 
Ylöjärven lähijunaseisake sisältyy raitiotien hankesuunnitelman 
hankevaihtoehtoon ja kaikkiin vertailuvaihtoehtoihin yhtenä 
joukkoliikennemuotona,​ joka kulkisi Ylöjärven ja Tampereen keskustan 
välillä arviolta tunnin vuorovälillä.

Raitiotien hankevaihtoehdon vaikutuksia arvioidaan ja vertaillaan 
vertailuvaihtoehtoihin nähden raitiotien arvioidusta liikennöinnin 
avaushetkestä tammikuusta 2036 vuoteen 2050,​ kun raitiotiekäytävän 
maankäytön arvioidaan olevan pääosin toteutunut.

Tavoitteiden,​ vertailuasetelman ja vaikutusten arvioinnin periaatteiden 
hyväksymisen pohjalta laaditaan syksyn 2025 aikana kohdekohtaisia 
vaihtoehtovertailuja. Näitä käsitellään sidosryhmien kanssa 
kehittämistyöpajassa vuoden 2026 alussa. Kuntalaisille järjestetään 
mahdollisuus osallistua maastokävelyihin valituissa kohteissa keväällä 
2026. Tämän jälkeen laaditaan aluevaraussuunnitelmaluonnokset,​ jotka 
asetetaan kuntalaisten ja sidosryhmien kommentoitavaksi syksyllä 2026. 
Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuuksissa ja samalla 
kuntalaisille avataan karttakysely.

Hankesuunnitelmasta pyydetään sidosryhmiltä lausunnot alkuvuonna 
2027. Jotta osakassopimuksen mukainen ratahaaran toteuttamisen 
aikataulutavoite voisi toteutua,​ on tavoitteena,​ että valmista 
hankesuunnitelmaa käsitellään loppukeväällä 2027 Tampereen ja 
Ylöjärven kaupunginhallituksissa ja -​valtuustoissa,​ ja samalla tehdään 
päätös mahdollisesta raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. 
Lielahti–Ylöjärvi -​raitiotien ratahaaran rakentamista koskeva 
päätöksenteko ajoittuisi loppuvuoteen 2031 ja rakentaminen voisi 
aikaisintaan alkaa vuonna 2032. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 §:n 19. kohdan 
mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata strategista 
maankäytön suunnittelua ja 22. kohdan mukaan tehtävänä on ohjata 
maankäytön,​ asumisen,​ liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin 
toteutuksen ajoitusta ja investointien koordinointia.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Jukka Lindfors,​ Mika Periviita,​ Elina Karppinen,​ Ari 
Vandell,​ Pekka Stenman,​ Susanna Virjo,​ Juha Kaivonen,​ Ylöjärven 
kaupunki,​ Tampereen Raitiotie Oy,​ Mari Ruissalo/Ylöjärven kaupunki,​ Ville-​
Mikael Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Riikka Salli/Ramboll Finland Oy

Liitteet
1 Kh 24.11.2025 Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien hankesuunnitelman välitavoite 
1 -aineisto
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§ 490
Palveluverkkosuunnitelmien lähetekeskustelu

TRE:5968/00.01.02/2025

Kokouskäsittely
Esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-​Rajala poisti asian esityslistalta.
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§ 491
Raholan koulun perusparannuksen tarveselvitys

TRE:5325/10.03.07/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka, Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Tuomas Vepsäläinen,​ puh. 040 553 7159,​ koordinaattori 
Elina Kalliohaka,​ puh. 040 486 4918,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasianjohtaja Laura Klami,​ puh.040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Raholan koulun perusparannuksen tarveselvitys-​ ja väistötilaratkaisut 
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaupunginhallitus edellyttää että hankkeen kustannuksia pyritään 
pienentämään edelleen jatkosuunnittelun aikana.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Raholan koulun perusparannuksen tarveselvitys-​ ja väistötilaratkaisut 
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle ja koordinaattori Elina Kalliohaalle. He olivat asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen 
päätöksentekoa.

Asian esittelijä Juha Yli-​Rajala lisäsi päätösehdotukseen virkkeen: 
"Kaupunginhallitus edellyttää että hankkeen kustannuksia pyritään 
pienentämään edelleen jatkosuunnittelun aikana."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian 
käsittelyn pohjana.

Perustelut
Raholan koulutalo sijaitsee Raholan kaupunginosassa. Rakennuksen 
osoite on Metsäkylänkatu 7,​ 33300 Tampere ja kiinteistötunnus on 837-​
233-​3012-​2. Etäisyys keskustorilta on noin 6,​7 km.

Koulurakennus valmistui vuonna 1956 ja sitä on laajennettu sisäpihan 
suuntaan vuonna 1998. Viimeisin peruskorjaus toteutettiin samaan 
aikaan laajennuksen kanssa. Rakennus on toiminut alkuperäisessä 
käytössä koko historiansa ajan.
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Raholan koulussa on esiopetusta ja yleisopetuksen vuosiluokat 1–6 sekä 
erityisopetuksen vuosiluokat 1–9. Koulussa on tällä hetkellä noin 359 
oppilasta (mukaan lukien esiopetus). Kahden esiopetusryhmän tilat 
sijaitsevat tällä hetkellä pihalla olevassa siirtokelpoisessa 
lisärakennuksessa.

Väestöennusteen (2024) mukaan koko Tampereen esioppilaiden määrä 
kasvaa vuoteen 2040 mennessä noin 400:lla,​ 7–12-​vuotiaiden määrä noin 
1 000:lla ja 13–15-​vuotiaiden noin 350:llä. Kaarilan koulupolulla lasten ja 
nuorten määrä pysyy lähivuosina hyvin tasaisena,​ muutaman vuoden 
hienoista laskua lukuun ottamatta. Vuodesta 2032 alkaen lasten ja 
nuorten määrä lähtee jälleen hienoiseen kasvuun. Vuonna 2040 
koulupolulla on ennusteen mukaan 100 lasta enemmän kuin nyt. 
Raholan koulu on helposti saavutettavalla sijainnilla Tampereen 
pyöräliikenteen tavoiteverkon aluereitin varrella. Koulurakennuksen 
sijainti on hyvä ja palveluverkossa tarkoituksenmukainen.

Raholan koulutalon kunto edellyttää perusparannusta. Tontilla 
toteutetaan perusparannuksen yhteydessä myös joitakin toiminnallisia 
parannuksia. Siirtokelpoinen rakennus poistetaan tontilta jo ennen 
perusparannusta ja esiopetuksen toiminta siirtyy perusopetuksen tilojen 
yhteyteen. Rakennuksen kokonaispinta-​ala on 5 511 brm .2

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Tampereen kaupungin 
koulujen ja päiväkotien uusimpia suunnitteluohjeita. Koulun 
perusparannus on välttämätön,​ jotta opetusta pystytään järjestämään 
terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.

Tilan tarve

Perusparannuksen jälkeen koulun laskennallinen kapasiteetti kasvaa noin 
40 oppilaalla 495:een. Kapasiteetin kasvun myötä Hyhkyn koulussa oleva 
integroitu esiopetus pystytään siirtämään Raholan koulutaloon. 
Kapasiteetissa huomioidaan myös erityisopetuksen ja -​tuen oppilaat. 
Suunnitellut tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 3 
246 hym . Raholan koulutalon vuokran maksun perusteena oleva 2

huoneistoala on 4 409 htm . Tilasuunnittelussa mahdollistetaan tilojen 2

iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Aikataulu

Rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi helmikuussa 2028 ja niiden on 
määrä valmistua lokakuussa 2029. Rakennusten käyttöönotto 
tammikuussa 2030.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
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Raholan koulutalon tontti rajautuu pohjoisessa Metsäkylänkatuun ja 
lännessä Korvenpuiston palloilukenttään. Idässä ja etelässä tontin raja 
myötäilee Korvenkadun kaarevaa linjaa. Koulun tontti on kaupungin 
omistuksessa ja laajuudeltaan 10 298 m .2

Raholan koulutalo perusparannetaan ja samassa yhteydessä 
parannetaan välituntipiha-​alueiden sekä huoltoliikenteen toimivuutta ja 
turvallisuutta. Tontille lisätään uusi ulkoiluvälinevarasto,​ katoksia sekä 
pyöräpaikkoja,​ joista osa katettuina. Paikoitusalueelta rakennetaan uusi 
avoporrasyhteys yläpihalle.

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1955. Kaavamääräys on Y 
(yleisten rakennusten korttelialue). Sallittu kerrosluku on 3. Kaavassa ei 
ole määritetty numeerista rakennusoikeutta,​ vaan rakennusoikeus on 
määritetty rakennuksen massana (rakennusala ja kerrosluku),​ jolloin 
laskennallinen rakennusoikeus on 3 x rakennusala (5 925 kem ,​ 2

tehokkuusluku e=0.58).

Tarveselvitysvaiheessa laaditun viitesuunnitelman mukaan kellarin 
käsityön tilat järjestetään uudelleen ja laajennetaan. Kellarikerrokseen 
keskitetään myös koko henkilöstön yhteiset sosiaalitilat. Lisäksi vanha 
lämmönjakokeskuksen monttu täytetään ja tilan lattiapinta nostetaan 
kellarin käytävän kanssa samaan tasoon.

Aiemmin hankalien kulkuyhteyksien päässä olevat opetustilat 
ensimmäisen kerroksen molemmissa päädyissä yhdistetään uusilla 
käytävillä kerroksen muihin osiin. Keittiön huoltoa varten rakennetaan 
pieni laajennusosa nostimineen alapihan puolelle. Ruokailutilaa 
laajennetaan viereiseen sisäänkäyntiaulaan. Keittiötilojen ympäröimää 
porrashuonetta korotetaan ylimmän opetustilakerroksen 
poistumistieportaikoksi.

Toisessa kerroksessa henkilökunnan työ-​ ja taukotiloja laajennetaan 
entisiin oppilashuollon tiloihin. Oppilashuollon uudet tilat rakennetaan 
kerroksen itäpäätyyn helposti rajattavan suoran ulkoyhteyden päähän. 
Uudet ilmanvaihtokonehuoneet on hajautettu palvelemaan erikseen 
matalaa ja korkeaa rakennusta,​ lisäksi vanhat ilmanvaihtokonehuoneet 
hyödynnetään jatkossakin.

Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet

Rakennuksesta suunnitellaan ja korjataan terveellinen ja turvallinen 
noudattaen lakeja,​ viranomaisohjeita,​ Ympäristöministeriön asetuksia 
perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja 
Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeita (Rakennussuunnitteluohje 2024 
Yleisosa,​ Rakennussuunnitteluohje 2024 Rakennusosat,​ Perusopetuksen 
suunnitteluohje 2021)

Kuntotutkimuksissa esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai 
vanhentuneet rakenteet uusitaan ja rakenteet korjataan toimimaan 
oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Kaikissa 



Tampere Pöytäkirja 36/2025 17 ( )57
Kaupunginhallitus 24.11.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat,​ korjattavat ja 
päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen 
hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset. Rakenneratkaisut ja detaljit 
pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. 
Suunnitteluratkaisuissa tulee myös huomioida ilmastonmuutoksen 
tuomat haasteet.

Vanhat rakenneratkaisut huomioiden,​ tulee osa rakenneratkaisuista 
poikkeamaan suunnitteluohjeista. Nämä ratkaisut hyväksytetään 
suunnitteluryhmässä suunnittelun edetessä. Asbestia ja muita haitta-​
aineita sisältävät rakennusosat poistetaan. Korjaussuunnittelun käyttöikä 
30 vuotta. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään 
Kuivaketju10 -​järjestelmää sekä laadittavaa kosteudenhallintaselvitystä. 
Vesikatto-​ ja julkisivukorjaukset tehdään omarunkoisen sääsuojan alla.

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja 
puhtausluokitustason P1 mukaan. Käytettävien rakennusmateriaalien 
tulee olla M1 luokiteltuja. Rakennuksen vaippa tiivistetään kaikkine 
läpimenoineen ja tavoitellaan ilmanvuotolukua 2,​0 m /hm . 3 2

Lämmöneristyksiä parannetaan vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa 
ala-​ ja yläpohjarakenteissa. Uusien ilmanvaihtokonehuoneiden 
lämmöneristeet mitoitetaan puolilämpimän tilan 
lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja käyttäen.

Rakennuksen päämassan paloluokka P1 ja luokkasiiven paloluokka P2 
soveltuvin osin. Rakenteiden osalta parannetaan paloturvallisuutta,​ 
mutta ei vaadita nykymääräysten mukaisia palonkestävyysaikoja 
vanhoilta kantavilta rakenteilta. Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla 
turvalliset kulkuyhteydet. Huonetilojen akustiikka ja tilojen välinen 
ääneneristävyys tilojen käyttötarkoituksen mukaan.

Rakennuksen ympärillä uusitaan salaojat ja perusmuurit eristetään. 
Maanpintojen kallistuksia parannetaan rakennuksesta poispäin 
kallistaviksi. Sadevesien hallintaa pihan osalla parannetaan kattovesien 
johtamisella suoraan sadevesijärjestelmään sekä lisäämällä 
sadevesikaivoja tarvittaville alueille. Liikuntasalisiiven katoksen kohdalla 
pihakannen vedeneristys uusitaan. Uudet keittiön tarvitsemat 
laatikkovarasto ja nostin rakennetaan ja huomioidaan kosteusteknisesti 
toimivat muutokset vanhaan julkisivuun. Kaikki porrastasanteet,​ luiskat ja 
katokset uusitaan salaojakaivujen yhteydessä. Pihalle rakennetaan uudet 
portaat liikuntasalin päätyyn ja tukimuureja arkkitehtisuunnitelmissa 
esitettyihin kohtiin.

Pihalla oleva ilmanvaihdon rakennus maanalaisine kanaaleineen 
puretaan. Vanhan hissin rakenteet perustuksineen puretaan ja 
ulkoseinärakenteeseen tehdään aukkomuutokset 
arkkitehtisuunnitelmien osoittamiin kohtiin.

Rakennuksen alla olevista maanvastaisista seinärakenteista poistetaan 
kuorimuuraus ja pikisively ja toteutetaan sisäpuolinen vedeneristys. C-​ ja 
D-​osan betonirakenteiset iv-​kanaalit puhdistetaan ja seinäpinnat 
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vedeneristetään sisäpuolelta. Kanaaleihin järjestetään tuuletus ja 
kaasutiiviit kulkuluukut. Sokkelirakenteista uusitaan betoninen ulkokuori 
ja korkkieriste. Alapohjarakenteet uusitaan kapillaarikatkoineen ja 
täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus. Vanhan 
lämmönjakohuoneen alatila täytetään ja alapohjarakenne tehdään 
samaan korkoon viereisten tilojen kanssa.

Julkisivuista uusitaan kaikki muurauslaastisaumat ja pakkarapautuneita 
tiiliä vaihdetaan. Luokkasiiven puurankarunkoisten ulkoseinien eristeet ja 
höyrynsulku uusitaan.

Kaikista välipohjarakenteista poistetaan täyteaineet ja muottilaudat. 
Kerrosta ylemmäksi jatkettavaan porrashuoneeseen rakennetaan uudet 
kantavat rakenteet. Vanhat kevyet väliseinät puretaan ala-​ ja 
välipohjapurkujen yhteydessä. Kerroksiin sijoittuvat märkätilat voidaan 
toteuttaa levyrakenteisina kuormitusten pienentämiseksi.

Vesikate uusitaan aluskatteineen ja yläpohjan tuuletusta parannetaan. 
Yläpohjarakenteista poistetaan kaikki vanhat täyttömateriaalit kantavaan 
betoniholviin asti. Luokkasiiven puurakenteisesta yläpohjarakenteesta 
uusitaan eristeet,​ höyrynsulku ja uusilla sisäverhouslevyillä parannetaan 
rakenteen palonkestävyysaikaa. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen 
kohdalla yläpohjarakennetta vahvistetaan ja kaikki vesikattorakenteet 
uusitaan. Vesikattorakenteisiin tehdään aurinkopaneeleiden vaatimat 
vahvistukset.

Rakennuksen LVI-​suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja 
huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita 
mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. 
Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -​
mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys,​ huollettavuus ja 
turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja,​ viranomaisohjeita sekä 
asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.

Rakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan vakioilmajärjestelmänä ja 
ulkoilmavirrat mitoitetaan Sisäilmastoluokituksen 2018 laatuluokan S2 
mukaisesti. Ilmavirrat määräytyvät henkilömitoituksen mukaan,​ 
käytäväalueet mitoitetaan neliöpohjaisesti.

Rakennuksen sähkö-​,​ tieto-​,​ turva-​ ja valvontajärjestelmien ja niihin 
kiinteästi liitettyjen laitteiden suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on 
helppokäyttöisyys,​ huollettavuus,​ turvallisuus ja elinkaaritalous. 
Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset 
toteutusratkaisut,​ joissa on huomioitu tilojen 
muunneltavuusmahdollisuudet,​ tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä 
erilaiset käyttöajat ja käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö-​ ja 
tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite on 35 vuotta.
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Rakennuksen kaikkien sähkö-​,​ tieto-​,​ turva-​ ja valvontajärjestelmien 
suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja,​ 
viranomaisohjeita,​ standardeja sekä tilaajan suunnittelu-​ ja erillisohjeita.

Rakennuksen kaikki sähkö-​,​ tieto-​,​ turva-​ ja valvontajärjestelmien 
asennukset toteutetaan halogeenivapaita (HF) kaapelointeja sekä 
putkitus-​ ja uppoasennusjärjestelmiä käyttäen.

Rakennuksen perusparannuksessa kaikki sähkö-​,​ tieto-​,​ turva-​ ja 
valvontajärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan,​ johtuen rakennuksen 
erittäin laajoista rakenne-​ ja LVI-​teknisistä perusparannustoimenpiteistä,​ 
vaikka osalla sähkö-​,​ tieto-​,​ turva-​ ja valvontajärjestelmiä teknistä 
käyttöikää on vielä jäljellä. Lisäksi sähkö-​,​ tieto-​,​ turva-​ ja 
valvontajärjestelmien elinkaarin pysyy samassa tahdissa LVI-​tekniikan 
kanssa,​ eikä niille jouduta tekemään myös käyttöä hankaloittavia 
eriaikaisia perus-​parannustoimenpiteitä. Uusimisen yhteydessä 
järjestelmät toteutetaan lisäksi merkittävästi energiatehokkaammilla 
ratkaisuilla,​ mitä rakennuksen nykyiset ratkaisut ovat.

Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan 
energian käyttämiseksi apuna taloteknisten järjestelmien 
energiakulutuksessa. Järjestelmä on nimellisteholtaan min. 50kWp. 
Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen materiaalipäästöjen 
maksimiarvo alle 150 kg CO2e/paneeli-​m  ja hyötysuhde minimiarvo 20 2

%.

Investointi-​ ja käyttökustannukset

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan 
kustannusarvioon: perusparannus 20 489 000 euroa (3 718 euroa/brm ).2

Koulurakennuksen vuosivuokra on 1 765 683 euroa,​ joka jakaantuu 
perusopetukselle 1 532 530 euroa,​ esiopetukselle 134 442 euroa,​ 
Pirkanmaan hyvinvointialueelle 33 130 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy:lle 
65 581 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan 
ylläpitokustannustason,​ hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-​alan mukaisesti.

Toiminnan kustannukset

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä noin 72 henkilöä. 
Perusopetuksen henkilöstöön kuuluu noin 25 opettajaa,​ 25 ohjaajaa sekä 
rehtori,​ apulaisrehtori koulusihteeri ja vahtimestari. Perusopetuksen 
palkkakustannukset ovat yhteensä noin 1 714 100 euroa / vuosi. 
Perusopetuksen muut toiminnan kustannukset (pois lukien ateriat ja 
vuokrat) ovat yhteensä noin 403 770 euroa / vuosi.

Esiopetuksen henkilökunnan määrä kasvaa hieman nykyisestä,​ kun 
kahden nykyisen esiopetusryhmän lisäksi Raholan koulutaloon siirtyy 
perusparannuksen valmistuttua Hyhkyn koulun integroitu 
esiopetusryhmä,​ jotta oppilailla on eheä jatkumo perusopetukseen. 
Palveluryhmän palkkakustannukset eivät siirron myötä kasva,​ vaan 
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integroidun esiopetuksen järjestämisen paikka vaihtuu. Raholan 
koulutalossa esiopetuksessa on jatkossa noin 4 varhaiskasvatuksen 
opettajaa,​ 5 lastenhoitajaa sekä 1 avustaja. Heidän 
palkkakustannuksensa ovat yhteensä noin 221 000 euroa / vuosi. 
Esiopetuksen muut toiminnan kustannukset (pois lukien ateriat ja 
vuokrat) ovat yhteensä noin 50 960 euroa / vuosi.

Vuoden 2029 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen 
kalustuksen kustannukset,​ jotka ovat perusopetuksen osalta noin 1 075 
000 euroa (2 500 euroa / oppilas). Summasta 65 % eli 698 750 euroa on 
varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % eli 376 250 
euroa on varauksena käyttötalouteen,​ sisältäen mm. tarvittavat ICT-​
hankinnat.

Esiopetuksen osalta ensikertaisen kalustuksen kustannus on 162 500 
euroa (2500 euroa / esioppilas). Summasta 65 % eli 105 625 euroa on 
varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 % eli 56 875 
euroa on varauksena käyttötalouteen,​ sisältäen mm. tarvittavat ICT-​
hankinnat.

Kouluterveydenhuollon sekä kuraattori-​ ja psykologipalveluiden 
kustannuksista vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Väistötilaratkaisu

Raholan koulun toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi kahteen 
siirtokelpoiseen väistötilaan,​ jotka sijaitsevat Hyhkyn koulun viereisellä 
kentällä,​ osoitteessa Hennerinkatu 1 b. Tilat on vuokrattu Tampereen 
kaupungille lännen alueen koulujen väistötilakäyttöön.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Raholan koulutalon perusparannus mahdollistaa oppilaille 
terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Perusparannetut 
opetustilat luovat viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja 
perheisiin. Koulun oppilashuolto toimii saumattomassa yhteistyössä 
oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi.

Turvallisuus ja liikkuminen: Perusparannuksen yhteydessä parannetaan 
kouluympäristön liikenneturvallisuutta. Välituntipiha suunnitellaan 
omaehtoista liikuntaa tukevaksi. Perusparannuksen yhteydessä lisätään 
myös sekä oppilaille että henkilöstölle polkupyöräpaikkoja,​ joista osa 
katettuina.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä nuorten arjen sujumiseen,​ kun 
koulu toimii jatkossakin alueen lähikouluna. Rakennuksen tilat 
suunnitellaan niin monikäyttöiseksi kuin vanhaa korjatessa on 
mahdollista ja niitä voi vuokrata myös iltakäyttöön,​ esim. lasten 
harrastustoimintaan.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.2 § 20. kohdan 
mukaisesti kaupunginhallitus päättää yli 10 000 000 euron arvoisten 
tilahankkeiden tarveselvityksistä,​ hankesuunnitelmista,​ 
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toteutussuunnitelmista,​ rakennuttamissopimuksista,​ 
investointisopimuksista sekä taloudellisista loppuselvityksistä.

Tiedoksi
Tuomas Vepsäläinen,​ Elina Kalliohaka,​ Hanna Sandström

Liitteet
1 Kh 24.11.2025 Raholan koulun perusparannuksen tarveselvitys
2 Kh 24.11.2025 Raholan koulun perusparannus, tontinkäyttösuunnitelma
3 Kh 24.11.2025 Raholan koulun perusparannuksen tarveselvityksen 
tilaohjelma
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§ 492
Asemakaavoitusohjelma vuosille 2026–2030

TRE:5539/10.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen,​ puh. 040 800 4908,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Asemakaavoitusohjelma vuosille 2026–2030 hyväksytään ja lähetetään 
yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Asemakaavoitusohjelma laaditaan vuosittain ohjelmoimaan strategisesti 
merkittävien asemakaavojen laatimista Tampereen kaupungissa 
seuraavan viiden vuoden aikana. Kaavoitusohjelman yhteydessä 
laaditaan myös kohdekortit,​ joissa kuvaillaan tarkemmin kunkin 
asemakaavan tavoitteita ja suunnittelussa erityisesti huomioitavia asioita.

Asemakaavoitusohjelman päivitystä on valmistelu yhteistyössä mm. 
Tampereen kaupungin palvelualueiden viranhaltijoiden yhteistyönä. 
Ohjelmaluonnosta käsiteltiin Strategisen maankäytön työryhmässä 
13.8.2025 ja 29.8.2025 sekä Palveluverkko,​ investoinnit ja maankäyttö -​
ryhmässä 21.8.2025 ja 12.9.2025. Kaavoitusohjelma ja kohdekortit ovat 
liitteenä.

Vuosien 2026–2030 kaavoitusohjelman lähtökohtina ovat 
kaupunkistrategiassa Tekemisen kaupunki asetetut tavoitteet kestävän 
kasvun ja arjen sujuvuuden vahvistamisesta,​ luonnon 
monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän parantamisesta. Tampereella on 
viimeisen viiden vuoden aikana kaavoitettu asuinrakentamista vuosittain 
keskimäärin noin 210 600 k-​m . Asumisen tonttivaranto on noin 1 430 2

450 k-​m ,​ joka vastaa noin 5 vuoden varantoa. Muun käyttötarkoituksen 2
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tonttivarantoa on noin 2 690 000 k-​m ,​ josta yritystonttien kaavavarantoa 2

noin 2 259 000 k-​m . Kaavavaranto sisältää sekä kaupungin että muiden 2

maanomistajien omistamat tontit. Sekä valmistelussa olevien että 
lainvoimaisten asemakaavojen myötä Tampereen kaupungin 
luovutettavissa on noin 350 omakotitalotonttia vuosina 2026–2030. 
Asemakaavoitusohjelman myötä Tampereelle valmistuu arviolta 350 
omakotitalotonttia. Näiden lisäksi asemakaavoitetaan noin 560 
pientaloasuntoa rivi-​,​ ketju-​ tai kaupunkipientaloihin. Hyvän varannon 
ansiosta Tampereen kaupunki pystyy vastaamaan erilaisiin kasvun 
tarpeisiin.

Valmistellussa asemakaavoitusohjelmassa varaudutaan edelleen 
vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen väestönkasvun 
tavoitteeseen ja sen edellyttämiin työpaikkojen sekä palvelu-​ ja 
viherverkon tarpeisiin. Vuosien 2026–2030 kaavoitusohjelma sisältää 
asuntokerrosalaa yhteensä 1 246 500 k-​m  ja muuta kerrosalaa 342 540 k-​2

m . Tampereen kaupungin strategian mukaisesti yhdyskuntarakennetta 2

tiivistetään kaavoittamalla yli 80 % asuinkerrosalasta yleiskaavan 
mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille;​ tälle kasvun 
vyöhykkeelle sijoittuu 87 % kaavoitusohjelman kohteiden 
asuntokerrosalasta ja 99 % muusta kerrosalasta. Uudet pientaloalueet 
Ojalassa ja Nurmissa sekä Kaukajärven pohjoisrannalla sijoittuvat kasvun 
alueen ulkopuolelle. Ne vastaavat kuitenkin kaupungin tavoitteeseen 
asumisen monimuotoisuudesta ja pientaloasumisen tonttien 
lisäämisestä. Yksittäisten pientalotonttien jakokaavat ovat omana 
kohteenaan kootusti jokaisena vuotena,​ ja täydennysrakentamista 
yksityisten hakemusten perusteella tehdään kasvun vyöhykettä 
priorisoiden. Ohjelman viimeisten vuosien 2029–2030 mitoitus antaa 
mahdollisuuden tuleville uusille avauksille.

Kaavoitusohjelman laadinnassa on huomioitu tavoitteellisen määrän ja 
sijainnin toteutuminen sekä monipuolisen asuntotuotannon,​ palvelujen 
ja työpaikkojen määrän kasvun mahdollistaminen. Ohjelmassa on 
huomioitu monimuotoinen asuminen sekä asumis-​ että hallintamuotojen 
osalta. Kohteiden sijoittumisella pyritään varmistamaan kohtuuhintaisen 
asuinrakentamisen edellytykset. Lisäksi tontin luovutuksen yhteydessä on 
mahdollista vaikuttaa positiivisesti alueiden sosiaaliseen kestävyyteen 
esimerkiksi uudistuotannon hallintamuotojen,​ asuntojakauman ja 
talotyyppien avulla. Laajempia omakotialueita suunnitellaan 
ohjelmakaudella Ojalaan ja Nurmiin. Asemakaavojen aikataulutuksessa 
on huomioitu suunnittelun ja toteutuksen resurssointi sekä kustannusten 
osalta Palveluiden,​ asumisen,​ liikenteen ja maankäytön pitkän aikavälin 
toteutusohjelma (PALM).

Asemakaavoja laaditaan turvaamaan virkistysverkoston ja 
palvelurakenteen kehittäminen,​ kaupungin strategisten projektien 
toteuttaminen ja rakennetun ympäristön kehittäminen. Tampereen 
kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman tavoitteet,​ 
viheralueverkosto,​ ekologinen verkosto ja virkistysverkoston jatkuvuus,​ 
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saavutettavuus ja toimivuus turvataan asemakaavoituksessa. 
Asemakaavoitusohjelman kaudella pilotoidaan maankäytön 
suunnitelmien luontovaikutusten arviointityökalua,​ jonka avulla voidaan 
arvioida syntyvää luontohaittaa ja sen myötä mahdollisia luontohaitan 
kompensaatiomahdollisuuksia.

Lähiluonnon monimuotoisuutta,​ ekologisten yhteyksiä ja viheralueiden 
kestävyyttä kehitetään,​ alueen luontoarvot,​ maisemalliset ja 
kulttuurihistorialliset arvot sekä ekologisen verkoston jatkuvuus 
turvataan. Lisäksi laaditaan asemakaavoja korttelirakenteen  

täydentämiseksi sekä muita kaupungin ja yksityisten maanomistajien 
hankkeita kaavoitusohjelman kohteiden valmistelun yli jäävillä 
resursseilla.

Tampereen pitovoiman parantamiseksi asemakaavojen laadinnassa 
huomioidaan fyysisten perustarpeiden ratkaisun lisäksi asukkaiden 
koettua hyvinvointia ja tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä,​ kuten identiteetti,​ 
yhteenkuuluvuus,​ paikkaan liittyvät siteet ja perinteet,​ sujuvat 
arkikokemukset tai paikkaan samaistuminen. Viherkerroin-​työkalua 
hyödyntämällä turvataan kaupunkivihreä myös korttelialueilla. 
Kantakaupungin vaiheyleiskaavan,​ valtuustokausi 2021–2025,​ uusilla 
kaupunkivihreän kehittämisalueilla vahvistetaan tontteja ja kortteleita 
asemakaavoitettaessa niiden puuston latvuspeitteisyyttä,​ kerroksellisen 
kasvillisuutta sekä viherpeitteisyyttä. Täydennysrakentaminen kestävän 
kasvun vyöhykkeelle,​ jossa sijaitsevat myös monet rakennetun 
kulttuuriympäristömme arvot ja ympäristöhäiriöt: melu,​ tärinä sekä 
pilaantuneet maat,​ tuovat oman haasteensa Tampereen kaavoitukselle.

Suurimpia kaavoitusohjelman kohteita sijoittuu sekä kaupungin että 
yksityiselle maalle. Kehitettyjen sopimuskäytäntöjen myötä yhä useampi 
laaja asemakaava sisältää tarkoituksenmukaisesti sekä yksityisen että 
kaupungin omistamaa maata. Sopimusohjaus mahdollistaa osaltaan 
kaupungin asunto-​ ja maapoliittisten linjausten toteuttamisen ja sopivan 
tontinluovutuksen tonttivarannon. Kaavoitusohjelman toteutuksessa 
otetaan huomioon Hiilineutraali Tampere 2030 -​tiekartta ja 
Arkkitehtuuriohjelman linjaukset. Asemakaavoitusohjelmassa on esitetty 
61 yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeistä 
asemakaavoituskohdetta. Työohjelmassa on tällä hetkellä lisäksi myös yli 
135 muuta asemakaavaa,​ joita valmistellaan käytettävissä olevien 
resurssien mukaan. Asemakaavoitusohjelmaan on vuosittain ohjelmoitu 
nimeämättömien kohteiden täydennysrakentamisen asemakaavojen 
määrää ja asemakaavamuutoshakemusten perusteella laadittavia 
yksittäisten omakotitonttien jakamisen asemakaavojen määrää.

Asemakaavoitusohjelman mukaan keskustan kehitystä edistetään muun 
muassa asemakaavoittamalla suunnittelukilpailuiden pohjalta 
Asemakeskuksen ja Sorin alueita sekä näiden lisäksi muuttuvia 
teollisuusalueita Takon korttelissa ja etelän kasvusuunnassa Metso-​
Lokomon alueella.
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Kaupunkirakenne täydentyy rakenteilla olevan raitiotien varrella 
Härmälässä asemakaavan myötä. Vastaavasti täydentyy myös Hervannan 
keskusta ja pohjoisakseli raitiotien äärellä. Lielahden länsipuolella 
Ryydynpohjassa asemakaavoitetaan raitiotietä ja varikkoa jatkolinjoja 
varten. Hiedanrannassa jatketaan uuden kaupunginosan 
asemakaavoittamista raitiotien varteen tehtaan ja kartanon alueella,​ 
tehtaan eteläpuolisissa kortteleissa sekä keskustassa. Myös 
Paasikiventien liikenneverkollisia ratkaisuja kaavoitetaan Hiedanrantaan 
liittyen.

Lielahden alueelle laaditaan asemakaavamuutoksia yleissuunnitelman 
pohjalta.

Asuinalueiden kaavoituksessa tavoitteena on laadukas ja yhteisöllinen 
asuinalue,​ jolla monipuoliset palvelut ja virkistysalueet ovat helposti 
saavutettavissa. Kaupunkipuulinjaus,​ viherkerrointyökalu ja 
kasvikattolinjaus sekä yleiskaavan kaupunkivihreän kehittämisalueet 
mahdollistavat kaupunkivihreän lisäämisen uusilla tavoilla rakennetussa 
ympäristössä.

Asumisen keskeisiä kohteita ovat Hervannan pohjoisosan,​ Hiedanrannan,​ 
Härmälän ja Lakalaivan I-​vaiheen asemakaavoitettavat alueet. Asumista 
asemakaavoitetaan myös Vuoreksen keskustaan,​ Kaupin sairaalan 
alueelle,​ samoin kuin Messukylän Kyläojankadun sekä Atalan alueille.

Laajempia pientaloalueita sijoittuu ohjelmakaudella muun muassa 
Ojalaan ja Nurmiin.

Sekoittunutta asumisen,​ kaupan ja toimitilojen aluetta 
asemakaavoitetaan Hiedanrantaan ja ydinkeskustaan Asemakeskuksen ja 
Sorin alueelle.

Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa,​ aluekeskuksissa ja 
asuinalueilla on vuosittain merkittävä täydennysrakentamisen keino. 
Yksityisten tonttien kehittäminen tapahtuu hankekehittäjän kanssa 
yhteistyössä laadulliset näkökulmat huomioiden. Kortteleiden 
täydennysrakentaminen vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta.

Yritystontti-​ ja toimitilatarjonnan kasvulle luodaan edellytykset 
asemakaavoittamalla ohjelmakaudella rakentamista Hiedanrantaan,​ 
Lahdesjärvelle,​ Lakalaivaan ja Linnainmaalle sekä Sorin alueelle.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 § 19. kohdan 
mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata strategista 
maankäytön suunnittelua.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Jukka Lindfors,​ Elina Karppinen,​ Virpi Ekholm,​ Pia 
Hastio,​ Mika Periviita,​ Kati Skippari,​ Milko Tietäväinen,​ Marika Viinanen,​ 
Ari Vandell,​ yhdyskuntalautakunta/Arja Kekäläinen

Liitteet
1 Kh 24.11.2025 Asemakaavoitusohjelma 2026–2030
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2 Kh 24.11.2025 Kohdekortit 2026–2030



Tampere Pöytäkirja 36/2025 27 ( )57
Kaupunginhallitus 24.11.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

§ 493
Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän 
aikavälin suunnitelma 2026–2040

TRE:5338/10.00.02/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtaja Mikko Koskela,​ puh. 040 133 4422,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja 
investointien pitkän aikavälin suunnitelma 2026–2040 hyväksytään 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden talousjohtaja Mikko 
Koskelalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Konsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin 
suunnitelma (PALM) on osa kaupungin talous-​ ja strategiaprosessia. 
Raportti tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja taloussuunnittelua 
sekä tarjoaa ajantasaisen tilannekuvan investointitarpeista,​ 
väestökehityksestä ja palveluverkosta.

PALM-​raportti kokoaa yhteen Tampereen kaupungin palveluiden,​ 
asumisen,​ liikenteen ja maankäytön pitkän aikavälin suunnittelun vuosille 
2026–2040. PALM-​raportissa esitetään alustavia investointisuunnitelmia 
15 vuoden ajanjaksolle,​ jolloin se antaa kokonaiskuvan 
investointitarpeista pitkälle aikavälille. PALM-​raportoinnin yhteydessä 
kerätään lisäksi yhteen koko kaupunkikonsernin pitkän aikavälin 
investointitavoitteet. Investointien tarkempi suunnittelu seuraaville 
neljälle vuodelle tehdään vuosittain talousarvio-​ ja 
taloussuunnitteluprosessissa.

PALM-​työssä korostetaan palvelujen,​ asumisen,​ liikenteen ja maankäytön 
yhteensovittamista. PALM-​suunnitelman taustalla ovat mm. 
kaupunkistrategiassa asetetut kaupungin kasvua,​ kaupunkirakennetta 
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sekä taloutta koskevat tavoitteet. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä 
palveluverkkotyön kanssa,​ ja valmistelussa oleva palveluverkkoselvitys 
kattaa palveluryhmien tarpeet vuoteen 2040 asti. Todettakoon,​ että nyt 
käynnissä oleva palveluverkkoselvitys valmistuu hyväksymiskäsittelyyn 
vuoden 2026 alkupuolella ja mahdolliset muutokset PALM-​
suunnitelmaan päivitetään vuoden 2026 aikana. Nyt esiteltävässä 
investointiohjelmassa on mukana laatimishetkellä tiedossa olevat 
muutokset.

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat merkittävästi investointien 
toteutukseen ja suunnitteluun. Viime vuosina korkotason nousu,​ 
inflaatio,​ rahoituksen saatavuuden heikentyminen sekä globaalit kriisit 
(esim. koronapandemia,​ Ukrainan sota) ovat hiljentäneet 
asuntomarkkinoita ja viivästyttäneet rakennushankkeita.

Tampere on muuttovoittoinen ja vetovoimainen kaupunki. Vuonna 2025 
väestö on kasvanut syyskuun loppuun mennessä 3 080 hengellä. Koko 
vuoden kasvuksi arvioidaan noin 3 500 asukasta,​ mikä on vähemmän 
kuin edellisvuosina,​ mutta samaa tasoa kuin 2020-​luvun taitteessa. 
Rakentamisen hidastuminen voi vaikuttaa muuttoliikkeeseen ja 
palvelutarpeisiin. Väestönkasvu ja muuttoliike ohjaavat 
rakentamistarpeita,​ mutta olosuhteet voivat muuttua esimerkiksi 
työmarkkinoiden ja kansainvälisen tilanteen mukaan. Koska PALM-​
suunnittelun aikajänne on pitkä,​ vuosittaiset vaihtelut voivat poiketa 
ennusteista,​ mutta ne todennäköisesti tasoittuvat ajan myötä.

Tampereen tavoitteena on toteuttaa pitkäjänteistä ja läpinäkyvää asunto-​ 
ja maapolitiikkaa,​ mikä varmistaa riittävän,​ monipuolisen,​ laadukkaan ja 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon sekä tonttitarjonnan. Rakentamisen 
jakautuminen usealle alueelle ja niiden toteuttaminen osin rinnakkain 
mahdollistaa erilaisia kohteita rakentajille ja asukkaille.

Asukasluvultaan ja kustannuksiltaan merkittävimpiä tulevia 
asuntorakentamisen kohteita ovat mm. asemakeskus ja muu 
ydinkeskustan täydennysrakentaminen,​ Hiedanranta,​ Kaupinlaakso sekä 
Viinikanlahti. Muita suurempia täydennysrakentamisen alueita ovat 
muun muassa Haukiluoma-​Tesoma,​ Hervanta,​ Kaleva-​Hakametsä sekä 
Peltolammi-​Lakalaiva. Pientalotonttitarjontaa tulee erityisesti 
Lahdesjärven Västinginmäkeen,​ Nurmiin ja Ojalaan. Lisäksi kaupunki 
pyrkii etsimään pientaloille täydennysrakentamiskohteita 
kaupunkirakenteen sisältä.  

Yritysalueiden kehittämisessä korostuvat jatkossa sekoittuneet toiminnot 
ja työnteon tapojen murros. Kaupungilla on runsaasti 
yritystonttivaihtoehtoja eri puolilla kaupunkia,​ ja tavoitteena on löytää 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja eri toimijoille.

Investointisuunnitelmassa on taloussuunnitelmavuosien jälkeen 
edellisvuosia korkeammat investointitarpeet. Suunnittelutyön edetessä 
on todennäköistä,​ että osa näille vuosille ajoitetuista hankkeista ja 
kohteista tarkentuu tai muuttuu alkuperäisestä arviosta esimerkiksi 
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tavoiteasettelun muutosten,​ kaavoituksen edellyttämien selvitysten,​ 
vaadittavien sopimusten ja neuvottelujen vuoksi. Tällöin tulee 
tarkasteltavaksi kustannus-​ ja tuottovaikutusten lisäksi vaikutukset mm. 
palveluverkkoon,​ tasapainoiseen väestökehitykseen ja kohtuuhintaiseen 
asuntotuotantoon.

Yhdyskuntarakentamisen PALM-​investointeihin on suunniteltu 
kohdistuvan yhteensä 965 milj. euroa.  Kiinteän maaomaisuuden 
investointeihin kohdistuu yhteensä 98 milj. euroa. Näistä noin 46 milj. 
euroa kohdistuu maanjalostukseen (mm. pilaantuneen maan 
puhdistukset,​ johtosiirrot ja maan esirakentaminen). Uudisalueiden 
perusinfrastruktuurin (mm. kadut ja puistot) rakentamiseen 
suunnitellaan kohdistuvan 530 milj. euron investoinnit vuosina 2026–
2040 ja niihin sisältyvät erilliset liikennehankkeet (valtatien 9:n Tampere-​
Orivesi tai valtatien 12 ja kantatien 65 Paasikiventien parantaminen 
Hiedanrannan kohdalta),​ joiden rahoitus tuodaan erikseen valtuuston 
päätettäväksi. Yhdyskuntarakentamisen PALM-​investoinneista 
kehitysohjelmien osuudeksi on arvioitu 337 milj. euroa 15 vuoden aikana. 
Yhdyskuntarakentamisessa kiinteän maaomaisuuden investoinneista 
noin 52 milj. euroa on kohdistettu maanhankintaan koko kaupungin 
alueella. 

PALM-​investoinneista 1 518 milj. euroa on suunniteltu kohdistuvan 
talonrakennusinvestointeihin,​ mistä perusparantamisen osuus on 938 
milj. euroa ja uudisrakentamisen osuus 581 milj. euroa. PALM-​raportin 
yhteydessä on esitetty peruskaupungin ja tytäryhtiöiden ja -​yhteisöjen 
suunnitellut investoinnit vuosille 2026–2040. Alustavassa suunnitelmassa 
peruskaupungin investointien osalta investointien esitetty 
kokonaismäärä on 3,​2 mrd. euroa eli vuosittain keskimäärin 214 milj. 
euroa. Vuoden 2032 jälkeiselle ajalle on tässä vaiheessa vaikeaa 
määrittää vuotuista investointitasoa.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 §:n 22. kohdan 
mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata maankäytön,​ 
asumisen,​ liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin toteutuksen ajoitusta 
ja investointien koordinointia.

Tiedoksi
Reija Linnamaa,​ Mikko Koskela,​ Arto Vuojolainen,​ Anna-​Maija Väänänen,​ 
Mikko Nurminen,​ Pekka Salmi,​ Virpi Ekholm,​ Katariina Pahkasalo.

Liitteet
1 Kh 24.11.2025 PALM 2026–2040 raportti
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§ 494
Entisen Kulkutautisairaalan ja Kärysaunan myyminen sekä tontin 837-​106-​95-​52 myyntiä 
koskeva esisopimus

TRE:5113/02.06.02/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044 ja 
maanhankintapäällikkö Ari Kilpi,​ puh. 050 346 9311,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Entinen Kulkutautisairaala ja Kärysauna sekä tontit 837-​106-​95-​49 ja 837-​
106-​95-​50 myydään Asuva Oy:lle (0860558-​1) perustettavan yhtiön 
lukuun. Myyntihinta on 100 000 euroa.

Purettavan rakennuksen sisältävästä tontista 837-​106-​95-​52 tehdään 
kiinteistökauppaa koskeva esisopimus Asuva Oy:lle perustettavan yhtiön 
lukuun. Myyntihinta 6 660 000 euroa.

Liitteenä olevat kaupungin ja Asuva Oy:n väliset 6.10.2025 allekirjoitetut 
ehdollinen kauppakirja sekä ehdollinen kiinteistökaupan esisopimus ja 
kauppakirjaluonnos hyväksytään.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt,​ tilat ja 
asuntopolitiikka -​palveluryhmän kiinteistöjohtaja,​ jota vakanssia tällä 
hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Pekka 
Salmelle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen 
päätöksentekoa.

Perustelut
Kulkutautisairaalan alueelle on vahvistettu asemakaavanmuutos nro 
8883,​ joka on tullut voimaan 9.7.2024. 
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Asemakaava nro 8883 on laadittu De Gamlas Hemin ja 
Kulkutautisairaalan korttelien vanhojen rakennusten suojelemiseksi sekä 
kulttuuriympäristöarvoihin sopeutuvan täydennysrakentamisen 
mahdollistamiseksi. Asemakaavassa on osoitettu suojeltavaksi korttelissa 
95 Kulkutautisairaalan,​ Kärysaunan ja Kurilan rakennukset sekä 
mahdollistettu rakentaa kortteliin uusia 
asuinkerrostaloja. Sairaalarakennus ja piharakennukset ovat olleet vuosia 
tyhjillään ja päässeet huonoon kuntoon. Korttelissa 96 on 
kaavamääräyksillä suojeltu De Gamlas Hem -​niminen rakennus. 

Asemakaavalla on turvattu alueen ja rakennusten kulttuurihistorialliset,​ 
arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot,​ joihin on sovitettu 
täydennysrakentaminen.

Kulkutautisairaalan kortteli 95 on osoitettu merkinnällä ALY (asuin-​,​ liike-​ 
ja kulttuuritoimintojen korttelialue),​ jolle saadaan sijoittaa 
kulttuuriympäristöön soveltuvaa häiriötöntä kulttuuri-​ ja liiketoimintaa 
palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta 
työpaikkatoimintaa. Käyttötarkoitus mahdollistaa Kulkutautisairaalan 
korttelin rakennusten monipuolisen käytön. Suojelluille rakennuksille on 
osoitettu rakennusala,​ rakennusoikeus ja kerrosluku rakennuksen 
nykyisen hahmon mukaisesti. Kaava mahdollistaa suojeltujen 
rakennusten kehittämisen asumiseen ja kulttuuritoimintaan. Kortteliin on 
osoitettu myös täydennysrakentamista.

Kulkutautisairaala on osoitettu kaupunkikuvan säilymisen kannalta 
tärkeänä rakennuksena (sr-​12). Rakennusta ei saa purkaa. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus-​ ja muutostöiden tulee olla 
sellaisia,​ että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne 
säilyy. Kärysauna ja Kurila on osoitettu rakennustaiteellisesti arvokkaina 
ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeinä rakennuksina (sr-​8). 
Kärysaunaa ja Kurilaa ei saa purkaa. Rakennuksissa suoritettavien 
korjaus-​ ja muutostöiden tulee olla sellaisia,​ että rakennusten 
rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyy. Niin sanottu lämpölaitos-​ ja pesularakennus on 
mahdollista purkaa.

Kulkutautisairaala sijaitsee tontilla 837-​106-​95-​49,​ Kärysauna tontilla 837-​
106-​95-​50 sekä purettava lämpö-​ ja pesularakennus sijaitsee tontilla 837-​
106-​95-​52. Tontin 837-​106-​95-​52 kaavan mukainen uudisrakennusoikeus 
on 4300 k-​m .2

Tontit 837-​106-​95-​49,​ 837-​106-​95-​50 ja 837-​106-​95-​52 ja niillä olevat 
rakennukset osoitteessa Kurilankatu 2 laitettiin kokonaisuutena 
avoimeen myyntiin lokakuussa 2024. Määräaikaan 30.11.2024 mennessä 
saatiin kuusi tarjousta. Korkein tarjous oli 6 760 000 euroa ja sen teki 
Asuva Oy. Asuva Oy:n kanssa pidettyjen tarjouksen 
selonottoneuvotteluiden jälkeen on päädytty siihen,​ että Asuva Oy 
perustettavan yhtiön lukuun ostaa tontit 837-​106-​95-​49 ja 837-​106-​95-​50,​ 
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joilla sijaitsevat asemakaavalla suojellut Kulkutautisairaala ja Kärysauna -​
nimiset rakennukset. Kauppakirjan ehtojen perusteella ostajalla on 
suojeltujen rakennusten kunnostamisvelvollisuus.

Ostaja sitoutuu kunnostamaan kaupan kohteena olevilla tonteilla 837-​
106-​95-​49 ja 837-​106-​95-​50 olevat Kulkutautisairaala ja Kärysauna -​
nimiset rakennukset asemakaavan,​ rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen 
piirustusten mukaisesti kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan 
allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen,​ että 
rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakentamislain 
mukaisen loppukatselmuksen,​ jolla rakennus on hyväksytty 
käyttöönotettavaksi. Jos ostaja laiminlyö kunnostamista koskevan ehdon 
noudattamisen,​ on ostaja velvollinen suorittamaan kaupungille miljoonan 
(1 000 000) euron suuruisen sopimussakon.

Kulkutautisairaalan ja Kärysaunan kunnostamisen velvollisuuden 
varmistamiseksi päädyttiin lisäksi siihen,​ että tontin 837-​106-​95-​52 osalta 
tehdään korkeimman tarjouksen tehneen Asuva Oy:n kanssa 
kiinteistökauppaa koskeva esisopimus,​ koska tontin 837-​106-​95-​52 
uudisrakennusten rakennusoikeutta voidaan asemakaavan mukaisesti 
käyttää vasta,​ kun suojelumerkinnällä osoitettuihin kaikkiin rakennuksiin 
on toteutettu kuntotutkimuksiin perustuva korjaus rakennuksen 
suojeluarvon säilyttämiseksi,​ ja korjausten viranomaisloppukatselmus on 
suoritettu. Koska edellä mainittu kaavamääräys 
kunnostamisvelvollisuudesta koski myös korttelissa 95 olevaa Kurila-​
nimistä rakennusta ja korttelissa 96 olevaa De Gamlas Hem -​nimistä 
rakennusta,​ kaupunki haki poikkeamislupaa asemakaavan 
yleismääräyksestä. Rakennukset ovat kaupungin kulttuurin palveluverkon 
käytössä ja niissä toimii tällä hetkellä Pirkanmaan musiikkiopisto. 
Rakennusten käytön arvioidaan jatkuvan ainakin 2030-​luvulle saakka,​ 
jolloin musiikkiopistojen tilojen on tarkoitus valmistua Hiedanrannan 
kaupunginosaan. Rakennuksia kunnostetaan ja ylläpidetään käytön 
edellyttämällä tavalla. Poikkeamista haettiin Kurilan ja De Gamlas Hemin 
korjauksen osalta siten,​ että korttelin 95 uudisrakennusten 
rakennusoikeutta voitaisiin käyttää ennen edellä mainittujen rakennusten 
kuntotutkimuksiin perustuvaa korjausta sekä korjausten 
viranomaisloppukatselmusten suorittamista. Yhdyskuntalautakunta 
myönsi päätöksellään 27.5.2025 § 157 kyseisen poikkeamisluvan. 
Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-​oikeuteen. 
Poikkeamisluvan tavoitteena on varmistaa nyt kaupan kohteina olevien 
Kulkutautisairaalan ja Kärysaunan välitön kunnostaminen ja korttelin 95 
uudisrakentamisen toteuttaminen kohtuullisessa aikataulussa.  

Kiinteistöjen 837-​106-​95-​49 ja 837-​106-​95-​50 myyntiä koskeva ehdollinen 
kauppakirja esitetään hyväksyttäväksi. Kiinteistön 837-​106-​95-​52 
ehdollinen kiinteistökaupan esisopimus sekä kauppakirjaluonnos 
esitetään hyväksyttäväksi.

Tiedoksi
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Ostaja;​ tarjouksen tekijät,​ Kitiatalous,​Tilaomaisuus,​ Anita Liecks,​ Kirsi 
Grönberg

Liitteet
1 Kh 24.11.2025 Kauppakirja 6.10.2025 (Tampereen kaupunki ja Asuva Oy)
2 Kh 24.11.2025 Esisopimus (Tampereen kaupunki ja Asuva Oy)
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§ 495
Avustuksen myöntäminen Ruokapankki – Tampereen ev.lut. seurakuntien ruoka-​avun 
logistiikkakeskukselle

TRE:6029/02.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Silvani Benjamin

Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Benjamin Silvani,​ puh. 040 548 5464,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki avustaa Ruokapankkia (Ruokapankki – Tampereen 
ev.lut. seurakuntien ruoka-​avun logistiikkakeskus) 50 000 eurolla.

Avustus maksetaan kaupunginhallituksen harkinnanvaraisesta 
varamäärärahasta kustannuspaikalta 113120,​ Kaupunginhallitus,​ sisäinen 
tilaus 20041.

Perustelut
Ruoka-​apua tarvitsevien määrä on jatkanut kasvuaan Tampereella,​ ja 
varsinkin loppuvuoden pyhien aikaan avulle on erityinen tarve.

Ruokapankki – Tampereen ev.lut. seurakuntien ruoka-​avun 
logistiikkakeskus on tärkeä toimija,​ joka jakaa ruoka-​apua sitä 
tarvitseville. Ruokapankki kerää keskitetysti syömäkelpoista 
hävikkiruokaa kaupoista,​ elintarvikevalmistajilta ja ammattikeittiöiltä 
eteenpäin jaettavaksi. Ruokapankki saa jaettavaksi myös erilaisia 
tuotelahjoituksia. Lisäksi se myös ostaa elintarvikkeita jaettavaksi 
lahjoitus-​ ja budjettivaroilla. Ruokapankki on osa Tampereen ev.lut. 
seurakuntayhtymän organisaatiota (Y-​tunnus 0206114-​9).

Jo 30 vuotta toiminut Ruokapankki on merkittävä tekijä avuntarpeessa 
olevien kaupunkilaisten tukemisessa. Avuntarve on kasvanut vuonna 
2025 huomattavasti.

Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän Ruokapankin 
toimintaa esitetään tuettavan 50 000 euron avustuksella 
kaupunginhallituksen harkinnanvaraisista määrärahoista.

Avustuksen saajan on toimitettava kuluselvitys avustuksen käytöstä. 
Selvityksessä tulee olla kopiot vähintään myönnetyn avustuksen määrää 
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vastaavista maksetuista kulutositteista ja tiliotteista,​ joista käy ilmi,​ että 
kulut on maksettu avustuksen saajan tililtä. Selvitys toimitetaan 
30.11.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.2 §:n 35. kohdan 
mukaan kaupunginhallitus päättää konsernihallinnon avustusten ja 
tukien myöntämisperusteista.

Tiedoksi
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä,​ Ruokapankin toiminnanjohtaja 
Marja Palkonen,​ tupa.talous,​ Benjamin Silvani,​ Mikko Koskela,​ Aleksi 
Murtojärvi
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§ 496
Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2026

TRE:5541/00.00.03/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285 ja hallintosihteeri Leeni 
Herrala,​ puh. 040 801 6102,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Kaupunginhallituksen vuoden 2026 kokoukset pidetään liitteenä olevan 
kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 
läsnäollen tai sähköisenä kokouksena.

Puheenjohtajan kutsusta kaupunginhallitus voi kokoontua muinakin 
aikoina.

Puheenjohtaja voi halutessaan muuttaa kokouksen osallistumistapaa 
läsnäolo-​ tai sähköisen kokouksen välillä sekä peruuttaa kokouksen.

Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 117 §:n mukaan 
toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ 
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi 
perustellusta syystä myös peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön § 116 mukaan toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa 
kokouksessaan,​ jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. 
Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä 
kokousjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous pidetään sähköisessä 
toimintaympäristössä,​ johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla 
(sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain 
sellaisesta paikasta,​ jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt 
keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokousaikatauluistaan vuodelle 2026 
kokouksessaan 22.9.2025 (§ 144).
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Osana vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sisältämää talouden 
tasapaino-​ohjelmaa on päätetty (valtuusto 10.11.2025 § 176) valtuuston,​ 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokousten ja kustannusten 
vähentämisestä. Tästä syystä kaupunginhallituksen kokousten määrää 
ehdotetaan vähennettäväksi verrattuna aiempiin vuosiin. Ehdotuksessa 
on huomioitu,​ että kaupunginhallituksella on keskeinen rooli kaupungin 
johtamisjärjestelmässä (hallintosääntö 2 §) ja se muun muassa 
vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta sekä kaupungin hallinnosta ja taloudesta 
(hallintosääntö 14.1 § kohdat 1 ja 2). Näin ollen kokousten välillä ei 
vuosittaista talvi-​ ja kesätaukoa lukuun ottamatta tulisi olla yli kahden 
viikon taukoa.

Vuonna 2026 pidetään suunnittelupainotteisia kaupunginhallituksen 
kehittämiskokouksia,​ joissa voidaan syventyä tiettyjen teemojen 
käsittelyyn. Kehittämiskokousten työsuunnitelmasta vuodelle 2026 
päätetään erikseen. Kaupunginhallitus on 9.6.2025 (§ 276) myöntänyt 
läsnäolo-​ ja puheoikeuden kaupunginhallituksen kehittämiskokouksissa 
nuorisovaltuuston edustajalle (1) toimikaudella 1.6.2025–31.5.2027. 
Lisäksi kaupunginhallitus on 8.9.2025 (§ 370) myöntänyt läsnäolo-​ ja 
puheoikeuden Perussuomalaisten,​ Tampereen kristillisdemokraattien,​ 
Keskustan ja Tampereen Vasemmistoliiton valtuustoryhmien 
puheenjohtajille,​ sekä tietyissä tapauksissa varapuheenjohtajille 
kaupunginhallituksen kehittämiskokouksissa toimikaudella 2025–2027.

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 kokoukset esitetään pidettäväksi 
liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 
13.00 läsnäollen kokoustilassa tai sähköisenä kokouksena. 

Tiedoksi
konsernihallinto-​palvelutalueet,​ virastomestarit,​ taloussuunnittelu,​ 
kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet,​ valtuuston puheenjohtajisto,​ 
valtuustoryhmien puheenjohtajat,​ kunnallissihteerit,​ nuorisovaltuusto

Liitteet
1 Kh 24.11.2025 Ehdotus kaupunginhallituksen kokousaikatauluksi 2026
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§ 497
Muotokuvan teettäminen

TRE:5933/00.04.02/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Ilmari

Valmistelijan yhteystiedot
Pormestarin sihteeri Anne Valtakari,​ puh. 050 484 0040 ja 
kokoelmapäällikkö Suvi-​Mari Eteläinen,​ puh. 044 263 0580,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki teettää muotokuvan Kalervo Kummolasta koskien 
hänen pormestarikauttaan 15.5.2023–31.5.2025 ja toimimista valtuuston 
puheenjohtajana.

Muotokuvan teettämisestä ja kehystämisestä aiheutuvat kustannukset 15 
000 euroa (alv 0 %) maksetaan harkinnanvaraisesta varamäärärahasta 
kustannuspaikalta 113120,​ Kaupunginhallitus,​ sisäinen tilaus 20041.

Kokouskäsittely
Kalervo Kummola ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian 
käsittelyyn (hallintolaki 28.1 §). Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 
1) kohdan perusteella. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi.

Perustelut
Muotokuvan teettäminen pormestarista,​ kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajasta ja merkittävistä johtavista henkilöistä on ollut perinne,​ 
jota myös Tampereen kaupunki on noudattanut.

Muotokuvien teettämisestä päätöksen tekee kaupunginhallitus. 
Muotokuvan hankinnasta vastaa kuvataiteen hankintaryhmä. Sopimus 
laaditaan lakiasiainyksikössä.

Lausunnot
Talousjohtaja Mikko Koskela:

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 talousarviossa on varattu 150 000 
euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. 
Summasta on käytetty 0 euroa,​ joten jäljellä on 150 000 euroa.
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Tiedoksi
nimetty,​ Anne Valtakari,​ Suvi-​Mari Eteläinen,​ Laura Klami,​ Mikko Koskela
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Kaupunginhallitus, § 498, 24.11.2025
Asunto-​ ja kiinteistölautakunta, § 221, 13.11.2025

§ 498
Valtuustoaloite historiallisen kärysaunan ottamiseksi takaisin käyttöön Tampereella -​ Julia 
Sangervo ym.

TRE:4562/12.00.01/2025

Kaupunginhallitus, 24.11.2025, § 498

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Julia Sangervon ym. valtuustoaloite ja asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 
lausunto merkitään tiedoksi. Asia todetaan loppuun käsitellyksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Julia Sangervo,​ Virpi Ekholm

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Asunto-​ ja kiinteistölautakunta, 13.11.2025, § 221

Valmistelijat / lisätiedot:
Ekholm Virpi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Salmi Pekka,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Julia Sangervon ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään 
tiedoksi. Asia todetaan loppuun käsitellyksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Julia Sangervo ym. valtuutetut esittävät 1.9.2025 jättämässään 
valtuustoaloitteessa,​ että Tampereen kaupunki selvittää kiinteistön 
uuden omistajan kanssa mahdollisuudet ottaa osoitteessa Pyhjärvenkatu 
15 sijaitseva nk. kärysaunan rakennus osaksi kaupungin yleisten 
saunojen tarjontaa sekä kehittää sen ympärille saunakulttuuri-​ ja 
matkailukohde,​ joka vahvistaa Tampereen asemaa maailman 
saunapääkaupunkina.

Alueelle on laadittu asemakaava 8883,​ joka on tullut voimaan vuonna 
2024. Kulkutautisairaalan korttelin kaavamerkintä ALY osoittaa alueen 
asuin-​,​ liike-​ ja kulttuuritoimintojen korttelialueeksi,​ jolle saadaan sijoittaa 
kultuuriympäristöön soveltuvaa häiriötöntä kulttuuri-​ ja liiketoimintaa 
palvelevaa yksityistä ja julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta 
työpaikkatoimintaa. Kärysauna-​rakennus on asemakaavassa merkitty 
rakennustaiteellisesti arvokkaaksi ja kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi 
rakennukseksi. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien 
korjaus-​ ja muutostöiden tulee olla sellaisia,​ että rakennuksen 
rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyy.

Kaupunki on järjestänyt korttelin tarjouskilpailun 25.10 – 30.11.2024. 
Tarjouskilpailun perusteella kaupunki on myymässä seuraavaa 
kokonaisuutta: tontti 49 Kulkutautisairaala,​ tontti 50 Kärysauna sekä 
tontti 52 uutta rakennusoikeutta 4300 k-​m2. Tontilla 52 myydään myös 
purettava pesula/lämpökeskusrakennus. Kiinteistökauppa tonteista 49 ja 
50 on allekirjoitettu ehdollisena 6.10.2025. Samana päivänä 
allekirjoitettiin myös esisopimus tontista 52. Päätös kiinteistökaupasta ja 
esisopimuksesta on tarkoitus esittää hyväksyttäväksi 
kaupunginvaltuustossa 15.12.2025. Ostajalle on kerrottu tehdystä 
valtuustoaloitteesta ja annettavasta vastauksesta siihen.

Tonttien ja rakennusten ostajan edellytetään kunnostavan asemakaavalla 
suojellut kulkutautisairaalan ja kärysaunan rakennukset. Erityistä 
velvoitetta kärysaunan yleisestä käytöstä ei ole rakennusten ja 
rakennusoikeuden myynnin yhteydessä asetettu ehdoksi,​ mutta 
myöskään tällaista ei ole estetty. On rakennuksen tulevan ostajan 
harkinnassa,​ millaiseen käyttöön rakennus perusparannetaan.

Kaupungilla ei ole suunnitelmissa ehdottaa kunnostettavan 
kärysaunarakennuksen vuokraamista palveluverkkoonsa yleiseksi 
saunaksi.

Kaupunginvaltuuston 22.9.2025 hyväksymässä Eteläpuiston 
asemakaavassa 8581 on osoitettu tontti 330 k-​m2 saunakahvilalle 
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puiston etelärannan tuntumaan. Tontti tullaan laittamaan aikanaan 
julkiseen hakuun ja valmistuttuaan tulee vastaamaan kasvavaan yleisten 
saunojen kysyntään.

Tiedoksi
kh

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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§ 499
Valtuustoaloite monikriisinhallinnan vahvistamiseksi Tampereella – Mirja Salmijärvi ja 
Milka Hanhela ym.

TRE:1170/09.00.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija

Valmistelijan yhteystiedot
Riskienhallinta-​ ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula,​ puh. 040 196 
6512,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Mirja Salmijärven ja Milka Hanhelan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu 
lausunto merkitään tiedoksi. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Mirja Salmijärvi,​ Milka Hanhela ja 11 muuta valtuutettua esittävät 
17.2.2025 jättämässään valtuustoaloitteessa monikriisinhallinnan 
vahvistamista Tampereella.

Ilmastoriskien hallinta on keskeinen osa Tampereen kaupungin 
strategista johtamista,​ riskienhallintaa ja varautumista. Uuden strategian 
yksi muutosalue on otsikoitu "Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus". 
Ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikakaudella kaupungin 
kehittäminen edellyttää ekologisten tavoitteiden vaikuttavaa 
toteuttamista kaikessa toiminnassa. Keskeisiä vaikutuskeinoja ovat 
Hiilineutraali Tampere 2030 -​tiekartan toimenpiteet päästöjen 
vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. 
Kaupungin strategiassa Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus -​
muutosalueen vaikutuskeinoiksi on nimetty myös:

Vakiinnutetaan kiertotalouden toimintamallit osaksi 
kaupunkikonsernin toimintaa
Luodaan ja seurataan mittareita,​ jotka konkretisoivat ekologisesti 
kestävän kasvun tavoitteita
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Huomioidaan luonnon hyvinvointivaikutukset 
kaupunkisuunnittelussa
Osallistetaan yhteisöt kestävän arjen tekijöiksi
Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

 

Pormestariohjelmassa "Meidän Tampere – Tulevaisuus tehdään yhdessä" 
ilmastoriskien hallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat myös 
osa kaupungin strategista suuntaa. Ohjelmassa korostetaan 
hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 mennessä,​ luonnon 
monimuotoisuuden edistämistä sekä strategista johtamista,​ jossa 
ilmastotoimet viedään osaksi vuosittaista toiminnan ja talouden 
suunnittelua. Strategian ja pormestariohjelman tavoitteilla pyritään 
siihen,​ että ilmasto-​ ja ympäristöriskit otetaan entistä paremmin 
huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. 
Käytännössä tämä tapahtuu muun muassa strategian 
toteutussuunnitelmien ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden kautta.

Roolit ja vastuut ilmastoon liittyvien riskien hallinnassa:

Kestävä kaupunki -​palveluryhmä

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan kestävä kaupunki -​
palveluryhmän alla olevan ilmasto-​ ja ympäristöpolitiikan yksikön 
tehtävänä on kaupungin ympäristö-​ ja ilmastopolitiikan linjausten 
valmistelu,​ johtaminen,​ koordinointi ja toimeenpanon seuranta. Yksikkö 
tuottaa toimintaa tukevaa tietoa sekä tarjoaa avuksi työkaluja. Yksikkö 
ohjaa,​ sitouttaa ja tukee omalla asiantuntijatyöllään 
kaupunkiorganisaation yksiköitä ja kaupunkikonsernin tytäryhtiöitä 
toimimaan kaupungin ympäristö-​ ja ilmastopolitiikan ja kestävän 
kehityksen sitoumusten mukaisesti. Yksikön tehtävänä on kaupungin 
hiilineutraaliustavoitteen seuranta ja edistäminen sekä eri tahoilla 
tehtävän ilmastotyön koordinointi. Yksikkö edistää yhteistyössä 
sidosryhmiensä kanssa alueen asukkaiden,​ yritysten ja muiden 
toimijoiden ympäristöä säästäviä elämäntapoja ja vastuullista toimintaa.

Ilmasto-​ ja ympäristöpolitiikan yksikkö vastaa myös Hiilineutraali 
Tampere 2030 -​tiekartan päivityksestä. Tiekartta hyväksyttiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja sen viimeisin päivitys loppuvuodesta 
2024 (kaupunginhallitus 4.11.2024 § 429). Tiekartan säännöllinen päivitys 
on välttämätöntä,​ jotta voidaan arvioida tavoitteen saavuttamista,​ 
tarkastella toimenpiteiden riittävyyttä ja toimintaympäristön 
mahdollisten muutosten vaikutuksia tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Kaupungin ilmastoriskien arviointi perustuu IPCC:n malliin,​ jossa 
erityisesti haavoittuvat väestöryhmät on tunnistettu. Vuonna 2023 tehty 
haavoittuvuusanalyysi syvensi tätä arviota. Ilmastoriskien 
sopeutumistoimiin kuuluvat muun muassa hulevesien hallinta,​ 
viherrakentaminen ja kriittisen infrastruktuurin suojaaminen.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä kustannuksia on tähän asti 
käsitelty pääasiassa kaupungin tilinpäätöksessä esitettävissä 
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ympäristöerien ja ilmastobudjetin toteuman raportoinneissa. Näissä 
korostuvat erityisesti luonnonmukaisiin hulevesiratkaisuihin liittyvät 
investoinnit ja ylläpitokustannukset,​ kun taas monet muut sopeutumisen 
ja varautumisen kustannukset jäävät pitkälti näkymättömiin.

Vuoden 2025 taloussuunnitteluun sisältyneessä ilmastobudjetissa on 
kuitenkin panostettu siihen,​ että myös sopeutumiseen liittyvät 
kustannukset tunnistetaan ja eritellään entistä paremmin jo 
budjetointivaiheessa. Tavoitteena on ollut arvioida näihin toimenpiteisiin 
liittyviä rahoitustarpeita ja mahdollisia rahoitusvajeita. Tästä huolimatta 
suuri osa sopeutumisen rahoitustarpeista on edelleen hahmottumatta,​ 
mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista ja pitkäjänteistä 
suunnittelua. Ilmastobudjetin vaikuttavuutta kehitetään jatkuvasti.

Riskienhallinta,​ turvallisuus ja varautuminen

Konsernihallinnon strateginen ohjaus-​ ja konsernipalvelut -​ryhmään 
kuuluva riskienhallinnan,​ turvallisuuden ja varautumisen tiimin (RITUVA) 
tehtävä on koordinoida riskienhallinnan,​ turvallisuuden ja varautumisen 
kokonaisuuksia. Ilmastoriskien hallinta on integroitu osaksi kaupungin 
riskienhallinnan ja varautumisen prosessia. Tavoite on,​ että kaupungin 
jokaisessa yksikössä käsitellään myös ilmastoriskejä.

Kuntalakiin perustuvaa kaupungin riskienhallinnan toimivaltaa on eritelty 
hallintosäännössä. Riskienhallinnan vastuut on dokumentoitu myös 
valtuuston hyväksymiin Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin (konsernimääräys,​ 
kaupunginvaltuusto 29.8.2022 § 110). Niiden mukaisesti konsernijohtaja,​ 
palvelualueiden johtajat ja muut johtavat viranhaltijat vastaavat hyvän 
hallinto-​ ja johtamistavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tehtäväalueillaan. 
Lisäksi he vastaavat siihen liittyvästä raportoinnista toimielimille.

Konsernihallinnon riskienhallintatoiminnon tehtävänä on vastata 
riskienhallinnan koordinoinnista,​ ohjauksesta ja kehittämisestä. Granite 
ERM -​järjestelmässä on tällä hetkellä raportoitu noin 450 riskiä,​ joista osa 
liittyy joko suoraan tai välillisesti ilmastoon. Kuitenkin lähtökohtaisesti 
vastuu tunnistaa,​ hallita ja raportoida ilmastoon liittyviä riskejä on 
jokaisella riskienhallintaa toteuttavalla vastuuyksiköllä. Yleisesti 
riskienhallinnassa riskit ovat niiden yksiköiden vastuuhenkilöiden 
vastuulla,​ jotka omistavat tietyn tehtävän organisaatiossa. 
Riskienhallintatoiminto vastaa prosessin kehittämisestä ja 
koordinoinnista,​ ohjeistamisesta,​ tietojärjestelmän kehittämisestä,​ 
riskiraportoinnin tuesta sekä ylimmän johdon riskiraportoinnista.

Ilmastoriskit osana kaupungin riskienhallintajärjestelmää

Tampereen kaupungin riskienhallinnan järjestelmässä kaupungin eri 
palvelualueet ja niiden alaiset palveluryhmät tunnistavat ja arvioivat 
kaupungin toimintaan kohdistuvia strategisia,​ operatiivisia,​ taloudellisia ja 
vahinkoriskejä. Palveluryhmät myös suunnittelevat ja toteuttavat 
asianmukaisia ja riittäviä hallintatoimenpiteitä merkittävimmiksi 
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arvioiduille riskeille. Kaupungin riskienhallintatoiminto koordinoi ja ohjaa 
riskienhallintatyötä kaupunkitasoisesti. Yhtenä monista arvioiduista 
riskialueista ovat myös ilmastoon ja ympäristöön kohdistuvat riskit. 
Konkreettisia riskiesimerkkejä kaupunkiorganisaatiossa tunnistetuista 
ilmastonmuutoksen johdosta lisääntyvistä riskeistä ovat esimerkiksi 
merkittävät tulvavahingot tai myrskyn aiheuttamat vahinkoriskit. Hyvin 
laadituilla riskikartoituksilla,​ varautumissuunnittelulla ja yhteistyöllä 
voimakkaiden sääilmiöiden haittavaikutuksia pystytään minimoimaan. 
Yksi konkreettinen kaupungin vastuulla oleva alue on maankäytön 
suunnittelu ilmastoriskit huomioiden. Kaupungilla tuleekin olla kyky 
toimia muutoksia ennakoiden ja joustavasti ilmastonmuutoksen 
aiheuttamissa häiriötilanteissa.  

Pirkanmaan alueellinen riskiarvio

Sisäministeriön ohjauksessa,​ aluehallintovirastojen ja pelastuslaitosten 
johdolla Suomessa on laadittu alueelliset riskiarviot. Taustalla on 
Euroopan union pelastuspalvelumekanismi ja alueellisten riskiarviot 
toimivat osaltaan pohjana myös kaupunkien riskienhallinnalle ja 
varautumiselle. Pirkanmaan alueellinen riskiarvio 2023 tunnistaa 
keskeiset ilmastoriskit,​ kuten talvimyrskyt,​ sähkökatkot,​ pandemiat ja 
ilmastopakolaisuuden. Nämä teemat on otettu huomioon kaupungin 
valmiussuunnittelussa. Riskienhallinta,​ turvallisuus ja varautuminen -​tiimi 
koordinoi koko konsernin varautumistyötä.

Ilmastoriskit Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) on valtioneuvoston 
periaatepäätös,​ joka toimii kokonaisturvallisuuden ylimpänä 
ohjausasiakirjana Suomessa. Strategiassa ilmastoriskit on sisällytetty 
osaksi laajempaa häiriötilanteiden ja kriisien kirjoa,​ joita tarkastellaan 
kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

Yhteenvetona voidaan todeta,​ että ilmastoriskit on integroitu 
yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan osana kokonaisturvallisuuden 
toimintamallia. Tämä lähestymistapa tukee myös kuntien,​ kuten 
Tampereen kaupungin,​ varautumista ja strategista suunnittelua,​ sillä sekä 
YTS että alueellinen riskiarvio toimivat kaupungin varautumistyön 
perustana.

Kaupungin sisäiset johtamisrakenteet ja työryhmät

Tampereella toimii useita koordinaatioryhmiä,​ kuten esimerkiksi 
riskienhallinnan johtoryhmä ja varautumisen koordinaatioryhmä. 
Luonnon monimuotoisuus-​ eli LUMO-​työryhmä kokoaa yhteen pääosin 
kestävä kaupunki -​palveluryhmästä muun muassa kaavoituksen,​ 
viheralueiden ja hulevesien asiantuntijoita kehittämään ja edistämään 
luonnon monimuotoisuutta ja tukee siten myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumista. Kaupunkiympäristön palvelualueen asiantuntijoista 
koostuva sinirakennetiimi käsittelee kaupunkivihreän,​ huleveden ja 
maankäytön yhteensovittamiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
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Normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä 
(hallintosäännön liite 4) ovelletaan normaaliolojen häiriötilanteissa ja 
valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin 
valmistautumisessa. Kaupungilla on myös valmiussuunnitelmat ja niihin 
liittyvät toimintakortit,​ joita päivitetään ja harjoitellaan säännöllisesti.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on integroitu osaksi kaupungin 
muita prosesseja: riskienhallintaa,​ Hiilineutraali Tampere 2030 -​tiekartan 
päivitystä,​ vuosisuunnittelua sekä ympäristöerien raportointia. 
Sopeutuminen näkyy Tampereella jo useissa eri ohjelmissa,​ kuten 
hulevesiohjelmassa,​ luonnon monimuotoisuusohjelmassa,​ metsien 
hoidon toimintamallissa ja kantakaupungin vaiheyleiskaavassa. 
Sopeutumista edistämään on kehitetty ja otettu käyttöön työkaluja ja 
menetelmiä,​ kuten viherkerroin,​ kaupunkipuulinjaus,​ kasvikattolinjaus ja 
luontopohjaisten järjestelmien suunnitteluohjeet.

Johtopäätös ja kehittämissuositukset

Tampereen kaupunki on edelläkävijä ilmastoriskien integroimisessa 
riskienhallintaan ja varautumiseen. Kokonaisuuden johtamisesta vastaa 
ympäristöjohtaja.

Kehittämistä voidaan edelleen vahvistaa seuraavilla toimenpiteillä:

Hyödynnetään valtuustoaloitteessakin mainittuja LONGRISK-​
hankkeen tuottamia ja tutkimukseen perustuvia työkaluja,​ kuten 
ilmastokestävän kaavoituksen checklistiä ja hiililaskureita.
Vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä ilmasto-​ ja 
ympäristöriskien hallinnassa ja varautumisessa.
Lisätään ilmastoriskien huomioimista valmiussuunnittelussa ja 
harjoituksissa.
Kehitetään tiedonvaihtoa ja tilannekuvan muodostamista eri 
toimijoiden välillä.
Kehitetään ilmastoriskien rahoitustarpeiden tunnistamista ja 
huomiointia budjetoinnissa ja investointisuunnitelmissa.
Lisätään tietoisuutta ilmastoriskeistä koulutuksen keinoin kaikilla 
toimialoilla.
Järjestetään vuosittain ylimmän johdon seminaari ilmasto-​ ja 
monikriiseihin varautumisen teemoista vuodesta 2026 alkaen.

 

Tiedoksi
Mirja Salmijärvi,​ Milka Hanhela,​ Reija Linnamaa,​ Jouni Perttula

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 500, 24.11.2025
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö-​ ja rakennusjaosto, § 97, 11.11.2025

§ 500
Valtuustoaloite Ahvenisjärven ja Suolijärven Sonninotsanlahden luonnonmukaiseksi 
eheyttämiseksi – Mahmoud Machaal ym.

TRE:5837/10.00.01/2024

Kaupunginhallitus, 24.11.2025, § 500

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen,​ puh. 050 524 2536,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Mahmoud Machaalin ym. allekirjoittama valtuustoaloite ja siihen annettu 
liitteenä oleva lausunto merkitään tiedoksi. Aloite todetaan loppuun 
käsitellyksi.

Tiedoksi
Mahmoud Machaal,​ Sari Sassi,​ Sanna Markkanen,​ Pekka Heinonen,​ Anne 
Tuominen,​ Kati Skippari

Liitteet
1 Lausunto valtuustoaloitteeseen Ahvenisjärven ja Sonninotsanlahden 
kunnostaminen
2 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö-​ ja rakennusjaosto, 11.11.2025, § 97

Valmistelijat / lisätiedot:
Sassi Sari

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Sassi Sari,​ Ympäristötarkastaja

Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Mahmoud Machaalin ym. allekirjoittama valtuustoaloite ja siihen annettu 
liitteenä oleva lausunto merkitään tiedoksi. Aloite todetaan loppuun 
käsitellyksi.

Perustelut
Mahmoud Machaal ym. esittävät 16.12.2024 jättämässään 
valtuustoaloitteessa toimenpiteitä Ahvenisjärven ja Suolijärven 
Sonninotsanlahden kunnostamiseksi. Molempien järvien osalta on 
aloitteessa esitetty useita kunnostamistapoja. 

Valtuustoaloitteeseen on laadittu lausunto yhteistyönä Tampereen 
kaupungin ympäristönsuojelu-​ ja viheralueet ja hulevedet -​yksiköiden 
sekä kiinteistötoimen kanssa. 

Tiedoksi
Mahmoud Machaal,​ Sari Sassi,​ Sanna Markkanen,​ Pekka Heinonen,​ Anne 
Tuominen,​ Kati Skippari

Kokouskäsittely
Kati Skippari poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon 
jälkeen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite Ahvenisjärven ja Sonninotsanlahden kunnostaminen
2 Lausunto valtuustoaloitteeseen Ahvenisjärven ja Sonninotsanlahden 
kunnostaminen
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§ 501
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin toiminnan ihmisoikeusvaikutusten järjestelmällisen 
arvioinnin kehittämiseksi – Merve Caglayan ym.

TRE:3106/00.00.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Jaakko Laurila,​ puh. 044 430 9014,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Merve Caglayan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään 
tiedoksi. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Merve Caglayan ja muut valtuutetut esittävät aloitteessaan,​ että 
Tampereen kaupunki kehittää järjestelmällistä ja läpinäkyvää tapaa 
arvioida päätösten ihmisoikeusvaikutuksia. Aloitteen mukaan 
ihmisoikeudet eivät ole vain kansainvälistä politiikkaa,​ vaan ne ovat osa 
arjen päätöksentekoa – kuten sitä,​ kenen ääni kuuluu päätösten 
valmistelussa,​ kuka pääsee palvelujen piiriin ja miten kaupunki käyttää 
resurssejaan.

Aloite on tärkeä ja ajankohtainen. Päätösten vaikutusten 
ennakkoarvioinnin (EVA) kehittäminen on yksi keskeinen tavoite alkavalla 
valtuustokaudella,​ ja se on linjassa sekä kaupungin strategisten 
tavoitteiden että pormestariohjelman kanssa. Tampereen kaupunki on 
sitoutunut yhdenvertaisuuteen,​ tasa-​arvoon ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen kaikessa toiminnassaan.

Tampereella perus-​ ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi on jo osittain 
sisällytetty ihmisvaikutusten ennakkoarviointiin. Ennakkoarvioinnissa 
tarkastellaan päätösten vaikutuksia eri väestöryhmien hyvinvointiin,​ 
osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen,​ ja ihmisoikeusnäkökulmaa voidaan 
tuoda osaksi tätä kokonaisuutta entistä systemaattisemmin. Erillisen 
ihmisoikeusarviointiprosessin perustaminen ei olisi tarkoituksenmukaista 
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eikä resurssien puitteissa mahdollista,​ mutta sen vahvistaminen osana 
nykyistä ennakkoarviointia tukee oikeudenmukaisempaa päätöksentekoa 
ja ihmisoikeusperustaista hallintakulttuuria.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin kehittäminen on tarkoitus sisällyttää 
Kaikkien Tampere -​kehitysohjelman toimeenpanoon,​ mikäli 
kaupunginhallitus hyväksyy sen osaksi ohjelmasuunnitelmaa. 
Tarkoituksena on kehittää mm. digitaalista työkalua ja prosessia,​ jotka 
tukevat ja helpottavat valmistelijoita ja päätöksentekijöitä arviointien 
tekemisessä. Samalla päivitetään ohjeistusta ja tarjotaan koulutusta 
prosessista.

Lisäksi kaupunki tulee hyvinvointisuunnitelmassaan joulukuussa 2025 
julkaisemaan positiivisen erityiskohtelun toimintamallin ja työkalun. 
Tämän mallin avulla voidaan aktiivisesti edistää tosiasiallista 
yhdenvertaisuutta ja tunnistaa tilanteet,​ joissa eri ryhmien erilaista 
kohtelua tarvitaan syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden 
saavuttamiseksi.

Ihmisoikeusperustaisuus huomioidaan myös hankinnoissa. Tampereen 
kaupunki on vuodesta 2025 alkaen edellyttänyt toimittajiltaan 
sitoutumista sosiaalisen vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteisiin (Code of 
Conduct) kaikissa vähintään 60 000 euron arvoisissa palvelu-​,​ urakka-​ ja 
tavarahankinnoissa. Hankintasopimuksilla velvoitetaan,​ että tuotteiden ja 
palveluiden tuotannossa tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa 
tuottamisvaltiossa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. Toimittaja 
on velvollinen kunnioittamaan ihmisoikeuksia sekä omissa 
toiminnoissaan että toimitusketjussaan.

Tiedoksi
Merve Caglayan,​ Jaakko Laurila

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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§ 502
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-​oikeus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 13.11.2025 pöytäkirja
Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan 13.11.2025 pöytäkirja
Yhdyskuntalautakunnan 18.11.2025 pöytäkirja

 

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
(julkiset päätökset liitteineen: https://tampere.cloudnc.fi/fi-​FI/Viranhaltijat)

Apulaispormestari,​ elinvoima-​ ja osaamislautakunta sekä asunto-​ ja 
kiinteistölautakunta
§ 21 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksesta 
työvoimaviranomaiselle työttömien nuorten työllistämiseen,​ 17.11.2025

Apulaispormestari,​ kasvatus-​ ja opetuslautakunta sekä kulttuuri-​ ja vapaa-​
aikalautakunta
§ 11 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 2 ja 3 §:n 
muuttamisesta,​ 20.11.2025

Apulaispormestari,​ yhdyskuntalautakunta,​ kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta
§ 25 Lausunto vesilain mukaisesta vesiluontotyypin vaarantamiskiellosta 
poikkeamisesta,​ 17.11.2025

Johtaja,​ digitalisaatio ja tietohallinto
§ 65 Sähköteknisten järjestelmien asiakkuudenhallintajärjestelmä 
Keycom GIS:n ja YritysCRM:n integraatiokehityksen hankinta Tiera Oy:ltä,​ 
17.11.2025
§ 66 Yritysasiakastiedon rikastamisen kilpailutuksen keskeyttäminen,​ 
18.11.2025

Johtaja,​ kaupunkiympäristön palvelualue
§ 134 Jatkuvatoimiset veden laadun ja määrän mittaukset,​ 18.11.2025

Johtaja,​ sivistyspalvelujen palvelualue
§ 153 Mansen Massit -​yhteisöraha 2025,​ 18.11.2025
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§ 155 Tampereen kaupungin ja Yleisradio Oy:n välisen 
yhteistyösopimuksen hyväksyminen Suorana suomalaisilta -​sisällön 
tapahtuman järjestämisestä,​ 19.11.2025

Konsernijohtaja
§ 196 Palkkaratkaisua koskevat muutokset vuoden 2025 talousarvioon,​ 
14.11.2025
§ 197 Palkkaratkaisua koskevat muutokset vuoden 2026 talousarvioon,​ 
14.11.2025
§ 199 Talousarviolainan nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä vuodelle 2025,​ 
14.11.2025
§ 198 Verohallinnon päätös oikaisuvaatimukseen,​ 14.11.2025
§ 200 Esisopimuksen hyväksyminen,​ 18.11.2025
§ 201 Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelijän 
nimeäminen jatkotoimenpiteiden valmistelemiseksi,​ 19.11.2025

Pormestari
§ 131 Vieraanvaraisuuden osoittaminen Kunnallisalan korkeakoulutusta 
100 vuotta Tampereen yliopistossa -​juhlaseminaariin osallistujille 
29.1.2026,​ 19.11.2025
§ 132 Vieraanvaraisuuden osoittaminen Tampereen 
Nuorkauppakamarille 6.6.2026,​ 19.11.2025
§ 133 Vieraanvaraisuuden osoittaminen Nokia Communicatorin 
julkistamisen 30-​vuotisjuhlan osallistujille 20.3.2026,​ 19.11.2025
§ 134 Vieraanvaraisuuden osoittaminen Lastenkulttuurin kevätpäivät -​
tapahtuman osallistujille 21.4.2026,​ 19.11.2025
§ 135 Vieraanvaraisuuden osoittaminen International Congress for Social 
and Environmental Accounting Research (CSEAR) 2026 -​kongressin 
osallistujille 9.6.2026,​ 19.11.2025

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja
§ 14 Luottolimiitin korottaminen Suomen Hopealinja Oy:n konsernitiliin 
liitetylle tilille,​ 17.11.2025

Talousjohtaja
§ 30 Talouden ohje: Vuoden 2026 vuosisuunnitelmien laadinta,​ 
19.11.2025
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§ 503
Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:16/00.01.03/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Herrala Leeni

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.

Perustelut
1) Pirkanmaan liitto on toimittanut Pirkanmaan maakuntavaltuuston 
kokouksen 24.11.2025 esityslistan (TRE:521/00.03.01/2025). Esityslistat ja 
pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa 
http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on toimittanut Tampereen 
kaupunkiseudun seutuhallituksen kokouksen 26.11.2025 esityslistan (TRE:
586/00.03.01/2025). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa 
kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://tampereenseutu.fi
/seutuyhteistyo/seutuhallitus/

3) Kaupunginhallitus onnitteli Kalervo Kummolaa 80-​vuotissyntymäpäivän 
johdosta sekä Mitja Tapiota valinnasta Vasemmistoliiton 
puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Liitteet
1 Maakuntavaltuuston asialista 24.11.2025
2 Seutuhallituksen asialista 26.11.2025



Tampere Pöytäkirja 36/2025 55 ( )57
Kaupunginhallitus 24.11.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

Muutoksenhakukielto
§486, §487, §488, §489, §490, §491, §492, §493, §494, §496, §498, §499, §500, §501, 
§502, §503

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 
50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§495, §497

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
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16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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