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§ 87
Ikurin päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelma ja kohonneet kustannukset

TRE:1035/10.03.07/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi,​ hankeinsinööri Tero Keisu,​ puh. 040 621 3217,​ 
etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Juho-​Pekko Ryhänen,​ puh. 040 806 3149,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Lauri Savisaari,​ Johtaja

Päätösehdotus
Ikurin päiväkodin perusparannushankkeen toteutussuunnitelma ja 
kohonneet kustannukset hyväksytään.

Kokouskäsittely
Rakennuttajainsinööri Tero Keisu oli asiantuntijana paikalla asian 
käsittelyn aikana.

Perustelut
Ikurin päiväkodin perusparannushankkeen yhdistetty tarveselvitys ja 
hankesuunnitelma on hyväksytty asunto-​ ja kiinteistölautakunnassa 
3.6.2019 sekä sivistys-​ ja kulttuurilautakunnassa 13.6.2019. 
Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.

Hanke käsittää Ikurin päiväkodin täydellisen perusparannuksen piha-​
alueineen,​ kalusteineen ja varusteineen. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -​
tutkimuksien pohjalta rakennuksessa tehdään rakenteellisia 
korjaustoimenpiteitä ulkovaipassa,​ sisätiloissa ja piha-​alueella. Rakennus 
perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä,​ jotta se 
pystyy täyttämään paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimukset.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Tampereen Tilapalvelut Oy,​ joka on 
toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-​suunnittelusta on 
vastannut Sol-​Air Oy,​ sähkösuunnittelusta Sähkötekniikka Oy Kari Siren 
sekä rakenne-​,​ akustiikka-​ ja pohjarakennesuunnittelusta A-​Insinöörit 
Suunnittelu Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja 
projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Tero Keisu. Hankkeen 
rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja 
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Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus osapuolten välisen 
palvelu-​ ja yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa elokuussa 2021 ja ne valmistuvat 
toukokuussa 2022. Tilat otetaan päiväkotikäyttöön elokuussa 2022.

Rakennus-​ ja LVIS-​työt kilpailutettiin kokonaisurakkana avoimena 
hankintakyselyinä maalis-​huhtikuussa 2021. Rakennusautomaatiotyöt 
kilpailutettiin samaan aikaan puitesopimuskumppanien 
kesken. Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvinten 
hyväksyttyjen urakkatarjousten perusteella.

Toteutussuunnitelman hankinta-​arvoerittelyn mukaisesti 
toteutuskustannukset ovat yhteensä 2 890 000 euroa. 
Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 2 350 000 
euroa. Toteutussuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman lähtötiedot 
ovat tarkentuneet. Seuraavat suunnitteluratkaisut 
toteutussuunnitteluvaiheessa nostavat hankkeen kustannuksia 
verrattuna hankesuunnitelmaan:

Ikurin päiväkoti liitetään kaukolämpöön
tarkentuneet piharatkaisut mm. pysäköinti ja saattoliikenne 
huomioiden esteettömys
vanhan öljysäiliön ja ilmanlauhduttimen purku
pihalle asennetaan syväkeräysastiat,​ koska nykyisessä jätepisteessä 
ei ole laajennustilaa
piha-​alueelle asennetaan viivytysallas
sadevesijärjestelmä uusitaan kokonaan.

Rakennushanke toteutetaan talonrakennusohjelman päiväkotien 
perusparannuksiin varatusta määrärahoista,​ jonka vuosittaista summaa 
ei ylitetä tämän takia.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Niko Suoniemi,​ Anni Andrejeff,​ Elli Rasimus,​ Kirsi Lahtinen,​ 
Satu Alanen,​ Elina Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ sisäinen tarkastus,​ 
tilapalvelut@tilapa.fi

Liitteet
1 Sikula 20.5.2021 Ikurin päiväkoti perusparannus toteutussuunnitelma

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pö​ytä​kirja asetetaan nä​htä​vä​ksi 26.5.2021 kaupungin internetsivulle:

www.tampere.fi.

Pä​ä​tö​s on lä​hetetty sä​hkö​postilla 28.5.2021.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi.
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Pyydettä​essä​ ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Sivistys-​ ja kulttuurilautakunta

Tampere
28.05.2021

Juho-Pekko Ryhänen
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§87

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.


