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Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien 
automatisointi -​​projekti
TRE:7888/00.01.05/2021

Lisätietoja päätöksestä
Johdon assistentti Katri Naulo,​​ puh. 040 801 6003,​​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot
Erikoissuunnittelija Toni Laine,​​ puh. 040 806 3485,​​ etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen 
kehittäminen ja prosessien automatisointi -​projekti toteutetaan ajalla 
1.12.2021 – 31.10.2023 Tampereen rakennusvalvonnassa.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 12 000 €,​ josta ulkopuolisen 
rahoituksen osuus on 0 € ja Tampereen kaupungin osuus on 12 000 €. 

Kaupungin rahoitusosuudesta vastaa rakennusvalvonta (8 000 €) ja 
paikkatietoyksikkö (4 000 €).

Projektin omistaja on rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen.

Projektipäälliköksi nimetään erikoissuunnittelija Toni Laine (8 htp).

Projektiryhmään nimetään Minna Haapaniemi (5 htp),​ Jyrki Koskinen (5 
htp),​ Jenni Seppälä (5 htp) ja Jukka Peltola (5 htp) rakennusvalvonnasta 
sekä Heikki Karttunen (5 htp),​ Jani Kinnunen (5 htp),​ Rodrigo Coloma ja 
Anna Mustajoki (yhteensä 5 htp) paikkatietoyksiköstä.

Projektin ohjausryhmänä toimivat projektin omistaja ja projektipäällikkö. 
Ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111884 
(rakennusvalvonta) ja 111887 (paikkatietoyksikkö).  Projektin SAP-​tunnus 
on H1110_​21_​06.

Perustelut
Projektissa jatkokehitetään rakennusvalvonnan sähköistä lupaprosessia 
ja edistetään prosessiautomaation käyttöä,​ jotta voidaan valmistautua 
kaavoitus-​ ja rakentamislain sekä RYTJ-​lain vaatimuksiin ja tehostaa 
viranomaiskäsittelyä.

Hankkeelle on saatu VM:n digikannustinrahoitus. Hankkeen hallinnoija on 
Helsingin kaupunki ja mukana on yhteensä 25 kuntaa. 

Projektin tavoitteena on,​ että kunnat saavuttaisivat kyvykkyyden 
rakennusten 3D-​tietomallien (BIM) käsittelyyn rakennuslupaprosessissa 
ja niiden hyödyntämiseen muissa kunnan prosesseissa,​ kuten 
kaupunkimallin ylläpidossa. BIM-​tietomalleja hyödyntämällä on 
mahdollista automatisoida osaprosesseja,​ vähentää manuaalista työtä,​ 
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parantaa rakennustietojen laatua,​ nopeuttaa lupaprosesseja ja parantaa 
asiakastyytyväisyyttä.

Tampereen kaupungin hallintosäännön § 37 mukaan palvelualueen 
johtaja johtaa palvelualueensa toimintaa ja toiminnan organisointia ja 
kehittämistä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 12 000 €,​ josta ulkopuolisen 
rahoituksen osuus on 0 € ja Tampereen kaupungin osuus on 12 000 €. 

Kaupungin rahoitusosuudesta vastaa rakennusvalvonta (8 000 €) ja 
paikkatietoyksikkö (4 000 €).

Projektin toteuttamisaika on 1.12.2021 – 31.10.2023. 

Projektin omistaja on rakennusvalvontapäällikkö ja projekti toteutetaan 
rakennusvalvonnassa ja paikkatietoyksikössä.

Projektipäällikkönä toimii erikoissuunnittelija Toni Laine.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Jaana Hautala 
konsernihallinnon tukipalveluista.

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten Minna Haapaniemi,​ Jyrki 
Koskinen,​ Jenni Seppälä ja Jukka Peltola esimiehenä toimii Leena 
Jaskanen (rakennusvalvonta),​ Heikki Karttusen,​ Jani Kinnusen ja Rodrigo 
Coloman esimiehenä Anna Mustajoki (paikkatietoyksikkö) ja 
taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen 
esimiehensä Sanna Sipilä.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin 
liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön 
tilaamisoikeuksien mukaisesti. 

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta,​ 
taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen kaupunkiympäristön 
palvelualueen kehittämisen johtoryhmässä 28.10.2021.

Tiedoksi
asianosaiset,​ projektitoimisto,​ Jukka Lindfors

Allekirjoitus

Johtaja Mikko Nurminen
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Oikaisuvaatimus
§ 114

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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