
TRE:5631/02.07.01/2023

Sopimus käy�öoikeussopimuksen muu�amisesta koskien Tullikamarin kul�uurikeskuksen 
käy�öoikeu�a 

1. Osapuolet

Tilaaja

Tampereen kaupunki (Y-tunnus 0211675-2)

PL 487

33101 TAMPERE

Palveluntuo�aja 
Tampereen Kul�uurikamari Oy (Y-tunnus 1702195-9)

Vellamonkatu 2

33100 TAMPERE

2. Sopimuksen aihe

Tampereen kaupunki on sopinut käy�öoikeudesta 3.11.2025 allekirjoitetulla sopimuksella
(TRE:5631/02.07.01/2023). Hankintasopimuksen kohteena on Tampereen kaupungin omistaman

Tullikamarin kul�uurikeskuksen Pakkahuoneen ja Klubin käy�öoikeussopimus. Kiinteistö sijaitsee 
osoi�eessa Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere. Sopimuskausi on sovi�u alkavaksi �lojen luovutuksesta 
1.11.2026.

Tällä sopimuksella muutetaan sopimuksen alkamisajankohtaa. Muutoksella ei ole vaikutusta sopimuskauden

pituuteen eikä muihin sopimusehtoihin, jotka säilyvät ennallaan.

3. Muutokset sopimukseen

Korva�ava teks�:

Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa ja �lat luovutetaan Toiminnanjärjestäjälle 1.11.2026. Toiminnanjärjestäjä saa �lat 
käy�öönsä Tullikamarin kul�uurikeskuksen peruskorjauksen valmistu�ua ja �lojen luovutuksen 
tapahdu�ua. 

Yleisötoiminnan tulee alkaa viimeistään 1.2.2027, mu�a mikäli remon�aikataulu viivästyy, 
aloitusajankohtaa siirretään vastaavalla ajalla. Tilaaja ilmoi�aa Toiminnanjärjestäjälle remon�n 
valmistumisen ajankohdan. Palveluntuotanto tulee käynnistää täysimääräisenä 1.5.2027, jolloin kaikkien

�lojen tulee olla käytössä. Mikäli palvelutuotannon käynnistäminen täysimääräisenä viivästyy 
Toiminnanjärjestäjästä johtuen, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon (Ks. luku 13. Viivästyminen).

Korvaava teks�:

Sopimuskausi
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Sopimuskausi alkaa ja �lat luovutetaan Toiminnanjärjestäjälle 1.9.2026. Toiminnanjärjestäjä saa �lat 
käy�öönsä Tullikamarin kul�uurikeskuksen peruskorjauksen valmistu�ua ja �lojen luovutuksen 
tapahdu�ua. Mikäli peruskorjauksesta tai muista syistä johtuen �loja ei voida luovu�aa 1.9.2027, ei 
Tilaajalla ole mitään vastuuta eikä korvausvelvollisuu�a viivästymisestä aiheutuvista vahingoista 
Toiminnanjärjestäjälle.

Yleisötoiminnan tulee alkaa viimeistään 1.12.2026, mu�a mikäli remon�aikataulu viivästyy, 
aloitusajankohtaa siirretään vastaavalla ajalla. Tilaaja ilmoi�aa Toiminnanjärjestäjälle remon�n 
valmistumisen ajankohdan. Palveluntuotanto tulee käynnistää täysimääräisenä 1.3.2027, jolloin kaikkien

�lojen tulee olla käytössä. Mikäli palvelutuotannon käynnistäminen täysimääräisenä viivästyy 
Toiminnanjärjestäjästä johtuen, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon (Ks. luku 13. Viivästyminen).

4. Allekirjoitukset

Hyväksymme tämän sopimuksen ja sitoudumme nouda�amaan sitä. Sopimus sitoo osapuolia, kun asiaa 
koskeva päätös on saanut lainvoiman ja tämä sopimus on allekirjoite�u. 

Tämä sopimus on allekirjoite�u sähköises� ja kumpikin sopijapuoli on saanut sopimuksesta 
samansisältöisen kappaleen.

Tampereen kaupungin puolelta sopimuksen on allekirjoi�anut kul�uuripalvelupäällikkö Marianna Leh�nen 
ja Kul�uurikamari Oy:n puolelta hallituksen puheenjohtaja Tero Viikari.




