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Hallituksen kokous nro 9/2023

Aika: 6.10.2023 klo 13:00-13:35

Paikka: Eetäkokous TEAMS-alustassa

Läsnä: Teppo Rantanen (pj.), Niina Pietikäinen (jäsen), Janne Kytö (jäsen), Jani Airola (jäsen)
Petri Mölsä (toimitusjohtaja), Paula Leinonen (sihteeri)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja sihteeri.

4. Tilannekatsaus

Hankkeen tilannekatsaus on esitetty liitteessä 1.

Rakennushanke etenee suunnitellusti. Suurin paine on saada suunnitelmat ajoissa
hankintaan.

Hallitus merkitsi hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

5. Riskienhallinta

Liitteessä 2 on esitetty hankkeen riskienhallinnan prosessin mukainen riskienhallinnan
tilannekatsaus. Hankeriskien vaikutusta simuloitiin kehitysvaiheessa Monte-Carlo
menetelmällä ja hankeriskille lasketaan euromääräinen arvo perustuen riskin
vaikuttavuuteen ja todennäköisyyteen. Toteutusvaiheessa riskejä seurataan toteutuneiden
riskien ja päivitetyn riskivarauksen kautta.

Hallitus merkitsi riskienhallinnan tilannekatsauksen tiedoksi.
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6. Hankkeen rahoitus ja konsernitilin limiitin nosto

Tampereen kaupunki on alustavasti pohtinut vaihtoehtoa, jossa kaupunki vastaisi
hankkeenaikaisesta rahoituksesta. Nyt kuitenkin kaupunki on esittänyt vaihtoehdon, jossa
vuoden 2024 keväällä kiinteistöyhtiö nostaisi pysyvää rahoitusta, jolla maksettaisiin siihen
mennessä kertynyt luottolimiitti pois ja uudella limiittivarauksella vietäisiin hanke loppuun.
Keväällä 2024 nostettava pysyvä luotto olisi n. 35 miljoonaa euroa.

Hankkeen rahoitusneuvotteluja on käyty usean rahoittajatahon kanssa. Moni on
kiinnostunut myöntämään hankkeelle lainarahoituksen. Nyt on tarkoituksenmukaista jatkaa
keskusteluja ja kilpailuttaa pysyvä rahoitus yllä kuvatun mukaisesti.

Päätös: Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan valmistelemaan
rahoituksen kilpailutuksen yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa. Hallitus päättää pyytää
Tampereen kaupungin 100 % takausta nostettavalle lainalle. Takausmäärä neuvotellaan
yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa siten, että hankkeen rahoitus varmistetaan. Hankkeen
kustannusennuste on 59,5 Miljoonaa euroa.

7. Muut asiat

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

8. Hallituksen seuraava kokous

 Seuraava hallituksen kokous pidetään laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti 3.11.2023.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.
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