

LIITE 2(1)

HANKINTASUUNNITELMA VUOSI 2019

Suunnitelma kuvaa hankintatoimintaa, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan käytöstä.

HANKINNAN KOHDE	VASTUUHENKIÖ	NYKYINEN SOPIMUSKAUSI PÄÄTTY	KILPAILUTUKSEN VALMISTELU KÄYNNISTYY (ARVIO)	HANKINNAN VUOSIARVO €	ARVIO SOPIMUSKAUDEN PITUUDESTA (V)	TUNNISTETTU KEHITTÄMISTARVE, VAATII PANOSTUSTA (K/E)	TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMINEN (K/E)	MERKITTÄVIÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA (K/E)	MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJA
Satamien kunnossapito 2019-2023	Matti Joki	1.4.2019	Syky 2018	500 000,0 €	4 E				Sis. matonpesupaikat, vesiaiheet ja mahdollisesti uimarannat
Asfalttiurakka (sis. tiemerkinät)	Kimmo Myllynen/Infra	31.12.2018	7.1.2019	4 000 000,0 €	Toistaiseksi voim.	K	K	K	Maksimikesto 5–6 vuotta
Ojala-Lamminrahka kadut	Mikko Vainiomäki		1.5.2019	5 000 000,0 €	2 E	E	K?	K	
Hämeenkadun jk ja pp	Miiko Tietäväinen			4 000 000,0 €	4 K		K?	E	Raitiotieallianssi toteutt
Sähköisten järjestelmien ylläpidon palvelusopimus	Jussi Kulomäki/Mika Heikkilä	31.12.2020	1.5.2019	1 000 000,0 €	6 K		K?	E	
Valaistuksen ohjausjärjestelmä	Mika Heikkilä/Jussi Kulomäki	1.7.2019	1.1.2019	300 000,0 €	10 K		E	K	
Sähköisten järjestelmien suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimus	Jussi Kulomäki/Mika Heikkilä/Jani Keskinen	1.12.2018	1.12.2018	200 000,0 €	4 K		E	E	Mahdollisesti suunnittelu ja rakennuttaminen omina hankintoinaan. Budjetointi välttämätöntä.
Ratapihankatu Morkun aukion kohdalla	Petri Leppänen		1.9.2019	2 000 000,0 €	2 E		K?	E	Morkun purku, tavara-as.?
Isokuusenkatu	Tapio Lindström		1.11.2018	750 000,0 €	1 E		E	E	
Laukontori - Nlakalanpuiston muurin korjaus	Petri Kantola		2.1.2019	500 000,0 €	2 E		E	E	
Naistenlahden laiturin 9 uusiminen	Petri Kantola		2.1.2019	150 000,0 €	1 E		E	E	
Raholan alueen katuperuskorjaukset	Mikko Vainiomäki		2.1.2019	450 000,0 €	1 E		E	E	
Nokiantien jk/pp leventäminen, Winterin mutka - Kirkkosannankuja	Mikko Vainiomäki		2.1.2019	300 000,0 €	1 E		E	E	
Korkinmäen risteysillan (W) korjaus	Petri Kantola		1.11.2018	500 000,0 €	1 E		E	E	
Ilmailunkadun ja Naistenmatkantien liittymä	Tapio Lindström		1.2.2019	500 000,0 €	1 E		E	E	
Leinolankatu v. Aitolahdentie-Ylimännynkatu	Petri Leppänen		1.11.2018	800 000,0 €	1 E		E	E	
Ranta-tampellan silta, Warakanlahden klv-silta, Myllysaaren klv silta	Raija Tevaniemi		1.9.2018	3 500 000,0 €	1 K		E	K	
Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluluiden puitesopimus	Petri Kantola		1.1.2019	200 000,0 €	4 E		E	E	
Viinikanlahden alueen suunnittelukilpailu	Elina Karppinen		31.5.2019	100 000,0 €	1		E	E	Keskustahankkeen kustannuksiin osa
ID-pohjainen maksujärjestelmä	Jukka Puranen		1.1.2019	100 000,0 €	Toistaiseksi voim.	E	E	E	TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy
Suunnittelujärjestelmä	Maarit Kaartokallio		1.1.2019	60 000,0 €	10 E		E	E	
Raitiotien liikennöinti	Juha-Pekka Häyrynen		14.11.2018	5 000 000,0 €	15 E		E	E	allianssi
Sopimusliikenteen liikennöinti (linjat 11,26 ja 27)	Juha-Pekka Häyrynen		28.11.2018	4 500 000,0 €	8 E		E	E	
Sopimusliikenteen liikennöinti (kohde 22, 2.kierros)	Juha-Pekka Häyrynen	1.6.2020	1.1.2019	1 200 000,0 €	6 E		E	E	