

HANKEAIKATAULU

	2021	2022	2023	2024	2025
Tarveselvitys		rhs, pohjatutkimukset	siirtyy väistötiloihin Hyhkyn koulun pihan siirtokelpoiseen 08/2022 hyhkyn työmaa valmistuu, vastaanotto 28.10.2022, käyttöönotto 01/2023		
Hankesuunnittelu					
Toteutussuunnittelu					
Rakentamisen valmistelu					
Rakennuslupa					
Rakennustyöt					
Varustelu ja koekäyttö					
Käyttöönotto					